

ADP- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Documento: Informe de rendimiento de proyecto, Formato Libre: ADP FL4 Informe rendimiento.

Clave de la identificación y nombre del programa/proyecto

DCTA.04.52.2016

Sistema de Evaluación del Desempeño Fase III

Periodo de análisis del proyecto

Octubre - Diciembre 2017

Análisis de rendimiento

Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1	Sistema SED Fase III	7%	9.32%	\$90,575.04	\$6,340.25	Ninguna
1.1	Inicio	100%	3%	\$1,287.96	\$1,287.96	Ninguna
1.1.1	Identificación de Casos de Uso	100%	3%	\$1,287.96	\$1,287.96	Ninguna
1.2	Elaboración	8%	1.12%	\$39,791.74	\$3,183.34	Ninguna
1.2.1	Detección de requerimientos a través de casos de uso	13%	1.12%	\$28,915.42	\$3,759.00	Ninguna
1.2.1.1	Modificación CU Captura de Metas	78%	1.12%	\$5,070.31	\$3,954.84	Ninguna
1.2.1.1.1	Documentación	100%	0.56%	\$2,937.48	\$2,937.48	Ninguna
1.2.1.1.2	Revisión CSI	100%	0.56%	\$957.84	\$957.84	Ninguna
1.2.1.1.3	Ajustes y Liberación	0%	0%	\$1,174.99	\$-	Ninguna
1.2.1.2	Validación Datos del Empleado	0%	0%	\$5,070.31	\$-	Ninguna
1.2.1.2.1	Documentación	0%	0%	\$2,937.48	\$-	Ninguna
1.2.1.2.2	Revisión CSI	0%	0%	\$957.84	\$-	Ninguna
1.2.1.2.3	Ajustes y Liberación	0%	0%	\$1,174.99	\$-	Ninguna
1.2.1.3	Modificación CU Cédulas de Evaluación del Desempeño Individual de Metas	0%	0%	\$4,568.16	\$-	Ninguna
1.2.1.3.1	Documentación	0%	0%	\$2,435.33	\$-	Ninguna
1.2.1.3.2	Revisión CSI	0%	0%	\$957.84	\$-	Ninguna
1.2.1.3.3	Ajustes y Liberación	0%	0%	\$1,174.99	\$-	Ninguna
1.2.1.4	Modificación CU Formato de Evaluación de Eficiencia y Calidad en el Desempeño	0%	0%	\$4,066.01	\$-	Ninguna
1.2.1.4.1	Documentación	0%	0%	\$2,937.48	\$-	Ninguna
1.2.1.4.2	Revisión CSI	0%	0%	\$957.84	\$-	Ninguna
1.2.1.4.3	Ajustes y Liberación	0%	0%	\$170.69	\$-	Ninguna
1.2.1.5	Reportes	0%	0%	\$5,070.31	\$-	Ninguna
1.2.1.5.1	Documentación	0%	0%	\$2,937.48	\$-	Ninguna
1.2.1.5.2	Revisión CSI	0%	0%	\$957.84	\$-	Ninguna

Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.2.1.5.3	Ajustes y Liberación	0%	0%	\$1,174.99	\$-	Ninguna
1.2.1.6	Plan de Acciones de Mejora	0%	0%	\$5,070.31	\$-	Ninguna
1.2.1.6.1	Documentación	0%	0%	\$2,937.48	\$-	Ninguna
1.2.1.6.2	Revisión CSI	0%	0%	\$957.84	\$-	Ninguna
1.2.1.6.3	Ajustes y Liberación	0%	0%	\$1,174.99	\$-	Ninguna
1.2.2	Elaboración de Diagramas	0%	0%	\$10,876.32	\$-	Ninguna
1.2.2.1	Diagrama E-R contemplando CU	0%	0%	\$4,924.66	\$-	Ninguna
1.2.2.1.1	Modificación CU Captura de Metas	0%	0%	\$820.78	\$-	Ninguna
1.2.2.1.1.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$735.19	\$-	Ninguna
1.2.2.1.1.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.2.2.1.2	Validación Datos del Empleado	0%	0%	\$820.78	\$-	Ninguna
1.2.2.1.2.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$735.19	\$-	Ninguna
1.2.2.1.2.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.2.2.1.3	Modificación CU Cédulas de Evaluación del Desempeño Individual de Metas	0%	0%	\$820.78	\$-	Ninguna
1.2.2.1.3.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$735.19	\$-	Ninguna
1.2.2.1.3.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.2.2.1.4	Modificación CU Formato de Evaluación de Eficiencia y Calidad en el Desempeño	0%	0%	\$820.78	\$-	Ninguna
1.2.2.1.4.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$735.19	\$-	Ninguna
1.2.2.1.4.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.2.2.1.5	Reportes	0%	0%	\$820.78	\$-	Ninguna
1.2.2.1.5.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$735.19	\$-	Ninguna
1.2.2.1.5.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.2.2.1.6	Plan de Acciones de Mejora	0%	0%	\$820.78	\$-	Ninguna
1.2.2.1.6.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$735.19	\$-	Ninguna
1.2.2.1.6.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.2.2.2	Elaboración de Diccionario de Datos	0%	0%	\$855.84	\$-	Ninguna
1.2.2.3	Diagrama Clases contemplando CU Roles y permisos	0%	0%	\$4,924.66	\$-	Ninguna
1.2.2.3.1	Modificación CU Captura de Metas	0%	0%	\$820.78	\$-	Ninguna
1.2.2.3.1.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$735.19	\$-	Ninguna
1.2.2.3.1.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.2.2.3.2	Validación Datos del Empleado	0%	0%	\$820.78	\$-	Ninguna
1.2.2.3.2.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$735.19	\$-	Ninguna
1.2.2.3.2.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.2.2.3.3	Modificación CU Cédulas de Evaluación del Desempeño Individual de Metas	0%	0%	\$820.78	\$-	Ninguna

Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.2.2.3.3.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$735.19	\$-	Ninguna
1.2.2.3.3.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.2.2.3.4	Modificación CU Formato de Evaluación de Eficiencia y Calidad en el Desempeño	0%	0%	\$820.78	\$-	Ninguna
1.2.2.3.4.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$735.19	\$-	Ninguna
1.2.2.3.4.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.2.2.3.5	Reportes	0%	0%	\$820.78	\$-	Ninguna
1.2.2.3.5.1	Análisis del Caso de Uso	0%	0%	\$735.19	\$-	Ninguna
1.2.2.3.5.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.2.2.3.6	Plan de Acciones de Mejora	0%	0%	\$820.78	\$-	Ninguna
1.2.2.3.6.1	Análisis del Caso de Uso	0%	0%	\$735.19	\$-	Ninguna
1.2.2.3.6.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.2.2.4	Elaboración del Diagrama de Componentes	0%	0%	\$171.17	\$-	Ninguna
1.3	Construcción	4%	2.5%	\$21,720.14	\$868.81	Ninguna
1.3.1	Creación de la BD	0%	0%	\$513.50	\$-	Ninguna
1.3.1.1	Modificación CU Captura de Metas	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.3.1.2	Validación Datos del Empleado	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.3.1.3	Modificación CU Cédulas de Evaluación del Desempeño Individual de Metas	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.3.1.4	Modificación CU Formato de Evaluación de Eficiencia y Calidad en el Desempeño	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.3.1.5	Reportes	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.3.1.6	Plan de Acciones de Mejora	0%	0%	\$85.58	\$-	Ninguna
1.3.2	Programación y diseño gráfico del sistema	4%	2.5%	\$20,350.80	\$814.03	Ninguna
1.3.2.1	Modificación CU Captura de Metas	0%	0%	\$2,802.26	\$-	Ninguna
1.3.2.1.1	Desarrollo	0%	0%	\$1,280.16	\$-	Ninguna
1.3.2.1.2	Revisión	0%	0%	\$478.92	\$-	Ninguna
1.3.2.1.3	Liberación	0%	0%	\$1,043.18	\$-	Ninguna
1.3.2.2	Validación Datos del Empleado	0%	0%	\$2,887.61	\$-	Ninguna
1.3.2.2.1	Desarrollo	0%	0%	\$1,280.16	\$-	Ninguna
1.3.2.2.2	Revisión	0%	0%	\$478.92	\$-	Ninguna
1.3.2.2.3	Liberación	0%	0%	\$1,128.53	\$-	Ninguna
1.3.2.3	Integración al Portal Empleado	63%	2.5%	\$2,034.17	\$1,281.53	Ninguna
1.3.2.3.1	Desarrollo	100%	2.5%	\$426.72	\$426.72	Ninguna
1.3.2.3.2	Revisión	0%	0%	\$478.92	\$-	Ninguna
1.3.2.3.3	Liberación	0%	0%	\$1,128.53	\$-	Ninguna

Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.3.2.4	Modificación CU Cédulas de Evaluación del Desempeño Individual de Metas	0%	0%	\$2,887.61	\$-	Ninguna
1.3.2.4.1	Desarrollo	0%	0%	\$1,280.16	\$-	Ninguna
1.3.2.4.2	Revisión	0%	0%	\$478.92	\$-	Ninguna
1.3.2.4.3	Liberación	0%	0%	\$1,128.53	\$-	Ninguna
1.3.2.5	Modificación CU Formato de Evaluación de Eficiencia y Calidad en el Desempeño	0%	0%	\$2,887.61	\$-	Ninguna
1.3.2.5.1	Desarrollo	0%	0%	\$1,280.16	\$-	Ninguna
1.3.2.5.2	Revisión	0%	0%	\$478.92	\$-	Ninguna
1.3.2.5.3	Liberación	0%	0%	\$1,128.53	\$-	Ninguna
1.3.2.6	Reportes	0%	0%	\$3,963.94	\$-	Ninguna
1.3.2.6.1	Desarrollo	0%	0%	\$1,706.88	\$-	Ninguna
1.3.2.6.2	Revisión	0%	0%	\$1,436.76	\$-	Ninguna
1.3.2.6.3	Liberación	0%	0%	\$820.30	\$-	Ninguna
1.3.2.7	Plan de Acciones de Mejora	0%	0%	\$2,887.61	\$-	Ninguna
1.3.2.7.1	Desarrollo	0%	0%	\$1,280.16	\$-	Ninguna
1.3.2.7.2	Revisión	0%	0%	\$478.92	\$-	Ninguna
1.3.2.7.3	Liberación	0%	0%	\$1,128.53	\$-	Ninguna
1.3.3	Actualización del Diagrama de Clases	0%	0%	\$855.84	\$-	Ninguna
1.4	Transición	0%	0%	\$14,717.14	\$-	Ninguna
1.4.1	Instalación en el Servidor de Pruebas	0%	0%	\$597.41	\$-	Ninguna
1.4.1.1	Modificación CU Captura de Metas	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.4.1.2	Validación Datos del Empleado	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.4.1.3	Integración al Portal Empleado	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.4.1.4	Modificación CU Cédulas de Evaluación del Desempeño Individual de Metas	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.4.1.5	Modificación CU Formato de Evaluación de Eficiencia y Calidad en el Desempeño	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.4.1.6	Reportes	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.4.1.7	Plan de Acciones de Mejora	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.4.2	Presentación de la Funcionalidad	0%	0%	\$1,194.82	\$-	Ninguna
1.4.2.1	Modificación CU Captura de Metas	0%	0%	\$170.69	\$-	Ninguna
1.4.2.2	Validación Datos del Empleado	0%	0%	\$170.69	\$-	Ninguna
1.4.2.3	Integración al Portal Empleado	0%	0%	\$170.69	\$-	Ninguna
1.4.2.4	Modificación CU Cédulas de Evaluación del Desempeño Individual de Metas	0%	0%	\$170.69	\$-	Ninguna

Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.4.2.5	Modificación CU Formato de Evaluación de Eficiencia y Calidad en el Desempeño	0%	0%	\$170.69	\$-	Ninguna
1.4.2.6	Reportes	0%	0%	\$170.69	\$-	Ninguna
1.4.2.7	Plan de Acciones de Mejora	0%	0%	\$170.69	\$-	Ninguna
1.4.3	Pruebas Unitarias Funcionales y Correcciones	0%	0%	\$12,412.85	\$-	Ninguna
1.4.3.1	Modificación CU Captura de Metas	0%	0%	\$1,677.14	\$-	Ninguna
1.4.3.1.1	Pruebas funcionales	0%	0%	\$1,004.30	\$-	Ninguna
1.4.3.1.2	Correcciones	0%	0%	\$170.69	\$-	Ninguna
1.4.3.1.3	Liberación	0%	0%	\$502.15	\$-	Ninguna
1.4.3.2	Validación Datos del Empleado	0%	0%	\$1,677.14	\$-	Ninguna
1.4.3.2.1	Pruebas funcionales	0%	0%	\$1,004.30	\$-	Ninguna
1.4.3.2.2	Correcciones	0%	0%	\$170.69	\$-	Ninguna
1.4.3.2.3	Liberación	0%	0%	\$502.15	\$-	Ninguna
1.4.3.3	Modificación CU Cédulas de Evaluación del Desempeño Individual de Metas	0%	0%	\$2,264.64	\$-	Ninguna
1.4.3.3.1	Pruebas funcionales	0%	0%	\$1,506.46	\$-	Ninguna
1.4.3.3.2	Correcciones	0%	0%	\$256.03	\$-	Ninguna
1.4.3.3.3	Liberación	0%	0%	\$502.15	\$-	Ninguna
1.4.3.4	Modificación CU Formato de Evaluación de Eficiencia y Calidad en el Desempeño	0%	0%	\$2,264.64	\$-	Ninguna
1.4.3.4.1	Pruebas funcionales	0%	0%	\$1,506.46	\$-	Ninguna
1.4.3.4.2	Correcciones	0%	0%	\$256.03	\$-	Ninguna
1.4.3.4.3	Liberación	0%	0%	\$502.15	\$-	Ninguna
1.4.3.5	Reportes	0%	0%	\$2,264.64	\$-	Ninguna
1.4.3.5.1	Pruebas funcionales	0%	0%	\$1,506.46	\$-	Ninguna
1.4.3.5.2	Correcciones	0%	0%	\$256.03	\$-	Ninguna
1.4.3.5.3	Liberación	0%	0%	\$502.15	\$-	Ninguna
1.4.3.6	Plan de Acciones de Mejora	0%	0%	\$2,264.64	\$-	Ninguna
1.4.3.6.1	Pruebas funcionales	0%	0%	\$1,506.46	\$-	Ninguna
1.4.3.6.2	Correcciones	0%	0%	\$256.03	\$-	Ninguna
1.4.3.6.3	Liberación	0%	0%	\$502.15	\$-	Ninguna
1.4.4	Capacitación	0%	0%	\$256.03	\$-	Ninguna
1.4.4.1	Captura de Metas	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.4.4.2	Evaluación de Metas	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.4.4.3	Plan de Acciones de Mejora	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.4.5	Puesta en producción	0%	0%	\$256.03	\$-	Ninguna
1.4.5.1	Registro y Validación de Metas	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.4.5.2	Evaluación de Metas	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna


Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.4.5.3	Plan de Acciones de Mejora	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.5	MAAGTICSI	13%	2.7%	\$13,058.06	\$1,697.55	Ninguna
1.5.1	Acta de constitución del proyecto	100%	0.5%	\$664.63	\$664.63	Ninguna
1.5.2	Dimensionamiento del proyecto	100%	0.4%	\$221.54	\$221.54	Ninguna
1.5.3	ADP FL02 Documento de planeación del proyecto	100%	0.6%	\$3,723.86	\$3,723.86	Ninguna
1.5.3.1	Plan de Trabajo	100%	0.3%	\$3,502.32	\$3,502.32	Ninguna
1.5.3.2	ADP FL02 Documento de planeación del proyecto	100%	0.3%	\$221.54	\$221.54	Ninguna
1.5.4	ADP FL03 Registro de Riesgos	0%	0%	\$170.69	\$-	Ninguna
1.5.5	ADP FL04 Informe Rendimiento Periodo 1	100%	0.4%	\$221.54	\$221.54	Ninguna
1.5.6	ADP FL04 Informe Rendimiento Periodo 2	100%	0.4%	\$221.54	\$221.54	Ninguna
1.5.7	ADP FL08 Arquitectura	0%	0%	\$341.86	\$-	Ninguna
1.5.8	ADP FL10 Diseño	0%	0%	\$170.93	\$-	Ninguna
1.5.9	ADP FL11 Escenarios Prueba	0%	0%	\$2,560.32	\$-	Ninguna
1.5.9.1	Modificación CU Captura de Metas	0%	0%	\$426.72	\$-	Ninguna
1.5.9.2	Validación Datos del Empleado	0%	0%	\$426.72	\$-	Ninguna
1.5.9.3	Modificación CU Cédulas de Evaluación del Desempeño Individual de Metas	0%	0%	\$426.72	\$-	Ninguna
1.5.9.4	Modificación CU Formato de Evaluación de Eficiencia y Calidad en el Desempeño	0%	0%	\$426.72	\$-	Ninguna
1.5.9.5	Reportes	0%	0%	\$426.72	\$-	Ninguna
1.5.9.6	Plan de Acciones de Mejora	0%	0%	\$426.72	\$-	Ninguna
1.5.10	ADP FL12 Registro Pruebas	0%	0%	\$512.06	\$-	Ninguna
1.5.10.1	Modificación CU Captura de Metas	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.5.10.2	Validación Datos del Empleado	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.5.10.3	Modificación CU Cédulas de Evaluación del Desempeño Individual de Metas}	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.5.10.4	Modificación CU Formato de Evaluación de Eficiencia y Calidad en el Desempeño	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.5.10.5	Reportes	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.5.10.6	Plan de Acciones de Mejora	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.5.11	ADP FL13 Manual Técnico	0%	0%	\$426.72	\$-	Ninguna
1.5.12	ADP FL14 Instructivo - Manual de usuario	0%	0%	\$2,645.66	\$-	Ninguna
1.5.12.1	Modificación CU Captura de Metas	0%	0%	\$426.72	\$-	Ninguna
1.5.12.2	Validación Datos del Empleado	0%	0%	\$426.72	\$-	Ninguna

Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.5.12.3	Modificación CU Cédulas de Evaluación del Desempeño Individual de Metas	0%	0%	\$426.72	\$-	Ninguna
1.5.12.4	Modificación CU Formato de Evaluación de Eficiencia y Calidad en el Desempeño	0%	0%	\$426.72	\$-	Ninguna
1.5.12.5	Reportes	0%	0%	\$426.72	\$-	Ninguna
1.5.12.6	Plan de Acciones de Mejora	0%	0%	\$426.72	\$-	Ninguna
1.5.12.7	Formato ADP FL14 Instructivo	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.5.13	ADP FL15 Integración	0%	0%	\$256.03	\$-	Ninguna
1.5.14	ADP FL16 Planeación y verificación	100%	0.4%	\$85.34	\$85.34	Ninguna
1.5.15	ADP FL17 Reporte de verificación	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.5.16	ADP FL18 Programa Uso de Recursos	0%	0%	\$85.34	\$-	Ninguna
1.5.17	ADP FL19 Reporte Liberación	0%	0%	\$221.54	\$-	Ninguna
1.5.18	ADP F2 Aceptación Entregables	0%	0%	\$221.54	\$-	Ninguna
1.5.19	ADP F3 Cierre Proyecto	0%	0%	\$221.54	\$-	Ninguna
Total de avance en el periodo reportado:		7%	9.32%	\$90,575.04	\$6,340.25	Ninguna

Fecha de elaboración

11.enero.2018

Firmas de elaboración, revisión y aprobación

Nombre y cargo	Firma	Fecha de firma	Elaboró / Revisó / Aprobó
Maribel Hernández Climaco Auxiliar de Servicios Generales Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas		12-01-18	Elaboró
Ing. Angelica Olin Sánchez Subcoordinadora de Control de Aplicaciones Académicas Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas		12/01/2018	Revisó
Lic. María de Lourdes Pardiñas Ramírez Jefe de Proyecto Dirección de Personal		15/01/18	Revisó
C. Mitzí Alejandra Castro Ramirez Administrativo Técnico Especialista Dirección de Personal		15/01/18	Revisó
Lic. Ernesto López Montes de Oca Jefe de Departamento de Selección y Desarrollo de Personal Dirección de Personal		15/01/2017	Revisó
Lic. Andrés Gerardo Carbajal Domínguez Coordinador de Desarrollo de Personal Dirección de Personal		15-01-18	Revisó y Aprobó
Ing. Jesús Raymundo Rosales Guadarrama Coordinador de Centro de Servicios Integrales Secretaría de Administración		12-01-18	Revisó y Aprobó