

**ADP- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS**

Documento: Informe de rendimiento de proyecto, Formato Libre: ADP FL4 Informe rendimiento.

**Clave de la identificación y nombre del programa/proyecto**

DCTA.04.17.2017

Cotización en Línea de Servicios de Enseñanza de Capacitación

**Periodo de análisis del proyecto**

Octubre - Diciembre 2017

**Análisis de rendimiento**

Identificación de la Actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/ Observaciones
<b>1</b>	<b>Cotización en Línea de Servicios de Enseñanza de Capacitación</b>	<b>21%</b>	<b>25.7%</b>	<b>\$208,097.35</b>	<b>\$43,700.44</b>	Ninguna
<b>1.1</b>	<b>Inicio</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>	<b>\$1,750.58</b>	<b>\$1,750.58</b>	Ninguna
1.1.1	Identificación de Casos de Uso	100%	3%	\$1,750.58	\$1,750.58	Ninguna
<b>1.2</b>	<b>Elaboración</b>	<b>25%</b>	<b>4.36%</b>	<b>\$108,705.91</b>	<b>\$27,176.48</b>	Ninguna
<b>1.2.1</b>	<b>Detección de requerimientos a través de casos de uso</b>	<b>36%</b>	<b>3.36%</b>	<b>\$95,225.93</b>	<b>\$34,281.33</b>	Ninguna
<b>1.2.1.1</b>	<b>Actualización del CU Oferta y Cotización de Servicios de Capacitación</b>	<b>100%</b>	<b>1.68%</b>	<b>\$20,657.11</b>	<b>\$20,657.11</b>	Ninguna
1.2.1.1.1	Documentación	100%	0.56%	\$16,741.08	\$16,741.08	Ninguna
1.2.1.1.2	Revisión CSI	100%	0.56%	\$957.84	\$957.84	Ninguna
1.2.1.1.3	Revisión de la DSTC	100%	0.56%	\$2,958.19	\$2,958.19	Ninguna
<b>1.2.1.2</b>	<b>Actualización del CU Seguimiento a la Solicitud de Cotización de Servicios de Capacitación</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$20,657.11</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.2.1.2.1	Documentación	0%	0%	\$16,741.08	\$-	Ninguna
1.2.1.2.2	Revisión CSI	0%	0%	\$957.84	\$-	Ninguna
1.2.1.2.3	Revisión de la DSTC	0%	0%	\$2,958.19	\$-	Ninguna
<b>1.2.1.3</b>	<b>Actualización del CU Firmas</b>	<b>100%</b>	<b>1.68%</b>	<b>\$15,076.75</b>	<b>\$15,076.75</b>	Ninguna
1.2.1.3.1	Documentación	100%	0.56%	\$11,160.72	\$11,160.72	Ninguna
1.2.1.3.2	Revisión CSI	100%	0.56%	\$957.84	\$957.84	Ninguna
1.2.1.3.3	Revisión de la DSTC	100%	0.56%	\$2,958.19	\$2,958.19	Ninguna
<b>1.2.1.4</b>	<b>Módulo de Registro e.Firma</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$15,076.75</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.2.1.4.1	Documentación	0%	0%	\$11,160.72	\$-	Ninguna
1.2.1.4.2	Revisión CSI	0%	0%	\$957.84	\$-	Ninguna
1.2.1.4.3	Revisión de la DSTC	0%	0%	\$2,958.19	\$-	Ninguna
<b>1.2.1.5</b>	<b>Actualización del CU Reportes</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$20,657.11</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.2.1.5.1	Documentación	0%	0%	\$16,741.08	\$-	Ninguna

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

Handwritten signature at the bottom of the page.

Identificación de la Actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.2.1.5.2	Revisión CSI	0%	0%	\$957.84	\$-	Ninguna
1.2.1.5.3	Revisión de la DSTC	0%	0%	\$2,958.19	\$-	Ninguna
<b>1.2.1.6</b>	<b>Actualización del CU Rastreabilidad</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$3,101.09</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.2.1.6.1	Documentación	0%	0%	\$650.04	\$-	Ninguna
1.2.1.6.2	Revisión CSI	0%	0%	\$478.92	\$-	Ninguna
1.2.1.6.3	Revisión de la DSTC	0%	0%	\$1,972.13	\$-	Ninguna
<b>1.2.2</b>	<b>Elaboración de Diagramas</b>	<b>7%</b>	<b>1%</b>	<b>\$13,479.98</b>	<b>\$943.60</b>	Ninguna
<b>1.2.2.1</b>	<b>Diagrama E-R contemplando CU</b>	<b>12%</b>	<b>0.5%</b>	<b>\$5,993.47</b>	<b>\$719.22</b>	Ninguna
<b>1.2.2.1.1</b>	<b>Actualización del CU Oferta y Cotización de Servicios de Capacitación</b>	<b>33%</b>	<b>0.25%</b>	<b>\$1,012.08</b>	<b>\$333.99</b>	Ninguna
1.2.2.1.1.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.25%	\$854.06	\$854.06	Ninguna
1.2.2.1.1.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$158.02	\$-	Ninguna
<b>1.2.2.1.2</b>	<b>Actualización del CU Seguimiento a la Solicitud de Cotización de Servicios de Capacitación</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$1,012.08</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.2.2.1.2.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$854.06	\$-	Ninguna
1.2.2.1.2.2	Elaboración del diagrama	0%	0%	\$158.02	\$-	Ninguna
<b>1.2.2.1.3</b>	<b>Actualización del CU Firmas</b>	<b>33%</b>	<b>0.25%</b>	<b>\$1,012.08</b>	<b>\$333.99</b>	Ninguna
1.2.2.1.3.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.25%	\$854.06	\$854.06	Ninguna
1.2.2.1.3.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$158.02	\$-	Ninguna
<b>1.2.2.1.4</b>	<b>Módulo de Registro e.Firma</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$1,012.08</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.2.2.1.4.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$854.06	\$-	Ninguna
1.2.2.1.4.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$158.02	\$-	Ninguna
<b>1.2.2.1.5</b>	<b>Actualización del CU Reportes</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$1,012.08</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.2.2.1.5.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$854.06	\$-	Ninguna
1.2.2.1.5.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$158.02	\$-	Ninguna
<b>1.2.2.1.6</b>	<b>Actualización del CU Rastreabilidad</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$933.07</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.2.2.1.6.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$854.06	\$-	Ninguna
1.2.2.1.6.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.2.2.2	Elaboración de Diccionario de Datos	0%	0%	\$1,580.16	\$-	Ninguna
<b>1.2.2.3</b>	<b>Diagrama de Clases contemplando CU</b>	<b>12%</b>	<b>0.5%</b>	<b>\$5,748.34</b>	<b>\$689.80</b>	Ninguna
<b>1.2.2.3.1</b>	<b>Actualización del CU Oferta y Cotización de Servicios de Capacitación</b>	<b>33%</b>	<b>0.25%</b>	<b>\$1,012.08</b>	<b>\$333.99</b>	Ninguna
1.2.2.3.1.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.25%	\$854.06	\$854.06	Ninguna
1.2.2.3.1.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$158.02	\$-	Ninguna
<b>1.2.2.3.2</b>	<b>Actualización del CU Seguimiento a la Solicitud de Cotización de Servicios de Capacitación</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$1,012.08</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.2.2.3.2.3	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$854.06	\$-	Ninguna
1.2.2.3.2.4	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$158.02	\$-	Ninguna
<b>1.2.2.3.3</b>	<b>Actualización del CU Firmas</b>	<b>33%</b>	<b>0.25%</b>	<b>\$1,012.08</b>	<b>\$333.99</b>	Ninguna

Identificación de la Actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.2.2.3.3.3	Análisis de Caso de Uso	100%	0.25%	\$854.06	\$854.06	Ninguna
1.2.2.3.3.4	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$158.02	\$-	Ninguna
<b>1.2.2.3.4</b>	<b>Módulo de Registro e.Firma</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$1,012.08</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.2.2.3.4.3	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$854.06	\$-	Ninguna
1.2.2.3.4.4	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$158.02	\$-	Ninguna
<b>1.2.2.3.5</b>	<b>Actualización del CU Reportes</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$766.94</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.2.2.3.5.3	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$608.93	\$-	Ninguna
1.2.2.3.5.4	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$158.02	\$-	Ninguna
<b>1.2.2.3.6</b>	<b>Actualización del CU Rastreabilidad</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$933.07</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.2.2.3.6.3	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$854.06	\$-	Ninguna
1.2.2.3.6.4	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.2.2.4	Diagrama de Componentes	0%	0%	\$158.02	\$-	Ninguna
<b>1.3</b>	<b>Construcción</b>	<b>32%</b>	<b>13.67%</b>	<b>\$26,972.57</b>	<b>\$8,631.22</b>	Ninguna
<b>1.3.1</b>	<b>Creación de la BD</b>	<b>33%</b>	<b>4%</b>	<b>\$474.05</b>	<b>\$156.44</b>	Ninguna
1.3.1.1	Actualización del CU Oferta y Cotización de Servicios de Capacitación	100%	2%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.3.1.2	Actualización del CU Seguimiento a la Solicitud de Cotización de Servicios de Capacitación	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.3.1.3	Actualización del CU Firmas	100%	2%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.3.1.4	Módulo de Registro e.Firma	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.3.1.5	Actualización del CU Reportes	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.3.1.6	Actualización del CU Rastreabilidad	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
<b>1.3.2</b>	<b>Programación y diseño gráfico</b>	<b>35%</b>	<b>9.67%</b>	<b>\$25,708.44</b>	<b>\$8,997.95</b>	Ninguna
<b>1.3.2.1</b>	<b>Actualización del CU Oferta y Cotización de Servicios de Capacitación</b>	<b>100%</b>	<b>4.84%</b>	<b>\$5,595.17</b>	<b>\$5,595.17</b>	Ninguna
1.3.2.1.1	Desarrollo	100%	1.62%	\$1,661.28	\$1,661.28	Ninguna
1.3.2.1.2	Revisión	100%	1.61%	\$1,123.97	\$1,123.97	Ninguna
1.3.2.1.3	Liberación	100%	1.61%	\$2,809.92	\$2,809.92	Ninguna
<b>1.3.2.2</b>	<b>Actualización del CU Seguimiento a la Solicitud de Cotización de Servicios de Capacitación</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$5,595.17</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.3.2.2.1	Desarrollo	0%	0%	\$1,661.28	\$-	Ninguna
1.3.2.2.2	Revisión	0%	0%	\$1,123.97	\$-	Ninguna
1.3.2.2.3	Liberación	0%	0%	\$2,809.92	\$-	Ninguna
<b>1.3.2.3</b>	<b>Actualización del CU Firmas</b>	<b>100%</b>	<b>4.83%</b>	<b>\$3,078.58</b>	<b>\$3,078.58</b>	Ninguna
1.3.2.3.1	Desarrollo	100%	1.61%	\$830.64	\$830.64	Ninguna
1.3.2.3.2	Revisión	100%	1.61%	\$561.98	\$561.98	Ninguna
1.3.2.3.3	Liberación	100%	1.61%	\$1,685.95	\$1,685.95	Ninguna
<b>1.3.2.4</b>	<b>Módulo de Registro e.Firma</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$3,078.58</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.3.2.4.1	Desarrollo	0%	0%	\$830.64	\$-	Ninguna

Identificación de la Actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/ Observaciones
1.3.2.4.2	Revisión	0%	0%	\$561.98	\$-	Ninguna
1.3.2.4.3	Liberación	0%	0%	\$1,685.95	\$-	Ninguna
1.3.2.5	<b>Actualización del CU Reportes</b>	0%	0%	\$5,595.17	\$-	Ninguna
1.3.2.5.1	Desarrollo	0%	0%	\$1,661.28	\$-	Ninguna
1.3.2.5.2	Revisión	0%	0%	\$1,123.97	\$-	Ninguna
1.3.2.5.3	Liberación	0%	0%	\$2,809.92	\$-	Ninguna
1.3.2.6	<b>Actualización del CU Rastreabilidad</b>	0%	0%	\$2,765.78	\$-	Ninguna
1.3.2.6.1	Desarrollo	0%	0%	\$830.64	\$-	Ninguna
1.3.2.6.2	Revisión	0%	0%	\$645.05	\$-	Ninguna
1.3.2.6.3	Liberación	0%	0%	\$1,290.10	\$-	Ninguna
1.3.3	Actualización Diagrama de Clases	0%	0%	\$790.08	\$-	Ninguna
<b>1.4</b>	<b>Transición</b>	<b>10%</b>	<b>1.48%</b>	<b>\$38,385.53</b>	<b>\$3,838.55</b>	Ninguna
<b>1.4.1</b>	<b>Instalación en el servidor de pruebas</b>	<b>17%</b>	<b>0.59%</b>	<b>\$581.45</b>	<b>\$98.85</b>	Ninguna
1.4.1.1	Actualización del CU Oferta y Cotización de Servicios de Capacitación	100%	0.59%	\$83.06	\$83.06	Ninguna
1.4.1.2	Actualización del CU Seguimiento a la Solicitud de Cotización de Servicios de Capacitación	0%	0%	\$83.06	\$-	Ninguna
1.4.1.3	Actualización del CU Firmas	0%	0%	\$83.06	\$-	Ninguna
1.4.1.4	Módulo de Registro e.Firma	0%	0%	\$83.06	\$-	Ninguna
1.4.1.5	Actualización del CU Reportes	0%	0%	\$83.06	\$-	Ninguna
1.4.1.6	Actualización del CU Rastreabilidad	0%	0%	\$166.13	\$-	Ninguna
<b>1.4.2</b>	<b>Presentación de la funcionalidad</b>	<b>14%</b>	<b>0.59%</b>	<b>\$6,394.75</b>	<b>\$895.27</b>	Ninguna
1.4.2.1	Actualización del CU Oferta y Cotización de Servicios de Capacitación	100%	0.59%	\$913.54	\$913.54	Ninguna
1.4.2.2	Actualización del CU Seguimiento a la Solicitud de Cotización de Servicios de Capacitación	0%	0%	\$913.54	\$-	Ninguna
1.4.2.3	Actualización del CU Firmas	0%	0%	\$913.54	\$-	Ninguna
1.4.2.4	Módulo de Registro e.Firma	0%	0%	\$913.54	\$-	Ninguna
1.4.2.5	Actualización del CU Reportes	0%	0%	\$913.54	\$-	Ninguna
1.4.2.6	Actualización del CU Rastreabilidad	0%	0%	\$1,827.07	\$-	Ninguna
<b>1.4.3</b>	<b>Pruebas Funcionales</b>	<b>9%</b>	<b>0.3%</b>	<b>\$30,910.94</b>	<b>\$2,781.98</b>	Ninguna
<b>1.4.3.1</b>	<b>Actualización del CU Oferta y Cotización de Servicios de Capacitación</b>	<b>50%</b>	<b>0.3%</b>	<b>\$6,082.51</b>	<b>\$3,041.26</b>	Ninguna
1.4.3.1.1	Pruebas Funcionales	50%	0.1%	\$4,930.32	\$2,465.16	Ninguna
1.4.3.1.2	Correcciones	50%	0.1%	\$166.13	\$83.07	Ninguna
1.4.3.1.3	Liberación	50%	0.1%	\$986.06	\$493.03	Ninguna
<b>1.4.3.2</b>	<b>Actualización del CU Seguimiento a la Solicitud de Cotización de Servicios de Capacitación</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$6,165.58</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.4.3.2.1	Pruebas Funcionales	0%	0%	\$4,930.32	\$-	Ninguna

*[Handwritten signature]*







Identificación de la Actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.4.3.2.2	Correcciones	0%	0%	\$249.19	\$-	Ninguna
1.4.3.2.3	Liberación	0%	0%	\$986.06	\$-	Ninguna
<b>1.4.3.3</b>	<b>Actualización del CU Firmas</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$4,110.38</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.4.3.3.1	Pruebas Funcionales	0%	0%	\$2,958.19	\$-	Ninguna
1.4.3.3.2	Correcciones	0%	0%	\$166.13	\$-	Ninguna
1.4.3.3.3	Liberación	0%	0%	\$986.06	\$-	Ninguna
<b>1.4.3.4</b>	<b>Módulo de Registro e.Firma</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$4,110.38</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.4.3.4.1	Pruebas Funcionales	0%	0%	\$2,958.19	\$-	Ninguna
1.4.3.4.2	Correcciones	0%	0%	\$166.13	\$-	Ninguna
1.4.3.4.3	Liberación	0%	0%	\$986.06	\$-	Ninguna
<b>1.4.3.5</b>	<b>Actualización del CU Reportes</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$6,165.58</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.4.3.5.1	Pruebas Funcionales	0%	0%	\$4,930.32	\$-	Ninguna
1.4.3.5.2	Correcciones	0%	0%	\$249.19	\$-	Ninguna
1.4.3.5.3	Liberación	0%	0%	\$986.06	\$-	Ninguna
<b>1.4.3.6</b>	<b>Actualización del CU Rastreabilidad</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$4,276.51</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.4.3.6.1	Pruebas Funcionales	0%	0%	\$2,958.19	\$-	Ninguna
1.4.3.6.2	Correcciones	0%	0%	\$332.26	\$-	Ninguna
1.4.3.6.3	Liberación	0%	0%	\$986.06	\$-	Ninguna
<b>1.4.4</b>	<b>Puesta en productivo</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$498.38</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.4.4.1	Parte I (Sin Reportes)	0%	0%	\$166.13	\$-	Ninguna
1.4.4.2	Parte II (Reportes)	0%	0%	\$332.26	\$-	Ninguna
<b>1.5</b>	<b>MAAGTIC-SI</b>	<b>14%</b>	<b>3.2%</b>	<b>\$32,282.76</b>	<b>\$4,519.59</b>	Ninguna
1.5.1	ADP F1 Acta Constitución Proy	100%	0.4%	\$1,038.53	\$1,038.53	Ninguna
1.5.2	ADP Anexo F1 Dimensionamiento del proyecto	100%	0.4%	\$346.18	\$346.18	Ninguna
<b>1.5.3</b>	<b>ADP FLO2 Documento de planeación del proyecto</b>	<b>100%</b>	<b>0.4%</b>	<b>\$4,514.95</b>	<b>\$4,514.95</b>	Ninguna
1.5.3.1	Plan de Trabajo	100%	0.2%	\$3,822.60	\$3,822.60	Ninguna
1.5.3.2	ADP FLO2 Documento de Planeación del Proyecto	100%	0.2%	\$692.35	\$692.35	Ninguna
1.5.4	ADP FLO3 Registro de Riesgos	100%	0.4%	\$395.04	\$395.04	Ninguna
1.5.5	ADP FLO4 Informe Rendimiento Periodo 1	100%	0.4%	\$346.18	\$346.18	Ninguna
1.5.6	ADP FLO4 Informe Rendimiento Periodo 2	100%	0.4%	\$346.18	\$346.18	Ninguna
1.5.7	ADP FLO4 Informe Rendimiento Periodo 3	0%	0%	\$346.18	\$-	Ninguna
1.5.8	ADP FLO8 Arquitectura	100%	0.4%	\$790.08	\$790.08	Ninguna
1.5.9	ADP FL10 Diseño	0%	0%	\$474.05	\$-	Ninguna
<b>1.5.10</b>	<b>ADP FL11 Escenarios Prueba</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$7,150.44</b>	<b>\$-</b>	Ninguna
1.5.10.1	Actualización del CU Oferta y Cotización de Servicios de Capacitación	0%	0%	\$1,300.08	\$-	Ninguna

Identificación de la Actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.5.10.2	Actualización del CU Seguimiento a la Solicitud de Cotización de Servicios de Capacitación	0%	0%	\$1,300.08	\$-	Ninguna
1.5.10.3	Actualización del CU Firmas	0%	0%	\$1,300.08	\$-	Ninguna
1.5.10.4	Módulo de Registro e.Firma	0%	0%	\$1,300.08	\$-	Ninguna
1.5.10.5	Actualización del CU Reportes	0%	0%	\$1,300.08	\$-	Ninguna
1.5.10.6	Actualización del CU Rastreabilidad	0%	0%	\$650.04	\$-	Ninguna
<b>1.5.11</b>	<b>ADP FL12 Registro Pruebas</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$780.05</b>	<b>\$-</b>	<b>Ninguna</b>
1.5.11.1	Actualización del CU Oferta y Cotización de Servicios de Capacitación	0%	0%	\$130.01	\$-	Ninguna
1.5.11.2	Actualización del CU Seguimiento a la Solicitud de Cotización de Servicios de Capacitación	0%	0%	\$130.01	\$-	Ninguna
1.5.11.3	Actualización del CU Firmas	0%	0%	\$130.01	\$-	Ninguna
1.5.11.4	Módulo de Registro e.Firma	0%	0%	\$130.01	\$-	Ninguna
1.5.11.5	Actualización del CU Reportes	0%	0%	\$130.01	\$-	Ninguna
1.5.11.6	Actualización del CU Rastreabilidad	0%	0%	\$130.01	\$-	Ninguna
1.5.12	ADP FL13 Manual Técnico	0%	0%	\$1,185.12	\$-	Ninguna
<b>1.5.13</b>	<b>ADP FL14 Instructivo</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$9,230.57</b>	<b>\$-</b>	<b>Ninguna</b>
1.5.13.1	Actualización del CU Oferta y Cotización de Servicios de Capacitación	0%	0%	\$1,950.12	\$-	Ninguna
1.5.13.2	Actualización del CU Seguimiento a la Solicitud de Cotización de Servicios de Capacitación	0%	0%	\$1,950.12	\$-	Ninguna
1.5.13.3	Actualización del CU Firmas	0%	0%	\$1,300.08	\$-	Ninguna
1.5.13.4	Módulo de Registro e.Firma	0%	0%	\$1,300.08	\$-	Ninguna
1.5.13.5	Actualización del CU Reportes	0%	0%	\$1,950.12	\$-	Ninguna
1.5.13.6	Actualización del CU Rastreabilidad	0%	0%	\$650.04	\$-	Ninguna
1.5.13.7	ADP FL14 Instructivo	0%	0%	\$130.01	\$-	Ninguna
1.5.14	ADP FL15 Integración	0%	0%	\$395.04	\$-	Ninguna
1.5.15	ADP FL16 Planeación y verificación	100%	0.4%	\$395.04	\$395.04	Ninguna
1.5.16	ADP FL17 Reporte de verificación	0%	0%	\$395.04	\$-	Ninguna
1.5.17	ADP FL18 Programa Uso de Recursos	0%	0%	\$1,038.53	\$-	Ninguna
1.5.18	ADP FL19 Reporte Liberación	0%	0%	\$1,038.53	\$-	Ninguna
1.5.19	ADP F2 Aceptación Entregables	0%	0%	\$1,038.53	\$-	Ninguna
1.5.20	ADP F3 Cierre Proyecto	0%	0%	\$1,038.53	\$-	Ninguna
<b>Total de avance en el periodo reportado:</b>		<b>21%</b>	<b>25.7%</b>	<b>\$208,097.35</b>	<b>\$43,700.44</b>	<b>Ninguna</b>

**Fecha de elaboración**

10.enero.2018

**Firmas de elaboración, revisión y aprobación**

Nombre y cargo	Firma	Fecha de firma	Elaboró / Revisó / Aprobó
Maribel Hernández Climaco Auxiliar de Servicios Generales Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas		11-01-18	Elaboró
Ing. Angelica Olin Sánchez Subcoordinadora de Control de Aplicaciones Académicas Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas		11/01/2018	Revisó
Lic. Adriana Eslava Piña Subcoordinadora de Gestión de los Servicios Tecnológicos Dirección de Servicios Tecnológicos y Capacitación		11-01-2018	Revisó
Lic. José Enio Pineda Gómez Coordinador de Servicios de Capacitación Dirección de Servicios Tecnológicos y Capacitación		11/01/2018	Revisó y Aprobó
T.I. Tomás Acuitlapa Beltrán Jefe de Departamento de Control Estadístico de los Servicios de Capacitación Dirección de Servicios Tecnológicos y Capacitación		11/01/2018	Revisó
Ing. Jesús Raymundo Rosales Guadarrama Coordinador de Centro de Servicios Integrales Secretaría de Administración		11-01-2018	Revisó y Aprobó

