

ADP- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Documento: Informe de rendimiento de proyecto, Formato Libre: ADP FL4 Informe rendimiento.

Clave de la identificación y nombre del programa/proyecto

DCTA.04.26.2016

Sistema de Archivo de Trámite y Concentración (Fase II).

Periodo de análisis del proyecto

Octubre - Diciembre 2017

Análisis de rendimiento

Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1	SATYC Fase II	80%	74.81%	\$115,096.92	\$92,077.54	Ninguna
1.1	Inicio	100%	3%	\$1,172.62	\$1,172.62	Ninguna
1.1.1	Identificación de Casos de Uso	100%	3%	\$1,172.62	\$1,172.62	Ninguna
1.2	Elaboración	85%	15.88%	\$35,477.71	\$30,156.05	Ninguna
1.2.1	Detección de requerimientos a través de casos de uso	88%	9.01%	\$16,429.66	\$14,458.10	Ninguna
1.2.1.1	Administración de Expedientes	100%	1.25%	\$2,178.07	\$2,178.07	Ninguna
1.2.1.1.1	Documentación	100%	0.85%	\$1,300.08	\$1,300.08	Ninguna
1.2.1.1.2	Revisión CSI	100%	0.2%	\$478.01	\$478.01	Ninguna
1.2.1.1.3	Revisión de la DIA	100%	0.2%	\$399.98	\$399.98	Ninguna
1.2.1.2	Modificación Caso de Uso Correspondencia	100%	1.25%	\$1,273.03	\$1,273.03	Ninguna
1.2.1.2.1	Documentación	100%	0.85%	\$395.04	\$395.04	Ninguna
1.2.1.2.2	Revisión CSI	100%	0.2%	\$478.01	\$478.01	Ninguna
1.2.1.2.3	Revisión de la DIA	100%	0.2%	\$399.98	\$399.98	Ninguna
1.2.1.3	Modificación Caso de Uso Bandeja de Entrada	100%	1.25%	\$2,178.07	\$2,178.07	Ninguna
1.2.1.3.1	Documentación	100%	0.85%	\$1,300.08	\$1,300.08	Ninguna
1.2.1.3.2	Revisión CSI	100%	0.2%	\$478.01	\$478.01	Ninguna
1.2.1.3.3	Revisión de la DIA	100%	0.2%	\$399.98	\$399.98	Ninguna
1.2.1.4	Modificación Caso de Uso Gestión de Correspondencia	100%	1.25%	\$2,178.07	\$2,178.07	Ninguna
1.2.1.4.1	Documentación	100%	0.85%	\$1,300.08	\$1,300.08	Ninguna
1.2.1.4.2	Revisión CSI	100%	0.2%	\$478.01	\$478.01	Ninguna
1.2.1.4.3	Revisión de la DIA	100%	0.2%	\$399.98	\$399.98	Ninguna
1.2.1.5	Integración de Expediente	100%	1.25%	\$1,668.07	\$1,668.07	Ninguna
1.2.1.5.1	Documentación	100%	0.85%	\$790.08	\$790.08	Ninguna
1.2.1.5.2	Revisión CSI	100%	0.2%	\$478.01	\$478.01	Ninguna
1.2.1.5.3	Revisión de la DIA	100%	0.2%	\$399.98	\$399.98	Ninguna

Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/ Observaciones
1.2.1.6	Modificación Caso de Uso Directorio Interno	100%	1.25%	\$2,178.07	\$2,178.07	Ninguna
1.2.1.6.1	Documentación	100%	0.85%	\$1,300.08	\$1,300.08	Ninguna
1.2.1.6.2	Revisión CSI	100%	0.2%	\$478.01	\$478.01	Ninguna
1.2.1.6.3	Revisión de la DIA	100%	0.2%	\$399.98	\$399.98	Ninguna
1.2.1.7	Reporte de Expedientes	70%	0.83%	\$3,248.23	\$2,273.76	Ninguna
1.2.1.7.1	Documentación	71%	0.6%	\$2,370.24	\$1,682.87	Ninguna
1.2.1.7.2	Revisión CSI	57%	0.11%	\$478.01	\$272.47	Ninguna
1.2.1.7.3	Revisión de la DIA	57%	0.11%	\$399.98	\$227.99	Ninguna
1.2.1.8	Modificación Caso de Uso Rastreabilidad	50%	0.68%	\$1,528.03	\$764.02	Ninguna
1.2.1.8.1	Documentación	80%	0.68%	\$650.04	\$520.03	Ninguna
1.2.1.8.2	Revisión CSI	0%	0%	\$478.01	\$-	Ninguna
1.2.1.8.3	Revisión de la DIA	0%	0%	\$399.98	\$-	Ninguna
1.2.2	Elaboración de Diagramas	81%	6.87%	\$19,048.06	\$15,428.93	Ninguna
1.2.2.1	Diagrama Entidad Relación Actual	100%	2%	\$395.04	\$395.04	Ninguna
1.2.2.2	Diagrama E-R contemplando CU	92%	1.82%	\$8,750.42	\$8,050.39	Ninguna
1.2.2.2.1	Administración de Expedientes	100%	0.25%	\$981.05	\$981.05	Ninguna
1.2.2.2.1.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.13%	\$902.04	\$902.04	Ninguna
1.2.2.2.1.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.12%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.2.2	Modificación Caso de Uso Correspondencia	100%	0.25%	\$981.05	\$981.05	Ninguna
1.2.2.2.2.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.13%	\$902.04	\$902.04	Ninguna
1.2.2.2.2.2	Elaboración del diagrama	100%	0.12%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.2.3	Modificación Caso de Uso Bandeja de Entrada	100%	0.25%	\$981.05	\$981.05	Ninguna
1.2.2.2.3.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.13%	\$902.04	\$902.04	Ninguna
1.2.2.2.3.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.12%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.2.4	Modificación Caso de Uso Gestión de Correspondencia	100%	0.25%	\$981.05	\$981.05	Ninguna
1.2.2.2.4.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.13%	\$902.04	\$902.04	Ninguna
1.2.2.2.4.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.12%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.2.5	Integración de Expediente	100%	0.25%	\$1,883.09	\$1,883.09	Ninguna
1.2.2.2.5.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.13%	\$1,804.08	\$1,804.08	Ninguna
1.2.2.2.5.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.12%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.2.6	Modificación Caso de Uso Directorio Interno	100%	0.25%	\$981.05	\$981.05	Ninguna
1.2.2.2.6.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.13%	\$902.04	\$902.04	Ninguna
1.2.2.2.6.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.12%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.2.7	Reporte de Expedientes	28%	0.07%	\$981.05	\$274.69	Ninguna
1.2.2.2.7.1	Análisis de Caso de Uso	57%	0.07%	\$902.04	\$514.16	Ninguna
1.2.2.2.7.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.2.2.2.8	Modificación Caso de Uso Rastreabilidad	100%	0.25%	\$981.05	\$981.05	Ninguna



Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.2.2.2.8.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.13%	\$902.04	\$902.04	Ninguna
1.2.2.2.8.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.12%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.3	Elaboración de Diccionario de Datos	60%	1.2%	\$1,580.16	\$948.10	Ninguna
1.2.2.4	Diagrama Clases contemplando CU Roles y permisos	93%	1.84%	\$8,243.42	\$7,666.38	Ninguna
1.2.2.4.1	Diagrama de Clases Actual	100%	0.22%	\$395.04	\$395.04	Ninguna
1.2.2.4.2	Administración de Expedientes	100%	0.23%	\$981.05	\$981.05	Ninguna
1.2.2.4.2.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.12%	\$902.04	\$902.04	Ninguna
1.2.2.4.2.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.11%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.4.3	Modificación Caso de Uso Correspondencia	100%	0.23%	\$981.05	\$981.05	Ninguna
1.2.2.4.3.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.12%	\$902.04	\$902.04	Ninguna
1.2.2.4.3.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.11%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.4.4	Modificación Caso de Uso Bandeja de Entrada	100%	0.22%	\$981.05	\$981.05	Ninguna
1.2.2.4.4.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.11%	\$902.04	\$902.04	Ninguna
1.2.2.4.4.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.11%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.4.5	Modificación Caso de Uso Gestión de Correspondencia	100%	0.22%	\$981.05	\$981.05	Ninguna
1.2.2.4.5.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.11%	\$902.04	\$902.04	Ninguna
1.2.2.4.5.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.11%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.4.6	Integración de Expediente	100%	0.22%	\$981.05	\$981.05	Ninguna
1.2.2.4.6.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.11%	\$902.04	\$902.04	Ninguna
1.2.2.4.6.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.11%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.4.7	Modificación Caso de Uso Directorio Interno	100%	0.22%	\$981.05	\$981.05	Ninguna
1.2.2.4.7.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.11%	\$902.04	\$902.04	Ninguna
1.2.2.4.7.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.11%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.4.8	Reporte de Expedientes	28%	0.06%	\$981.05	\$274.69	Ninguna
1.2.2.4.8.1	Análisis de Caso de Uso	57%	0.06%	\$902.04	\$514.16	Ninguna
1.2.2.4.8.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.2.2.4.9	Modificación Caso de Uso Rastreabilidad	100%	0.22%	\$981.05	\$981.05	Ninguna
1.2.2.4.9.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.11%	\$902.04	\$902.04	Ninguna
1.2.2.4.9.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.11%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.5	Diagrama de Componentes	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.3	Construcción	83%	37.35%	\$33,051.24	\$27,432.53	Ninguna
1.3.1	Creación de la BD	95%	18.93%	\$632.06	\$600.46	Ninguna
1.3.1.1	Administración de Expedientes	100%	2.5%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.3.1.2	Modificación Caso de Uso Correspondencia	100%	2.5%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.3.1.3	Modificación Caso de Uso Bandeja de Entrada	100%	2.5%	\$79.01	\$79.01	Ninguna

Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.3.1.4	Modificación Caso de Uso Gestión de Correspondencia	100%	2.5%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.3.1.5	Integración de Expediente	100%	2.5%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.3.1.6	Modificación Caso de Uso Directorio Interno	100%	2.5%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.3.1.7	Reporte de Expedientes	57%	1.43%	\$79.01	\$45.04	Ninguna
1.3.1.8	Modificación Caso de Uso Rastreadabilidad	100%	2.5%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.3.2	Programación y diseño gráfico	88%	18.42%	\$31,629.10	\$27,833.61	Ninguna
1.3.2.1	Administración de Expedientes	100%	2.5%	\$4,527.22	\$4,527.22	Ninguna
1.3.2.1.1	Desarrollo	100%	1.7%	\$1,185.12	\$1,185.12	Ninguna
1.3.2.1.2	Revisión	100%	0.5%	\$557.02	\$557.02	Ninguna
1.3.2.1.3	Liberación	100%	0.3%	\$2,785.08	\$2,785.08	Ninguna
1.3.2.2	Modificación Caso de Uso Correspondencia	100%	2.5%	\$2,710.03	\$2,710.03	Ninguna
1.3.2.2.1	Desarrollo	100%	1.7%	\$570.00	\$570.00	Ninguna
1.3.2.2.2	Revisión	100%	0.5%	\$535.01	\$535.01	Ninguna
1.3.2.2.3	Liberación	100%	0.3%	\$1,605.02	\$1,605.02	Ninguna
1.3.2.3	Modificación Caso de Uso Bandeja de Entrada	100%	2.5%	\$3,018.14	\$3,018.14	Ninguna
1.3.2.3.1	Desarrollo	100%	1.7%	\$790.08	\$790.08	Ninguna
1.3.2.3.2	Revisión	100%	0.5%	\$557.02	\$557.02	Ninguna
1.3.2.3.3	Liberación	100%	0.3%	\$1,671.05	\$1,671.05	Ninguna
1.3.2.4	Modificación Caso de Uso Gestión de Correspondencia	100%	2.5%	\$3,018.14	\$3,018.14	Ninguna
1.3.2.4.1	Desarrollo	100%	1.7%	\$790.08	\$790.08	Ninguna
1.3.2.4.2	Revisión	100%	0.5%	\$557.02	\$557.02	Ninguna
1.3.2.4.3	Liberación	100%	0.3%	\$1,671.05	\$1,671.05	Ninguna
1.3.2.5	Integración de Expediente	100%	2.5%	\$4,065.05	\$4,065.05	Ninguna
1.3.2.5.1	Desarrollo	100%	1.7%	\$855.00	\$855.00	Ninguna
1.3.2.5.2	Revisión	100%	0.5%	\$535.01	\$535.01	Ninguna
1.3.2.5.3	Liberación	100%	0.3%	\$2,675.04	\$2,675.04	Ninguna
1.3.2.6	Modificación Caso de Uso Directorio Interno	100%	2.5%	\$2,710.03	\$2,710.03	Ninguna
1.3.2.6.1	Desarrollo	100%	1.7%	\$570.00	\$570.00	Ninguna
1.3.2.6.2	Revisión	100%	0.5%	\$535.01	\$535.01	Ninguna
1.3.2.6.3	Liberación	100%	0.3%	\$1,605.02	\$1,605.02	Ninguna
1.3.2.7	Reporte de Expedientes	57%	1.42%	\$7,764.34	\$4,425.67	Ninguna
1.3.2.7.1	Desarrollo	57%	0.97%	\$4,080.24	\$2,325.74	Ninguna
1.3.2.7.2	Revisión	57%	0.28%	\$614.02	\$349.99	Ninguna
1.3.2.7.3	Liberación	57%	0.17%	\$3,070.08	\$1,749.95	Ninguna
1.3.2.8	Modificación Caso de Uso Rastreadabilidad	80%	2%	\$3,816.14	\$3,052.91	Ninguna
1.3.2.8.1	Desarrollo	80%	1.36%	\$1,360.08	\$1,088.06	Ninguna
1.3.2.8.2	Revisión	80%	0.4%	\$614.02	\$491.22	Ninguna



Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.3.2.8.3	Liberación	80%	0.24%	\$1,842.05	\$1,473.64	Ninguna
1.3.3	Actualización Diagrama de Clases	0%	0%	\$790.08	\$-	Ninguna
1.4	Transición	88%	12.41%	\$22,866.99	\$20,122.95	Ninguna
1.4.1	Instalación en el servidor de integración	92%	2.58%	\$680.04	\$625.64	Ninguna
1.4.1.1	Administración de Expedientes	100%	0.35%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.4.1.2	Modificación Caso de Uso Correspondencia	100%	0.35%	\$57.00	\$57.00	Ninguna
1.4.1.3	Modificación Caso de Uso Bandeja de Entrada	100%	0.35%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.4.1.4	Modificación Caso de Uso Gestión de Correspondencia	100%	0.35%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.4.1.5	Integración de Expediente	100%	0.35%	\$57.00	\$57.00	Ninguna
1.4.1.6	Modificación Caso de Uso Directorio Interno	100%	0.35%	\$57.00	\$57.00	Ninguna
1.4.1.7	Reporte de Expedientes	57%	0.2%	\$136.01	\$77.53	Ninguna
1.4.1.8	Modificación Caso de Uso Rastreabilidad	80%	0.28%	\$136.01	\$108.81	Ninguna
1.4.2	Presentación de la funcionalidad	88%	2.58%	\$7,963.13	\$7,007.55	Ninguna
1.4.2.1	Administración de Expedientes	100%	0.35%	\$887.02	\$887.02	Ninguna
1.4.2.2	Modificación Caso de Uso Correspondencia	100%	0.35%	\$814.01	\$814.01	Ninguna
1.4.2.3	Modificación Caso de Uso Bandeja de Entrada	100%	0.35%	\$966.03	\$966.03	Ninguna
1.4.2.4	Modificación Caso de Uso Gestión de Correspondencia	100%	0.35%	\$887.02	\$887.02	Ninguna
1.4.2.5	Integración de Expediente	100%	0.35%	\$814.01	\$814.01	Ninguna
1.4.2.6	Modificación Caso de Uso Directorio Interno	100%	0.35%	\$865.01	\$865.01	Ninguna
1.4.2.7	Reporte de Expedientes	57%	0.2%	\$1,786.03	\$1,018.04	Ninguna
1.4.2.8	Modificación Caso de Uso Rastreabilidad	80%	0.28%	\$944.02	\$755.22	Ninguna
1.4.3	Pruebas Funcionales	89%	2.58%	\$12,977.74	\$11,550.19	Ninguna
1.4.3.1	Administración de Expedientes	100%	0.35%	\$1,436.98	\$1,436.98	Ninguna
1.4.3.1.1	Pruebas Funcionales	100%	0.15%	\$999.96	\$999.96	Ninguna
1.4.3.1.2	Correcciones	100%	0.15%	\$237.02	\$237.02	Ninguna
1.4.3.1.3	Liberación	100%	0.05%	\$199.99	\$199.99	Ninguna
1.4.3.2	Modificación Caso de Uso Correspondencia	100%	0.35%	\$1,370.95	\$1,370.95	Ninguna
1.4.3.2.1	Pruebas Funcionales	100%	0.15%	\$999.96	\$999.96	Ninguna
1.4.3.2.2	Correcciones	100%	0.15%	\$171.00	\$171.00	Ninguna
1.4.3.2.3	Liberación	100%	0.05%	\$199.99	\$199.99	Ninguna
1.4.3.3	Modificación Caso de Uso Bandeja de Entrada	100%	0.35%	\$1,436.98	\$1,436.98	Ninguna
1.4.3.3.1	Pruebas Funcionales	100%	0.15%	\$999.96	\$999.96	Ninguna
1.4.3.3.2	Correcciones	100%	0.15%	\$237.02	\$237.02	Ninguna
1.4.3.3.3	Liberación	100%	0.05%	\$199.99	\$199.99	Ninguna
1.4.3.4	Modificación Caso de Uso Gestión de Correspondencia	100%	0.35%	\$1,436.98	\$1,436.98	Ninguna
1.4.3.4.1	Pruebas Funcionales	100%	0.15%	\$999.96	\$999.96	Ninguna

Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/ Observaciones
1.4.3.4.2	Correcciones	100%	0.15%	\$237.02	\$237.02	Ninguna
1.4.3.4.3	Liberación	100%	0.05%	\$199.99	\$199.99	Ninguna
1.4.3.5	Integración de Expediente	100%	0.35%	\$1,370.95	\$1,370.95	Ninguna
1.4.3.5.1	Pruebas Funcionales	100%	0.15%	\$999.96	\$999.96	Ninguna
1.4.3.5.2	Correcciones	100%	0.15%	\$171.00	\$171.00	Ninguna
1.4.3.5.3	Liberación	100%	0.05%	\$199.99	\$199.99	Ninguna
1.4.3.6	Modificación Caso de Uso Directorio Interno	100%	0.35%	\$1,436.98	\$1,436.98	Ninguna
1.4.3.6.1	Pruebas Funcionales	100%	0.15%	\$999.96	\$999.96	Ninguna
1.4.3.6.2	Correcciones	100%	0.15%	\$237.02	\$237.02	Ninguna
1.4.3.6.3	Liberación	100%	0.05%	\$199.99	\$199.99	Ninguna
1.4.3.7	Reporte de Expedientes	57%	0.2%	\$2,879.95	\$1,641.57	Ninguna
1.4.3.7.1	Pruebas Funcionales	57%	0.09%	\$1,999.92	\$1,139.95	Ninguna
1.4.3.7.2	Correcciones	57%	0.09%	\$680.04	\$387.62	Ninguna
1.4.3.7.3	Liberación	57%	0.03%	\$199.99	\$113.99	Ninguna
1.4.3.8	Modificación Caso de Uso Rastreabilidad	80%	0.28%	\$1,607.98	\$1,286.38	Ninguna
1.4.3.8.1	Pruebas Funcionales	80%	0.12%	\$999.96	\$799.97	Ninguna
1.4.3.8.2	Correcciones	80%	0.12%	\$408.02	\$326.42	Ninguna
1.4.3.8.3	Liberación	80%	0.04%	\$199.99	\$159.99	Ninguna
1.4.4	Capacitación	67%	1.88%	\$632.06	\$423.48	Ninguna
1.4.4.1	Oficinas Nacionales	67%	0.67%	\$316.03	\$211.74	Ninguna
1.4.4.2	UODDF	67%	0.6%	\$158.02	\$105.87	Ninguna
1.4.4.3	RCEO	67%	0.6%	\$158.02	\$105.87	Ninguna
1.4.5	Puesta en productivo	100%	2.8%	\$614.02	\$614.02	Ninguna
1.5	MAAGTIC-SI	68%	6.17%	\$22,528.37	\$15,319.29	Ninguna
1.5.1	ADP F1 Acta Constitución Proy	100%	0.39%	\$856.80	\$856.80	Ninguna
1.5.2	ADP Anexo F1 Dimensionamiento del proyecto	100%	0.38%	\$285.60	\$285.60	Ninguna
1.5.3	ADP FL02 Documento de planeación del proyecto	100%	0.38%	\$1,334.81	\$1,334.81	Ninguna
1.5.3.1	Plan de Trabajo	100%	0.19%	\$478.01	\$478.01	Ninguna
1.5.3.2	ADP FL02 Documento de Planeación del Proyecto	100%	0.19%	\$856.80	\$856.80	Ninguna
1.5.4	ADP FL03 Registro de Riesgos	100%	0.38%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.5.5	ADP FL04 Informe Rendimiento Periodo 1	100%	0.38%	\$285.60	\$285.60	Ninguna
1.5.6	ADP FL04 Informe Rendimiento Periodo 2	100%	0.38%	\$285.60	\$285.60	Ninguna
1.5.7	ADP FL04 Informe Rendimiento Periodo 3	100%	0.38%	\$285.60	\$285.60	Ninguna
1.5.8	ADP FL04 Informe Rendimiento Periodo 4	100%	0.38%	\$285.60	\$285.60	Ninguna
1.5.9	ADP FL08 Arquitectura	100%	0.38%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.5.10	ADP FL10 Diseño	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.5.11	ADP FL11 Escenarios Prueba	79%	0.31%	\$8,870.64	\$7,007.81	Ninguna



Identificación de la actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/Observaciones
1.5.11.1	Administración de Expedientes	100%	0.05%	\$1,300.08	\$1,300.08	Ninguna
1.5.11.2	Modificación Caso de Uso Correspondencia	100%	0.05%	\$790.08	\$790.08	Ninguna
1.5.11.3	Modificación Caso de Uso Bandeja de Entrada	100%	0.05%	\$1,300.08	\$1,300.08	Ninguna
1.5.11.4	Modificación Caso de Uso Gestión de Correspondencia	100%	0.05%	\$1,300.08	\$1,300.08	Ninguna
1.5.11.5	Integración de Expediente	100%	0.05%	\$790.08	\$790.08	Ninguna
1.5.11.6	Modificación Caso de Uso Directorio Interno	100%	0.05%	\$1,300.08	\$1,300.08	Ninguna
1.5.11.7	Reporte de Expedientes	34%	0.01%	\$790.08	\$268.63	Ninguna
1.5.11.8	Modificación Caso de Uso Rastreabilidad	0%	0%	\$1,300.08	\$-	Ninguna
1.5.12	ADP FL12 Registro Pruebas	75%	0.3%	\$887.06	\$665.30	Ninguna
1.5.12.1	Administración de Expedientes	100%	0.05%	\$130.01	\$130.01	Ninguna
1.5.12.2	Modificación Caso de Uso Correspondencia	100%	0.05%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.5.12.3	Modificación Caso de Uso Bandeja de Entrada	100%	0.05%	\$130.01	\$130.01	Ninguna
1.5.12.4	Modificación Caso de Uso Gestión de Correspondencia	100%	0.05%	\$130.01	\$130.01	Ninguna
1.5.12.5	Integración de Expediente	100%	0.05%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.5.12.6	Modificación Caso de Uso Directorio Interno	100%	0.05%	\$130.01	\$130.01	Ninguna
1.5.12.7	Reporte de Expedientes	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.5.12.8	Modificación Caso de Uso Rastreabilidad	0%	0%	\$130.01	\$-	Ninguna
1.5.13	ADP FL13 Manual Técnico	0%	0%	\$790.08	\$-	Ninguna
1.5.14	ADP FL14 Instructivo	61%	0.22%	\$5,954.45	\$3,632.21	Ninguna
1.5.14.1	Administración de Expedientes	80%	0.04%	\$1,300.08	\$1,040.06	Ninguna
1.5.14.2	Modificación Caso de Uso Correspondencia	80%	0.04%	\$395.04	\$316.03	Ninguna
1.5.14.3	Modificación Caso de Uso Bandeja de Entrada	80%	0.03%	\$650.04	\$520.03	Ninguna
1.5.14.4	Modificación Caso de Uso Gestión de Correspondencia	80%	0.03%	\$650.04	\$520.03	Ninguna
1.5.14.5	Integración de Expediente	100%	0.04%	\$790.08	\$790.08	Ninguna
1.5.14.6	Modificación Caso de Uso Directorio Interno	80%	0.03%	\$650.04	\$520.03	Ninguna
1.5.14.7	Reporte de Expedientes	0%	0%	\$790.08	\$-	Ninguna
1.5.14.8	Modificación Caso de Uso Rastreabilidad	0%	0%	\$650.04	\$-	Ninguna
1.5.14.9	ADP FL14 Instructivo	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.5.15	ADP FL15 Integración	0%	0%	\$395.04	\$-	Ninguna
1.5.16	ADP FL16 Planeación y verificación	100%	0.38%	\$158.02	\$158.02	Ninguna
1.5.17	ADP FL17 Reporte de verificación	80%	0.3%	\$158.02	\$126.42	Ninguna
1.5.18	ADP FL18 Programa Uso de Recursos	80%	0.3%	\$158.02	\$126.42	Ninguna
1.5.19	ADP FL19 Reporte Liberación	80%	0.3%	\$158.02	\$126.42	Ninguna
1.5.20	ADP F2 Aceptación Entregables	80%	0.3%	\$571.20	\$456.96	Ninguna
1.5.21	ADP F3 Cierre Proyecto	80%	0.31%	\$571.20	\$456.96	Ninguna
Total de avance en el periodo reportado:		80%	74.81%	\$115,096.92	\$92,077.54	Ninguna

Fecha de elaboración

11.enero.2018

Firmas de elaboración, revisión y aprobación

Nombre y cargo	Firma	Fecha de firma	Elaboró / Revisó / Aprobó
Maribel Hernández Climaco Auxiliar de Servicios Generales Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas		12-01-18	Elaboró
Ing. Angelica Olin Sánchez Subcoordinadora de Control de Aplicaciones Académicas Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas		12/01/2018	Revisó
Lic. José de Jesús Xospa Cruz Jefe de Proyecto Dirección de Infraestructura y Adquisiciones			Revisó
Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar Coordinador de Infraestructura y Equipamiento Dirección de Infraestructura y Adquisiciones		12-01-18	Revisó y Aprobó
Ing. Jesús Raymundo Rosales Guadarrama Coordinador de Centro de Servicios Integrales Secretaría de Administración		12-01-18	Revisó y Aprobó