

ADP- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Documento: Informe de rendimiento de proyecto, Formato Libre: ADP FL4 Informe rendimiento.

Clave de la identificación y nombre del programa/proyecto

DCTA.02.3.2015

Sistema de Registro y Control de Expedientes del Personal - SRCEP

Periodo de análisis del proyecto

Octubre - Diciembre 2017

Análisis de rendimiento

Identificación de la Actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/ Observaciones
1	Sistema de Registro y Control de Expedientes del Personal - SRCEP	52%	55.65%	\$84,946.85	\$44,172.36	Ninguna
1.1	Inicio	100%	3%	\$1,284.97	\$1,284.97	Ninguna
1.1.1	Identificación de Casos de Uso	100%	3%	\$1,284.97	\$1,284.97	Ninguna
1.2	Elaboración	64%	11.55%	\$24,641.78	\$15,770.74	Ninguna
1.2.1	Detección de requerimientos a través de casos de uso	86%	9.55%	\$17,517.42	\$15,064.98	Ninguna
1.2.1.1	Administración de Expediente	100%	2%	\$2,962.13	\$2,962.13	Ninguna
1.2.1.1.1	Documentación	100%	0.68%	\$1,671.76	\$1,671.76	Ninguna
1.2.1.1.2	Revisión CSI	100%	0.66%	\$478.01	\$478.01	Ninguna
1.2.1.1.3	Ajustes y Liberación	100%	0.66%	\$812.36	\$812.36	Ninguna
1.2.1.2	Préstamo de Expediente	100%	2%	\$2,962.13	\$2,962.13	Ninguna
1.2.1.2.1	Documentación	100%	0.68%	\$1,671.76	\$1,671.76	Ninguna
1.2.1.2.2	Revisión CSI	100%	0.66%	\$478.01	\$478.01	Ninguna
1.2.1.2.3	Ajustes y Liberación	100%	0.66%	\$812.36	\$812.36	Ninguna
1.2.1.3	Consulta Empleado	100%	2%	\$2,962.13	\$2,962.13	Ninguna
1.2.1.3.1	Documentación	100%	0.68%	\$1,671.76	\$1,671.76	Ninguna
1.2.1.3.2	Revisión CSI	100%	0.66%	\$478.01	\$478.01	Ninguna
1.2.1.3.3	Ajustes y Liberación	100%	0.66%	\$812.36	\$812.36	Ninguna
1.2.1.4	Consulta (Administrador)	63%	0.68%	\$2,706.78	\$1,705.27	Ninguna
1.2.1.4.1	Documentación	100%	0.68%	\$1,416.42	\$1,416.42	Ninguna
1.2.1.4.2	Revisión CSI	0%	0%	\$478.01	\$-	Ninguna
1.2.1.4.3	Ajustes y Liberación	0%	0%	\$812.36	\$-	Ninguna
1.2.1.5	Administración de Usuarios y Contraseñas	69%	1.07%	\$2,962.13	\$2,043.87	Ninguna
1.2.1.5.1	Documentación	80%	0.54%	\$1,671.76	\$1,337.41	Ninguna
1.2.1.5.2	Revisión CSI	80%	0.53%	\$478.01	\$382.41	Ninguna
1.2.1.5.3	Ajustes y Liberación	0%	0%	\$812.36	\$-	Ninguna

Identificación de la Actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/ Observaciones
1.2.1.6	Bitácora de Rastreabilidad	90%	1.8%	\$2,962.13	\$2,665.92	Ninguna
1.2.1.6.1	Documentación	90%	0.61%	\$1,671.76	\$1,504.58	Ninguna
1.2.1.6.2	Revisión CSI	90%	0.59%	\$478.01	\$430.21	Ninguna
1.2.1.6.3	Ajustes y Liberación	90%	0.59%	\$812.36	\$731.12	Ninguna
1.2.2	Elaboración de Diagramas	29%	2%	\$7,124.35	\$2,066.06	Ninguna
1.2.2.1	Diagrama E-R contemplando CU	50%	1%	\$3,088.13	\$1,544.07	Ninguna
1.2.2.1.1	Administración de Expediente	100%	0.5%	\$772.03	\$772.03	Ninguna
1.2.2.1.1.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.25%	\$693.02	\$693.02	Ninguna
1.2.2.1.1.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.25%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.1.2	Préstamo de Expediente	100%	0.5%	\$772.03	\$772.03	Ninguna
1.2.2.1.2.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.25%	\$693.02	\$693.02	Ninguna
1.2.2.1.2.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.25%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.1.3	Administración de Usuarios y Contraseñas	0%	0%	\$772.03	\$-	Ninguna
1.2.2.1.3.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$693.02	\$-	Ninguna
1.2.2.1.3.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.2.2.1.4	Bitácora de Rastreabilidad	0%	0%	\$772.03	\$-	Ninguna
1.2.2.1.4.1	Análisis de Caso de Uso	0%	0%	\$693.02	\$-	Ninguna
1.2.2.1.4.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.2.2.2	Elaboración de Diccionario de Datos	0%	0%	\$790.08	\$-	Ninguna
1.2.2.3	Diagrama Clases contemplando CU Roles y permisos	50%	1%	\$3,088.13	\$1,544.07	Ninguna
1.2.2.3.1	Administración de Expediente	100%	0.5%	\$772.03	\$772.03	Ninguna
1.2.2.3.1.1	Análisis de Caso de Uso	100%	0.25%	\$693.02	\$693.02	Ninguna
1.2.2.3.1.2	Elaboración del Diagrama	100%	0.25%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.3.2	Préstamo de Expediente	100%	0.5%	\$772.03	\$772.03	Ninguna
1.2.2.3.2.1	Elaboración del Diagrama	100%	0.25%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.2.2.3.2.2	Análisis del Caso de Uso	100%	0.25%	\$693.02	\$693.02	Ninguna
1.2.2.3.3	Administración de Usuarios y Contraseñas	0%	0%	\$772.03	\$-	Ninguna
1.2.2.3.3.1	Análisis del Caso de Uso	0%	0%	\$693.02	\$-	Ninguna
1.2.2.3.3.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.2.2.3.4	Bitácora de Rastreabilidad	0%	0%	\$772.03	\$-	Ninguna
1.2.2.3.4.1	Análisis del Caso de Uso	0%	0%	\$693.02	\$-	Ninguna
1.2.2.3.4.2	Elaboración del Diagrama	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna
1.2.2.4	Elaboración del Diagrama de Componentes	0%	0%	\$158.02	\$-	Ninguna
1.3	Construcción	64%	33.75%	\$14,059.20	\$8,997.89	Ninguna
1.3.1	Creación de la BD	75%	5.25%	\$544.03	\$408.02	Ninguna
1.3.1.1	Administración de Expediente	100%	1.75%	\$136.01	\$136.01	Ninguna



Identificación de la Actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/ Observaciones
1.3.1.2	Préstamo de Expediente	100%	1.75%	\$136.01	\$136.01	Ninguna
1.3.1.3	Administración de Usuarios y Contraseñas	100%	1.75%	\$136.01	\$136.01	Ninguna
1.3.1.4	Bitácora de Rastreabilidad	0%	0%	\$136.01	\$-	Ninguna
1.3.2	Programación y diseño gráfico del sistema	67%	28.5%	\$13,120.13	\$8,790.49	Ninguna
1.3.2.1	Administración de Expediente	100%	7.5%	\$2,460.02	\$2,460.02	Ninguna
1.3.2.1.1	Desarrollo	100%	2.5%	\$855.00	\$855.00	Ninguna
1.3.2.1.2	Revisión	100%	2.5%	\$1,070.02	\$1,070.02	Ninguna
1.3.2.1.3	Liberación	100%	2.5%	\$535.01	\$535.01	Ninguna
1.3.2.2	Préstamo de Expediente	100%	7.5%	\$2,460.02	\$2,460.02	Ninguna
1.3.2.2.1	Desarrollo	100%	2.5%	\$855.00	\$855.00	Ninguna
1.3.2.2.2	Revisión	100%	2.5%	\$1,070.02	\$1,070.02	Ninguna
1.3.2.2.3	Liberación	100%	2.5%	\$535.01	\$535.01	Ninguna
1.3.2.3	Consulta Empleado	100%	7.5%	\$2,460.02	\$2,460.02	Ninguna
1.3.2.3.1	Desarrollo	100%	2.5%	\$855.00	\$855.00	Ninguna
1.3.2.3.2	Revisión	100%	2.5%	\$1,070.02	\$1,070.02	Ninguna
1.3.2.3.3	Liberación	100%	2.5%	\$535.01	\$535.01	Ninguna
1.3.2.4	Consulta (Administrador)	0%	0%	\$2,460.02	\$-	Ninguna
1.3.2.4.1	Desarrollo	0%	0%	\$855.00	\$-	Ninguna
1.3.2.4.2	Revisión	0%	0%	\$1,070.02	\$-	Ninguna
1.3.2.4.3	Liberación	0%	0%	\$535.01	\$-	Ninguna
1.3.2.5	Administración de Usuarios y Contraseñas	80%	6%	\$1,640.02	\$1,312.02	Ninguna
1.3.2.5.1	Desarrollo	80%	2%	\$570.00	\$456.00	Ninguna
1.3.2.5.2	Revisión	80%	2%	\$535.01	\$428.01	Ninguna
1.3.2.5.3	Liberación	80%	2%	\$535.01	\$428.01	Ninguna
1.3.2.6	Bitácora de Rastreabilidad	0%	0%	\$1,640.02	\$-	Ninguna
1.3.2.6.1	Desarrollo	0%	0%	\$570.00	\$-	Ninguna
1.3.2.6.2	Revisión	0%	0%	\$535.01	\$-	Ninguna
1.3.2.6.3	Liberación	0%	0%	\$535.01	\$-	Ninguna
1.3.3	Actualización del Diagrama de Clases	0%	0%	\$395.04	\$-	Ninguna
1.4	Transición	32%	3.61%	\$8,106.31	\$2,594.02	Ninguna
1.4.1	Instalación en el Servidor de Pruebas	63%	1.27%	\$342.00	\$215.46	Ninguna
1.4.1.1	Administración de Expediente	100%	0.34%	\$57.00	\$57.00	Ninguna
1.4.1.2	Préstamo de Expediente	100%	0.34%	\$57.00	\$57.00	Ninguna
1.4.1.3	Consulta Empleado	100%	0.33%	\$57.00	\$57.00	Ninguna
1.4.1.4	Consulta (Administrador)	0%	0%	\$57.00	\$-	Ninguna
1.4.1.5	Administración de Usuarios y Contraseñas	80%	0.26%	\$57.00	\$45.60	Ninguna

Identificación de la Actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/ Observaciones
1.4.1.6	Bitácora de Rastreabilidad	0%	0%	\$57.00	\$-	Ninguna
1.4.2	Presentación de la Funcionalidad	50%	1.5%	\$816.05	\$408.03	Ninguna
1.4.2.1	Administración de Expediente	100%	0.5%	\$136.01	\$136.01	Ninguna
1.4.2.2	Préstamo de Expediente	100%	0.5%	\$136.01	\$136.01	Ninguna
1.4.2.3	Consulta Empleado	100%	0.5%	\$136.01	\$136.01	Ninguna
1.4.2.4	Consulta (Administrador)	0%	0%	\$136.01	\$-	Ninguna
1.4.2.5	Administración de Usuarios y Contraseñas	0%	0%	\$136.01	\$-	Ninguna
1.4.2.6	Bitácora de Rastreabilidad	0%	0%	\$136.01	\$-	Ninguna
1.4.3	Pruebas Unitarias Funcionales y Correcciones	25%	0.84%	\$6,812.26	\$1,703.07	Ninguna
1.4.3.1	Administración de Expediente	50%	0.28%	\$1,135.38	\$567.69	Ninguna
1.4.3.1.1	Pruebas funcionales	100%	0.28%	\$766.03	\$766.03	Ninguna
1.4.3.1.2	Correcciones	0%	0%	\$114.00	\$-	Ninguna
1.4.3.1.3	Liberación	0%	0%	\$255.34	\$-	Ninguna
1.4.3.2	Préstamo de Expediente	50%	0.28%	\$1,135.38	\$567.69	Ninguna
1.4.3.2.1	Pruebas funcionales	100%	0.28%	\$766.03	\$766.03	Ninguna
1.4.3.2.2	Correcciones	0%	0%	\$114.00	\$-	Ninguna
1.4.3.2.3	Liberación	0%	0%	\$255.34	\$-	Ninguna
1.4.3.3	Consulta Empleado	50%	0.28%	\$1,135.38	\$567.69	Ninguna
1.4.3.3.1	Pruebas funcionales	100%	0.28%	\$766.03	\$766.03	Ninguna
1.4.3.3.2	Correcciones	0%	0%	\$114.00	\$-	Ninguna
1.4.3.3.3	Liberación	0%	0%	\$255.34	\$-	Ninguna
1.4.3.4	Consulta (Administrador)	0%	0%	\$1,135.38	\$-	Ninguna
1.4.3.4.1	Pruebas funcionales	0%	0%	\$766.03	\$-	Ninguna
1.4.3.4.2	Correcciones	0%	0%	\$114.00	\$-	Ninguna
1.4.3.4.3	Liberación	0%	0%	\$255.34	\$-	Ninguna
1.4.3.5	Administración de Usuarios y Contraseñas	0%	0%	\$1,135.38	\$-	Ninguna
1.4.3.5.1	Pruebas funcionales	0%	0%	\$766.03	\$-	Ninguna
1.4.3.5.2	Correcciones	0%	0%	\$114.00	\$-	Ninguna
1.4.3.5.3	Liberación	0%	0%	\$255.34	\$-	Ninguna
1.4.3.6	Bitácora de Rastreabilidad	0%	0%	\$1,135.38	\$-	Ninguna
1.4.3.6.1	Pruebas funcionales	0%	0%	\$766.03	\$-	Ninguna
1.4.3.6.2	Correcciones	0%	0%	\$114.00	\$-	Ninguna
1.4.3.6.3	Liberación	0%	0%	\$255.34	\$-	Ninguna
1.4.4	Capacitación	0%	0%	\$0.00	\$-	Ninguna
1.4.5	Puesta en producción	0%	0%	\$136.01	\$-	Ninguna
1.5	MAAGTICSI	45%	3.73%	\$36,854.59	\$16,584.57	Ninguna



Identificación de la Actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/ Observaciones
1.5.1	Acta de constitución del proyecto", formato sugerido: anexo 7, formato 1.	100%	0.4%	\$1,428.00	\$1,428.00	Ninguna
1.5.2	Dimensionamiento del proyecto	100%	0.4%	\$285.60	\$285.60	Ninguna
1.5.3	ADP FL02 Documento de planeación del proyecto	100%	0.4%	\$23,750.86	\$23,750.86	Ninguna
1.5.3.1	Plan de Trabajo	100%	0.2%	\$23,671.85	\$23,671.85	Ninguna
1.5.3.2	ADP FL02 Documento de planeación del proyecto	100%	0.2%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.5.4	ADP FL03 Registro de Riesgos	100%	0.4%	\$158.02	\$158.02	Ninguna
1.5.5		100%	0.4%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.5.6	ADP FL04 Informe Rendimiento Periodo 1	100%	0.4%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.5.7	ADP FL08 Arquitectura	80%	0.32%	\$158.02	\$126.42	Ninguna
1.5.8	ADP FL09 Caso de Uso	100%	0.4%	\$79.01	\$79.01	Ninguna
1.5.9	ADP FL10 Diseño	0%	0%	\$474.05	\$-	Ninguna
1.5.10	ADP FL11 Escenarios Prueba	50%	0.21%	\$2,370.24	\$1,185.12	Ninguna
1.5.10.1	Administración de Expediente	100%	0.07%	\$395.04	\$395.04	Ninguna
1.5.10.2	Préstamo de Expediente	100%	0.07%	\$395.04	\$395.04	Ninguna
1.5.10.3	Consulta Empleado	100%	0.07%	\$395.04	\$395.04	Ninguna
1.5.10.4	Consulta (Administrador)	0%	0%	\$395.04	\$-	Ninguna
1.5.10.5	Administración de Usuarios y Contraseñas	0%	0%	\$395.04	\$-	Ninguna
1.5.10.6	Bitácora de Rastreabilidad	0%	0%	\$395.04	\$-	Ninguna
1.5.11	ADP FL12 Registro Pruebas	0%	0%	\$1,106.11	\$-	Ninguna
1.5.11.1	Administración de Expediente	0%	0%	\$184.35	\$-	Ninguna
1.5.11.2	Préstamo de Expediente	0%	0%	\$184.35	\$-	Ninguna
1.5.11.3	Consulta Empleado	0%	0%	\$184.35	\$-	Ninguna
1.5.11.4	Consulta (Administrador)	0%	0%	\$184.35	\$-	Ninguna
1.5.11.5	Administración de Usuarios y Contraseñas	0%	0%	\$184.35	\$-	Ninguna
1.5.11.6	Bitácora de Rastreabilidad	0%	0%	\$184.35	\$-	Ninguna
1.5.12	ADP FL13 Manual Técnico	0%	0%	\$408.02	\$-	Ninguna
1.5.13	ADP FL14 Instructivo - Manual de usuario	0%	0%	\$4,819.49	\$-	Ninguna
1.5.13.1	Administración de Expediente	0%	0%	\$790.08	\$-	Ninguna
1.5.13.2	Préstamo de Expediente	0%	0%	\$790.08	\$-	Ninguna
1.5.13.3	Consulta Empleado	0%	0%	\$790.08	\$-	Ninguna
1.5.13.4	Consulta (Administrador)	0%	0%	\$790.08	\$-	Ninguna
1.5.13.5	Administración de Usuarios y Contraseñas	0%	0%	\$790.08	\$-	Ninguna
1.5.13.6	Bitácora de Rastreabilidad	0%	0%	\$790.08	\$-	Ninguna
1.5.13.7	ADP FL14 Instructivo	0%	0%	\$79.01	\$-	Ninguna



Identificación de la Actividad	Nombre de tarea	Cumplimiento del avance sobre lo planeado	Rendimiento alcanzado	Presupuesto planeado	Presupuesto ejercido	Conclusiones/ Observaciones
1.5.14	ADP FL15 Integración	0%	0%	\$237.02	\$-	Ninguna
1.5.15	ADP FL16 Planeación y verificación	100%	0.4%	\$237.02	\$237.02	Ninguna
1.5.16	ADP FL17 Reporte de verificación	0%	0%	\$237.02	\$-	Ninguna
1.5.17	ADP FL18 Programa Uso de Recursos	0%	0%	\$237.02	\$-	Ninguna
1.5.18	ADP FL19 Reporte Liberación	0%	0%	\$237.02	\$-	Ninguna
1.5.19	ADP F2 Aceptación Entregables	0%	0%	\$237.02	\$-	Ninguna
1.5.20	ADP F3 Cierre Proyecto	0%	0%	\$237.02	\$-	Ninguna
Total de avance en el periodo reportado:		52%	55.65%	\$ 84,946.85	\$ 44,172.36	Ninguna

Fecha de elaboración

10.enero.2018

Firmas de elaboración, revisión y aprobación

Nombre y cargo	Firma	Fecha de firma	Elaboró / Revisó / Aprobó
Maribel Hernández Climaco Auxiliar de Servicios Generales Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas		12-01-18	Elaboró
Ing. Angelica Olin Sánchez Subcoordinadora de Control de Aplicaciones Académicas Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas		12/01/2018	Revisó
Pedro Corona Villagómez Administrador Técnico Especialista Dirección de Personal		12/01/18	Revisó
Lic. Ernesto López Montes de Oca Jefe de Departamento de Selección y Desarrollo de Personal Dirección de Personal		15/01/2017	Revisó
Ing. Jesús Raymundo Rosales Guadarrama Coordinador de Centro de Servicios Integrales Secretaría de Administración		12.01.18	Revisó y Aprobó
Lic. Andrés Gerardo Carbajal Domínguez Coordinador de Desarrollo de Personal Dirección de Personal		15-01-18	Revisó y Aprobó