



PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO

Primer Convenio que modifica el Contrato Abierto de Adquisición de bienes, de fecha 2 de julio del 2021, denominado para efectos del presente, el **CONTRATO PRINCIPAL**, que celebran, por una parte, el **Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**, representado por la M. en A. P. Samantha Belén Carballo Gutiérrez, en su carácter de Directora de Infraestructura y Adquisiciones y por la otra, **MAPE Distribuidora de Acero y Materiales para la Construcción, S.A. de C.V.**, representada por la C. Isabel Itzel Zarate Zarate, en su carácter de apoderada legal, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este instrumento se les denominará como **"EL CONALEP"** y **"EL PROVEEDOR"**, respectivamente, y en forma conjunta como **"LAS PARTES"**, de conformidad con los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

A N T E C E D E N T E S

I.1. Que con fecha 2 de julio del 2021, **"EL CONALEP"** y **"EL PROVEEDOR"** celebraron Contrato Abierto de Adquisición de Bienes, mismo que tiene por objeto que **"EL PROVEEDOR"** entregue a **"EL CONALEP"** **Material e insumos necesarios para concluir el habilitado de la primera etapa de las oficinas de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca**, comprendidos en las partidas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 y 25, de conformidad con las especificaciones técnicas y descripciones contenidas en el clausulado del instrumento y del anexo No. F de dicho instrumento, adjudicado a **"EL PROVEEDOR"** mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Electrónica No. CAS-I3P-20-2021, (CompraNet IA-011L5X001-E47-2021), con fundamento en los artículos 26 fracción II, 26 bis fracción II, 28 fracción I, 42, 43 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector, así como artículos 39 y 51 de su Reglamento.

I.2. En la Cláusula Segunda del **CONTRATO PRINCIPAL**, se pactó un monto un monto mínimo a ejercer por la cantidad de \$203,373.14 (Doscientos tres mil trescientos setenta y tres pesos 14/100) más el Impuesto al Valor Agregado, y un monto máximo por la cantidad de \$508,432.85 (Quinientos ocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 85/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con la propuesta técnica y económica de **"EL PROVEEDOR"**.

I.3. Que la vigencia quedó señalada en la cláusula séptima del **CONTRATO PRINCIPAL**, en la que **"EL PROVEEDOR"** se obligó al hacer entrega de los bienes objeto del **CONTRATO PRINCIPAL** del 19 de junio al 23 de julio del 2021.

I.4. Con oficio sin número de referencia de fecha 15 de julio del 2021, emitido por la Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar, Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento y el Ing. Eusebio Jacinto González, Jefe de Proyecto, Departamento de Obras, adscritos a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, solicitó al apoderado legal de **"EL PROVEEDOR"** el apoyo para adecuar el suministro de algunas de las cantidades de materiales e insumos de las partidas adjudicadas en el **CONTRATO PRINCIPAL**, debido a las necesidades presentadas y requeridas en campo en cuanto a su utilización y aplicación para dar debida atención al habilitado objeto de dicho contrato. Documento que se agrega al presente como Anexo No. 1.





I.5. Mediante escrito de fecha 16 de julio del 2021, emitido por la apoderada legal de "EL PROVEEDOR" le comunicó a "EL CONALEP", estar de acuerdo con las modificaciones solicitadas. Documento que se agrega a la presente como Anexo No. 2.

DECLARACIONES

II. Declara el representante legal de "EL CONALEP", que:

II.1. Comparece en este acto representado por la M. en A. P. Samantha Belén Carballo Gutiérrez, en su carácter de Directora de Infraestructura y Adquisiciones, toda vez que cuenta con poder administrativo para ejercer actos jurídicos en la esfera de su competencia de fecha 01 de julio de 2021, otorgado por el Dr. Enrique Ku Herrera, Director General de "EL CONALEP" con fundamento en el artículo 22, fracción I, II y VII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3 y 4 del Decreto por el que se crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1978 y sus diversas reformas.

II.2. El presente convenio modificatorio se realiza de conformidad con lo establecido en los antecedentes I.4. y I.5, del presente instrumento, y cuenta con las Suficiencias Presupuestales No. IP-2021-23, IP-2021-28, IP-2021-27, IP-2021-20, IP-2021-17, IP-2021-19, IP-2021-24, IP-2021-25, IP-2021-29, IP-2021-22 y IP-2021-39, para soportar los incrementos objeto del presente convenio modificatorio.

III. Declara el representante legal de "EL PROVEEDOR" que:

III.1 Se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento, lo cual acredita mediante Escritura Pública No. 125,021, de fecha 8 de septiembre de 2016, otorgada ante la fe del Notario Público No. 38 del Estado de Oaxaca, Lic. Omar Abacuc Sánchez Heras, facultades que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna y que se identifica con credencial para votar con número ~~se eliminó no. de credencial~~ expedida por el Instituto Nacional Electoral, personalidad que quedó debidamente acreditada en el CONTRATO PRINCIPAL, mismos que se agregan al presente instrumento como Anexo 3.

III.2 Que ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito que se describe en el Antecedente I.5 del presente instrumento.

IV.- "LAS PARTES" declaran que:

IV.1 Que expresan su voluntad libre y razonada para la celebración del presente convenio modificatorio con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 91 de su reglamento y de conformidad con lo establecido en la cláusula Vigésima Primera del CONTRATO PRINCIPAL, señalando que dicho incremento no excede del 20% (veinte por ciento) autorizado en dicho ordenamiento.

IV.2 No existe dolo, lesión, mala fe, o cualquier otro vicio que pudiera afectar el consentimiento para la firma del presente instrumento.





Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan celebrar el presente convenio, sujetándose a las cláusulas siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO

PRIMERA. "EL CONALEP" y "EL PROVEEDOR" convienen en incrementar los bienes objeto del CONTRATO PRINCIPAL, de acuerdo a los requerimientos que realice la Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento, por lo que "LAS PARTES" acuerdan incrementar un monto mínimo por la cantidad de \$6,685.40 (Seis mil seiscientos ochenta y cinco pesos 40/100 M.N.) y hasta un monto máximo de \$16,713.51 (Dieciséis mil setecientos trece pesos 51/100 M.N.), ambas cantidades más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el cuadro siguiente:

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE BIENES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANCELADO ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PARTIDA 3 ACCESO PRINCIPAL								
29101. HERRAMIENTAS MENORES								
1 HM	SOLDADURA 6013 1/8 CLASIFICACION AWS A5.1 B013 ISO 2560 -A E 38 0 R11, PARA PUERTA DE ACCESO A LAS OPCINAS DE CONALEP REPRESENTACION OAXACA	KILOGRAMO	3	\$ 58.82	\$ 175.86	-1	\$ 58.82	-\$ 58.82
2 HM	SIERRA PARA ARCO DEBITE FINO RESISTENCIA SIERRAS DE ACEPO BIME TALICO. PERMITE CORTAR DIFERENTES MATERIALES. SON DE MAYOR RESISTENCIA A LA TORSION.	PIEZA	5	\$ 23.28	\$ 116.40	-3	\$ 23.28	-\$ 69.84
					SUBTOTAL			-\$ 128.66

PARTIDA 4 ACCESO PRINCIPAL								
24901. OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION								
1 CR	LUBRIFICANTE A BASE DE ALUMINIO ACABADO FINO PARA REPARACION DE PINTURA DE ESMALTE	PIEZA	3	\$ 8.82	\$ 25.86	-3	\$ 8.82	-\$ 25.86
2 CR	PINTURA ANTICORROSIVA DE RESINAS ALQUIDICA FENOLICA, DISEÑADO PARA USO SOBRE SUBSTRATO DE HIERRO Y ACERO ALTA CONSISTENCIA DE PELICULA. FORMULADA CON FOSFATO DE ZINC COMO INHIBIDOR DE LA CORROSION. INHIBIDOR DE LA CORROSION. LIBRE DE PLOMO. MÁXIMA DURABILIDAD DEL ACABADO. SELLANTE DE CAPAS CONEX SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD.	LITRO	2	\$ 451.72	\$ 903.44	-2	\$ 451.72	-\$ 903.44
3 CR	PINTURA DE ESMALTE BLANCA TIPO ALQUIDICO. USOS RECOMENDADOS INTERIORES Y EXTERIORES. SOBRE SUPERFICIES METALICAS FERROSAS, MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, YESO, LADRILLO, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO Y PLACA DE YESO, YA SEAN NUEVAS O POR REPINTAR, CONEX SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD.	LITRO	3	\$ 200.86	\$ 602.58	-3	\$ 200.86	-\$ 602.58
					SUBTOTAL			-\$ 1,531.88

PARTIDA 5 ACCESO PRINCIPAL								
24201. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								
1-PC	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR, GUARNICION Y PARA COLOCACION DE PUERTA. ESPECIFICACIONES PORTLAND GRIS RESISTENCIA A LA COMPRESION 28 DIAS TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL 45 MINUTOS TIEMPO DE FRAGUADO FINAL 600 MINUTOS PRESENTACION SACO DE 50 KG	BULTO DE 50 KG	22	\$ 168.10	\$ 3,698.20	-8	\$ 168.10	-\$ 1,344.80
4-PC	ADHESIVO NORMAL GRIS SACO DE 20 KG PARA PISO, RENDIMIENTO 3.50 M2 TIEMPO ABIERTO 40 MIN AJUSTABILIDAD 30 MIN DEBILIZAMIENTO 2MM FRAGUADO INICIAL 5 HR FRAGUADO FINAL 7 HR RESISTENCIA A LA TENSION 8 KG/CM2 RESISTENCIA A LA COMPRESION 80 KG/CM2 PARA LOSETA CERAMICA DE BAJA ABSORCION DE AGUA DE CUALQUIER MARCA. COMO LOSETA CON O SIN ESMALTE EN INTERIORES COMO EXTERIORES	PIEZA	5	\$ 118.97	\$ 594.85	57	\$ 118.97	\$ 6,781.29
5-PC	BOQUILLA A BASE DE MORTERO PARA AZULEJO BULTO 5 KG	PIEZA	1	\$ 143.97	\$ 143.97	-1	\$ 143.97	-\$ 143.97
6-PC	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR, GUARNICION Y PARA COLOCACION DE PUERTA. ESPECIFICACIONES PORTLAND GRIS RESISTENCIA A LA COMPRESION 28 DIAS TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL 45 MINUTOS TIEMPO DE FRAGUADO FINAL 600 MINUTOS PRESENTACION SACO DE 50 KG	BULTO DE 50 KG	22	\$ 168.10	\$ 3,698.20	-8	\$ 168.10	-\$ 1,344.80
					SUBTOTAL			\$ 8,135.22

PARTIDA 6 ACCESO PRINCIPAL								
21601. MATERIAL DE LIMPIEZA								
1-ML	FIBRA DE OXIDO DE ALUMINIO GRADO FINO 3 M SIMILAR O SUPERIOR PARA LIMPIEZA DE BOQUILLA EN PISO CERAMICO	PIEZA	2	\$ 42.67	\$ 85.34	0	\$ 42.67	\$ -
					SUBTOTAL			\$ 85.34





PARTIDA 7 ACCESO PRINCIPAL											
24101. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS											
1-MM	SEPARADOR PARA LA COLOCACIÓN DE ZOCLO INTERCERÁMIC 5 MM 100 PZAS SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	BOLSA	2	\$ 56.90	\$ 113.80	-2	\$ 56.90	-5	113.80		
2-MM	SEPARADOR PARA PISO INTERCERÁMIC 5 MM 100 PZAS SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	BOLSA	3	\$ 56.90	\$ 170.70	-3	\$ 56.90	-5	170.70		
3-MM	PISO CERÁMICO EXTERIOR ANTOSERRAPANTE 33 X 33 LARGO .33 CM ANCHO 33 CM PROFUNDIDAD 20 CM ESPESOR .9 MM MATERIAL CERÁMICA ACABADO SEMBRILLANTE PESO 2.348 KG	M2	20	\$ 164.66	\$ 3,293.20	-20	\$ 164.66	-5	3,293.20		
4-MM	SUBSTRATO DE TERRETE COMO RELLENO DE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA EL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL	M3	12	\$ 300.00	\$ 3,600.00	-6	\$ 300.00	-5	1,800.00		
					SUBTOTAL	\$ 7,177.70			SUBTOTAL	-5	3,377.70

PARTIDA 9 ACABADOS											
24401 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Y 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA											
3	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2"	KG	0.1	\$ 41.38	\$ 4.14	-0.1	\$ 41.38	-5	4.14		
13	ADHESIVO DE CONTACTO RESISTOL 5000, BASE SOLVENTE MONO COMPONENTE	LT	3	\$ 103.45	\$ 310.35	-2	\$ 103.45	-5	206.90		
19	EXTRACTOR DE AIRE ESTEVEZ, MOD. 1106, POTENCIA DE 25 W., TENSIÓN DE 127 VOLTS A 60 HERTZ DE FRECUENCIA; DUCTO DE 192.4 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE UN CABLE CON CLAVIA, CONTRA Y RESILLA TRABERA.	PZA	2	\$ 1,159.48	\$ 2,318.96	-2	\$ 1,159.48	-5	2,318.96		
24	PINTURA VINÍLICA EASY CLEAN VINIMEX COMEX BLANCO OSTRÓN	CUBETA DE 19 L	3	\$ 2,414.66	\$ 7,243.98	-1	\$ 2,414.66	-5	2,414.66		
					SUBTOTAL	\$ 9,877.43			SUBTOTAL	-5	4,944.66

PARTIDA 12 PISOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
24101. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS											
1-PM	LOSETA CERÁMICA MÁXIMA DIAMANTE I DE 33 X 33 CM B54 DE PRIMERA, APARENCIA GRANTO Y TRÁFICO PESADO, TIPO INTERCERÁMIC, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD.	M2	200	\$ 157.76	\$ 31,552.00	-20	\$ 157.76	-5	3,155.20		
3-PM	BOQUILLA A BASE DE 10 KG MORTERO PARA JUNTAS DE PISO CERÁMICO	BULTOS	3	\$ 132.76	\$ 398.28	2	\$ 132.76	\$ 265.52			
					SUBTOTAL	\$ 31,950.28			SUBTOTAL	-5	2,889.68

PARTIDA 13 PISOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS										
24201. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO										
1-PC	ADHESIVO NORMAL GRIS SACO DE 20 KG PARA PISO, ES EXCELENTE PARA INSTALAR LOSETA CERÁMICA DE BAJA ABSORCIÓN DE AGUA, DE CUALQUIER MARCA COMO LOSETA CON O SIN ESMALTE EN INTERIORES COMO EXTERIORES	BULTOS	48	\$ 113.79	\$ 5,461.92	44	\$ 113.79	\$ 5,006.76		
2-PC	ADHESIVO NORMAL GRIS SACO DE 20 KG PARA ZOCLO, ES EXCELENTE PARA INSTALAR LOSETA CERÁMICA DE BAJA ABSORCIÓN DE AGUA, DE CUALQUIER MARCA COMO LOSETA CON O SIN ESMALTE EN INTERIORES COMO EXTERIORES	BULTOS	5	\$ 113.79	\$ 568.95	22	\$ 113.79	\$ 2,503.38		
3-PC	BOQUILLA A BASE DE 10 KG MORTERO PARA JUNTAS DE PISO CERÁMICO	BULTOS	3	\$ 132.76	\$ 398.28	5	\$ 132.76	\$ 663.80		
					SUBTOTAL	\$ 6,429.15			SUBTOTAL	\$ 8,173.94

PARTIDA 16 PISOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS											
29201. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS											
2-AM	RESUMERO DE PISO EN SANITARIOS, REDONDO 3.5 ACERO INOXIDABLE SALIDA PVC 2 - RUGO 47-CZ INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	PZA	3	\$ 91.38	\$ 274.14	-3	\$ 91.38	-5	274.14		
					SUBTOTAL	\$ 274.14			SUBTOTAL	-5	274.14

PARTIDA 18 CUPO DE ESCALERAS											
24901 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN											
13-241	ARENA DE MNA PARA CONSTRUCCION	M3	0.025	\$ 600.00	\$ 15.00	-0.025	\$ 600.00	-5	15.00		
					SUBTOTAL	\$ 15.00			SUBTOTAL	-5	15.00





PARTIDA 18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
24891. MATERIALES COMPLEMENTARIOS					
2-MC	COPLE PARA TUBO PVC CONDUIT GRADO ELÉCTRICO PESADO DE 2"	PZA	8	\$ 18.35	\$ 146.80
3-MC	CONECTOR DE PVC CONDUIT MACHO CON TUERCA, GRADO ELÉCTRICO PESADO DE 2"	PZA	6	\$ 17.11	\$ 102.66
4-MC	CURVA DE PVC CONDUIT GRADO ELÉCTRICO PESADO DE 2"	PZA	4	\$ 28.48	\$ 113.92
5-MC	COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2", CON TORNILLOS DE APRIETE	PZA	5	\$ 53.63	\$ 268.15
7-MC	CONECTOR PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2", CON TORNILLOS DE APRIETE	PZA	7	\$ 78.33	\$ 548.31
8-MC	CURVA (0000) CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 2" CÉDULA 40, TIPO JUPITER, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	4	\$ 300.44	\$ 1,201.76
10-MC	COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", CON TORNILLOS DE APRIETE	PZA	90	\$ 9.53	\$ 857.70
11-MC	CONECTOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", CON TORNILLOS DE APRIETE	PZA	70	\$ 9.53	\$ 667.10
12-MC	CURVA (0000) CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" CÉDULA 40 TIPO JUPITER, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	30	\$ 32.61	\$ 978.30
13-MC	TUBO FLEXIBLE DE ACOPO FORRADO DE PVC (LUCJA TTE) DE 2"	METRO	10	\$ 274.66	\$ 2,746.60
14-MC	CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE (LUCJA TTE) DE 2"	PZA	6	\$ 84.05	\$ 504.30
				SUBTOTAL	\$ 7,809.50

-7	\$ 18.35	-5	128.45
-4	\$ 17.11	-5	85.44
-4	\$ 28.48	-5	113.92
-5	\$ 53.63	-5	268.15
-3	\$ 78.33	-5	234.99
-4	\$ 300.44	-5	1,201.76
-45	\$ 9.53	-5	428.85
75	\$ 9.53	\$	724.25
-13	\$ 32.61	-5	423.93
-8	\$ 274.66	-9	2,197.28
-4	\$ 84.05	-5	336.20
		SUBTOTAL	-5 4,677.69

PARTIDA 21 INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
29301. REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
2-RAMM	TAQUETE PLÁSTICO 1/4" P-COD 44119	PZA	50	\$ 0.21	\$ 10.50
4-RAMM	TAQUETE EXPANSOR SIN TORNILLO 3/8" X 1 3/4" TAB-1HT 000 44368, CABEZA HEXAGONAL, LONGITUD 2 1/4", TIPO CLEVIS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	100	\$ 8.00	\$ 800.00
				SUBTOTAL	\$ 810.50

200	\$ 0.21	\$	42.00
-100	\$ 8.00	-5	800.00
		SUBTOTAL	-5 767.00

PARTIDA 23 INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
24601. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
9-EE	CONDUIT CAJA REGISTRO SERIE OVALADA, TIPO "C" SERIE 7 DE 2", TIPO C. HNDS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	2	\$ 265.86	\$ 531.72
11-EE	CONDUIT CAJA REGISTRO SERIE OVALADA, TIPO "U" SERIE 7 DE 2", TIPO C. HNDS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	2	\$ 265.86	\$ 531.72
14-EE	TAPA CON EMPAQUE INTEGRADO PARA CAJA REGISTRO SERIE OVALADA, SERIE 7 DE 2", TIPO C. HNDS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	6	\$ 350.49	\$ 2,102.94
23-EE	CONDUIT CAJA REGISTRO SERIE OVALADA, TIPO "U" SERIE 7 DE 3/4", TIPO C. HNDS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	5	\$ 610.21	\$ 3,051.05
24-EE	CONDUIT CAJA REGISTRO SERIE OVALADA, TIPO "T" SERIE 7 DE 3/4", TIPO C. HNDS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	5	\$ 610.21	\$ 3,051.05
26-EE	TAPA CON EMPAQUE INTEGRADO PARA CAJA REGISTRO SERIE OVALADA, SERIE 7 DE 3/4", TIPO C. HNDS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	5	\$ 504.97	\$ 2,524.85
50-EE	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA Y CHASIS 127 V, 16 AMP, TIPO BTONO LINEA MODUS	PZA	10	\$ 72.93	\$ 729.30
				SUBTOTAL	\$ 12,522.63

2	\$ 265.86	\$	531.72
-2	\$ 265.86	-5	531.72
10	\$ 350.49	\$	3,504.90
-5	\$ 610.21	-5	3,051.05
10	\$ 610.21	\$	6,102.10
35	\$ 504.97	\$	17,673.95
20	\$ 72.93	\$	1,458.60
		SUBTOTAL	\$ 25,688.50

PARTIDA 24 ACCESO PRINCIPAL					
24461. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					
2-MC	BARROTES PARA CONSTRUCCIÓN DE QUARNICION DE 1 1/2 X 4 X 8	PIEZA	25	\$ 40.51	\$ 1,012.75
				SUBTOTAL	\$ 1,012.75

-10	\$ 40.51	-5	405.10
		SUBTOTAL	-5 405.10

TOTALES	\$ 87,932.78
IVA	\$ 14,059.24
GR TOTAL	\$ 102,002.02

TOTALES	\$ 16,713.51
IVA	\$ 2,674.16
GR TOTAL	\$ 19,387.67

DIFERENCIA:
(Para convenio modificatorio)

IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE REQUERIDO
TOTAL \$598,432.87	TOTAL \$ 525,148.38
IVA \$ 81,349.26	IVA \$ 84,023.42
GR TOTAL \$689,782.13	GR TOTAL \$ 609,169.90

IMPORTE DE AMPLIACIÓN	% DE AMPLIACIÓN
TOTAL \$ 16,713.51	
IVA \$ 2,674.16	
GR TOTAL \$ 19,387.67	3.29%





GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

SEGUNDA. "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL CONALEP", la garantía de cumplimiento en los términos y para los mismos efectos señalados en la cláusula Octava del CONTRATO PRINCIPAL, de acuerdo a los incrementos pactados en el presente instrumento, y dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del presente convenio.

VIGENCIA DEL CONVENIO MODIFICATORIO

TERCERA. "LAS PARTES" convienen que el presente convenio surtirá sus efectos a partir de la firma del presente instrumento.


APLICABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL

CUARTA. Convienen "LAS PARTES" que, con excepción de lo pactado en el presente Convenio Modificatorio, subsistirá y regirá con toda su fuerza y alcance legal el CONTRATO PRINCIPAL.

Leído que fue el presente instrumento, y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal de todas y cada una de sus cláusulas, lo ratifican y firman en Metepec, Estado de México a los 23 días del mes de julio del 2021.

Por "EL CONALEP"

Por "EL PROVEEDOR"



SAMANTHA BELEN CARBALLO GUTIERREZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y
ADQUISICIONES



ISABEL ITZEL ZARATE ZARATE
APODERADA LEGAL DE MAPE DISTRIBUIDORA DE
ACERO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
S.A. DE C.V.

T E S T I G O S



JOEL OLVERA VELÁZQUEZ
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS



REYNA PATRICIA SALAZAR ZALAZAR
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Administración
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
CM-01-CAS-13P-20-2021-CON-02

01/20

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio Modificatorio CM-01-CAS-13P-20-2021-CON-02, al Contrato Abierto de Adquisición de Bienes que celebran, por una parte, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y por la otra, MAPE Distribuidora de Acero y Materiales para la Construcción, S.A. de C.V., con fecha 23 de julio del 2021.

8

J

|

3

Calle 16 de septiembre no. 147 norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México
Tel: (55) 5480 3766 www.gob.mx/conalep





OAXACA DE JUÁREZ OAXACA A 16 DE JULIO DEL 2021.

ASUNTO: ADECUACIÓN DE CANTIDADES DE MATERIAL DEL
CONTRATO NO. CAS-I3P-20-2021-CON-02.

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA.
PRESENTE:

POR ESTE MEDIO ME PERMITO COMUNICARLE QUE ESTAMOS DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS EN EL OFICIO DE FECHA 15 DE JULIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CON SU ANEXO DEL DETALLE DE LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS, MISMAS QUE VARÍAN EN CANTIDADES MAS NO EN LOS PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ISABEL ITZEL ZARATE ZARATE.
REPRESENTANTE LEGAL

MAPE DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV.

C.c.p

Lusebio Jacinto González - Jefe de Proyecto, Departamento de Obras

Samantha Belén Carballo Gutiérrez - Directora De Infraestructura y Adquisiciones

Reina Patricia Salazar Salazar - Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento

Móses Santiago Pineda - Jefe del Departamento de Obras

Felis Enrique Cárdenas Garatucha - Subjefe Técnico Especialista, Coordinación de Infraestructura y Equipamiento



Melepec Estado de México a 15 de julio de 2021

Asunto: Adecuación de cantidades de material del
Contrato No. CAS-13P-20-2021-CON-02.

Isabel Itzel Zárate Zárate
Representante Legal de Mape Distribuidora de
Acero y Materiales para la Construcción, S. A. de C. V.
Presente

Por este medio me dirijo a usted, con relación al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. CAS-13P-20-2021 (COMPRANET IA-0111L5X001-E47-2021) Contrato No. CAS-13P-20-2021-CON-02 referente a la "Adquisición de material e Insumos necesarios para concluir el habilitado de la primera etapa de las oficinas de la Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca", en el que le fueron asignadas las partidas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25.

Para solicitar su valioso apoyo con la finalidad de adecuar el suministro de algunas de las cantidades de materiales e insumos de las partidas asignadas en el contrato suscrito, debido a las necesidades presentadas y requeridas en campo en cuanto a su utilización y aplicación necesarias para dar la debida atención al habilitado de la primera etapa de las oficinas de la Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca de manera eficiente. Lo anterior en apego a las Clausulas Sexta y Vigésima Primera del contrato en mención. Anexo al presente el detalle de las modificaciones solicitadas, mismas que varían en cantidades mas no en los precios unitarios y especificaciones.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su atención y apoyo así mismo le reitero a usted la seguridad de mi consideración y respeto.

Atentamente
"Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar"

Reyna Patricia Salazar Salazar
Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento

Etisebio Jacinto González
Jefe de Proyecto, Departamento de Obras

C.c.p Samantha Belén Carballo Gutiérrez. - Directora De Infraestructura y Adquisiciones
Reyna Patricia Salazar Salazar. - Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento
Moisés Santiago Pineda. - Jefe del Departamento de Obras
Luis Enrique Cárdenas Garza. - Sujeta Técnica Especialista, Coordinación de Infraestructura y Equipamiento





JOEL OLVERA VELÁZQUEZ
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Con un respetuoso saludo, hago referencia al procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional electrónica No. CAS-I3P-20-2021 (COMPRANET IA-011L5X001-E47-2021) Contrato No. CAS-I3P-20-2021-CON-02 referente a la "Adquisición de material e Insumos necesarios para concluir el habilitado de la primera etapa de las oficinas de la Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca", en el que le fueron asignadas la partidas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25 a Mape Distribuidora de Acero y Materiales para la Construcción, S. A. de C. V.

Sirva el presente para solicitar su amable intervención, a fin de formalizar un convenio modificatorio por motivo de variación de cantidades de materiales e insumos solicitados, lo anterior debido a las necesidades presentadas en la utilización de los mismos para dar la debida atención al habilitado de la primera etapa de las oficinas de la Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca objeto por el cual se solicitó el contrato principal. Lo anterior atendiendo las clausulas Sexta y vigésima Tercera del contrato en mención. Anexo al presente el detalle de las modificaciones solicitadas, mismas que varían en cantidades mas no en los precios y especificaciones pactados y que fueron solicitadas al proveedor para su entrega en el plantel Oaxaca como se indica en la cláusula decima segunda del contrato.

La solicitud referida será referente a la ampliación en monto del contrato con las mismas suficiencias del procedimiento, según tabla anexa, lo cual se resume en lo siguiente:

DIFERENCIA:

**(Para convenio
modificatorio)**

IMPORTE CONTRATADO		IMPORTE REQUIERDO		IMPORTE DE AMPLIACIÓN		% DE AMPLIACIÓN
TOTAL	\$ 508,432.87	TOTAL	\$ 525,146.38	TOTAL	\$ 16,713.51	
IVA	\$ 81,349.26	IVA	\$ 84,023.42	IVA	\$ 2,674.16	
GR TOTAL	\$ 589,782.13	GR TOTAL	\$609,169.80	GR TOTAL	\$ 19,387.67	





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

"Educación técnica para la equidad y el bienestar"

REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

C.c.p. Samantha Belén Carballo Gutiérrez. - Directora De Infraestructura Y Adquisiciones

