

CONVENIO No. CM-01-002-15

CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DIA-002-15

CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL **CONTRATO NO. DIA-002-15** QUE CELEBRAN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, REPRESENTADO POR EL **M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Y POR LA OTRA PARTE, **CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y ASFALTOS, S. A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ARQ. ALAN ESTEBAN MANRÍQUEZ JIMÉNEZ**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ COMO **"EL CONALEP"** Y **"EL CONTRATISTA"**; RESPECTIVAMENTE, Y EN FORMA CONJUNTA COMO **"LAS PARTES"**, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- 1.1 QUE CON FECHA **12 DE JUNIO DE 2015**, **"EL CONALEP"** Y **"EL CONTRATISTA"** CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DEL INSTRUMENTO AL QUE EN ADELANTE SE HARÁ REFERENCIA COMO EL **"CONTRATO PRINCIPAL"**, EL CUAL TIENE POR OBJETO QUE **"EL CONTRATISTA"** REALICE EL **"REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA DEL EDIFICIO "A" Y "B" Y CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL EN EL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA I"**, MISMO QUE SE OTORGÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, DISPUESTO EN EL **ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- 1.2 QUE EL MONTO A CUBRIR POR EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDIÓ A LA CANTIDAD DE **\$151,382.03** (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **\$24,221.13** (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 13/100 M.N.), DANDO UN TOTAL CON I.V.A. DE **\$175,603.16** (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 16/100 M.N.).
- 1.3 QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA VIGENCIA DEL **"CONTRATO PRINCIPAL"** QUEDÓ ACORDADO Y SEÑALADO TANTO EN EL RUBRO COMO EN LA **CLÁUSULA SÉXTA** DEL **"CONTRATO PRINCIPAL"**, POR LO CUAL **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DÍA **15 DE JUNIO** AL **14 DE JULIO DE 2015** Y DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 3 DEL **"CONTRATO PRINCIPAL"** QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
- 1.4 QUE CON FECHA **10 DE AGOSTO** DE 2015, LA RESIDENCIA DE OBRA ELABORÓ DICTAMEN SOBRE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE REFERENCIA, EN EL CUAL, SE EXPLICAN LAS RAZONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVENIO No. CM-01-002-15

ORIGINALMENTE PACTADO EN EL “**CONTRATO PRINCIPAL**”, ASÍ COMO SUS IMPORTES DE OBRA ADICIONAL, CANCELADA Y OBRA EXTRAORDINARIA.

DECLARACIONES

II. DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL CONALEP”, QUE:

II.1 COMPARECE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. PÚBLICA No. **1,634** DE FECHA **17 DE JUNIO DE 2013**, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. **41** DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. **PATRICIA IRMA FIGUEROA BARKOW**.

, PERSONALIDAD QUE QUEDO DEBIDAMENTE ACREDITADA EN EL “**CONTRATO PRINCIPAL**”.

II.2 PARA PODER COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL “**CONTRATO PRINCIPAL**”, RESULTÓ NECESARIO EJECUTAR CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS DE CONFORMIDAD AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL “**CONTRATO PRINCIPAL**” POR UN MONTO ADICIONAL EQUIVALENTE A **\$18,411.66** (DIECIOCHO MIL CUTROCIENTOS ONCE PESOS 66/100 M.N.), CANTIDAD SIN I.V.A., DE CONFORMIDAD CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONVENIO, EN SU PARTE CORRESPONDIENTE A OBRA ADICIONAL Y QUE FORMA PARTE DEL DICTAMEN AL QUE SE REFIERE EL ANTECEDENTE 1.4 DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

II.3 ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN LA DECLARACIÓN ANTERIOR, TAMBIÉN RESULTA NECESARIO EJECUTAR CONCEPTOS DE OBRA NO CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS IDENTIFICADO ANEXO 2 DEL “**CONTRATO PRINCIPAL**”, POR UN MONTO ADICIONAL EQUIVALENTE A **\$3,332.37** (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.), CANTIDAD SIN I.V.A., DE CONFORMIDAD CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONVENIO, EN SU PARTE CORRESPONDIENTE A OBRA EXTRAORDINARIA Y QUE FORMA PARTE DEL DICTAMEN AL QUE SE REFIERE EL ANTECEDENTE 1.4 DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

II.4 DEBIDO A REQUERIMIENTOS DE LA MISMA OBRA NO FUE NECESARIA LA EJECUCIÓN DE CIERTAS CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON LO CUAL SE DIO SUFICIENCIA DE RECURSOS PARA LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LAS DECLARACIONES II.2 Y II.3 A FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL “**CONTRATO PRINCIPAL**”, POR LO QUE SE DISMINUYE EL MONTO DE DICHO “**CONTRATO PRINCIPAL**” A RAZÓN DE **\$22,701.63** (VEINTIDOS MIL SETESCIENTOS UN PESOS 63/100 M.N.), CANTIDAD SIN I.V.A., DE CONFORMIDAD CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONVENIO, EN SU PARTE CORRESPONDIENTE A **OBRA CANCELADA** Y QUE FORMA PARTE DEL DICTAMEN AL QUE SE REFIERE EL ANTECEDENTE 1.4 DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

II.5 EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, ES MENESTRER DISMINUIR “**EL CONTRATO PRINCIPAL**” EN UN MONTO EQUIVALENTE A **\$957.60** (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.), MÁS EL I.V.A.; QUE RESULTA DE LA OPERACIÓN ARITMÉTICA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DECLARACIONES II.2, II.3 Y II.4.

CONVENIO No. CM-01-002-15

III. DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA", QUE:

III.1 ACREDITA SUS FACULTADES MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. **58,282** DE FECHA **13 DE AGOSTO DE 2014**, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. **1**, LIC. **RENÉ CUTBERTO SANTÍN QUIROZ**, DEL ESTADO DE MÉXICO, DICHA PERSONALIDAD QUEDÓ DEBIDAMENTE ACREDITADA EN EL "**CONTRATO PRINCIPAL**".

III.2 CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES DE TRABAJOS ADICIONALES, Y EXTRAORDINARIOS MENCIONADOS EN LAS DECLARACIONES II.2 Y II.3, RESPECTIVAMENTE.

IV. "LAS PARTES" DECLARAN, QUE:

IV.1 QUE SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LA PERSONALIDAD, ATRIBUCIONES Y CAPACIDAD CON QUE SE OSTENTAN.

IV.2 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, SE HACE NECESARIO CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO PARA FORMALIZAR LOS CAMBIOS A QUE SE REFIEREN LAS DECLARACIONES II.2, II.3 Y II.4 DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, "**LAS PARTES**" ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES, POR LO CUAL PACTAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: "**LAS PARTES**" ACUERDAN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO CONSISTE EN FORMALIZAR TANTO LAS CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES, COMO CANCELADAS, ASÍ COMO CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS EN EL "**CONTRATO PRINCIPAL**".

SEGUNDA: "**EL CONALEP**" Y "**EL CONTRATISTA**" ACUERDAN QUE EL MONTO DE LA DISMINUCIÓN SERÁ POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE A **\$957.60** (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.), SIN I.V.A, DE TAL MANERA QUE EL NUEVO IMPORTE CONTRACTUAL SE ACTUALIZA A LA CANTIDAD **\$150,424.43** (CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 43/100 M.N.), MAS **\$24,067.91** (VEINTICUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. POR CONCEPTO DE I.V.A.; RESULTANDO UN TOTAL DE **\$174,492.34** (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.) CON EL I.V.A INCLUIDO.


CONVENIO No. CM-01-002-15


TERCERA: "LAS PARTES" ESTAN DE ACUERDO QUE POR LO QUE HACE AL RESTO DEL DOCUMENTO DEL "**CONTRATO PRINCIPAL**" SUBSISTE EN TODAS Y CADA DE SUS CLÁUSULAS CON EXCEPCIÓN DE LO RELATIVO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y ENTERADAS "**LAS PARTES**" DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR QUINTUPLICADO EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO A LOS **VEINTE DÍAS** DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO **2015**.

POR "EL CONALEP"

POR "EL CONTRATISTA"



M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO
GONZÁLEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y
ADQUISICIONES


ARQ. ALAN ESTEBAN MANRÍQUE
JIMÉNEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA CONSTRUCCIONES,
MAQUINARIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.

POR "EL CONALEP"

POR "EL CONALEP"


ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR
SALAZAR
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO


ING. JOSÍAS IGNACIO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
DE COSTOS, LICITACIONES Y
CONTRATOS