
DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

NÚMERO DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN

NOMBRE DE LA CONTRATISTA

EN CASO DE REGISTRAR VARIAS 

CONTRATISTAS FAVOR DE 

SEPARARLAS CON:

( ; )

RFC

EN CASO DE REGISTRAR VARIAS 

CONTRATISTAS FAVOR DE 

SEPARARLAS CON:

( ; )

IMPORTE ORIGINAL 

DEL CONTRATO 

(S/IVA) MN

(SI APLICA)

IMPORTE ORIGINAL 

DEL CONTRATO 

(S/IVA) USD

(SI APLICA)

IMPORTE ORIGINAL 

DEL CONTRATO 

(S/IVA) EUROS

(SI APLICA)

ENTIDAD 

FEDERATIVA EN 

DONDE SE 

DESARROLLA LA 

OBRA

EN CASO DE QUE SEAN 

VARIOS ESTADOS

CAPTURARLOS EN ESTA 

COLUMNA, EN LA CELDA 

RESPECTIVA, 

SEPARÁNDOLOS CON:

( ; )

FECHA DE INICIO 

CONTRACTUAL

-DD/MM/AAAA-

FECHA DE 

TÉRMINO 

CONTRACTUAL

-DD/MM/AAAA-

AVANCE 

FÍSICO DE LA 

OBRA (%) MN

(SI APLICA)

AVANCE 

FÍSICO DE LA 

OBRA (%) USD

(SI APLICA)

DIA-001-15
"MANTENIMIENTO A DRENAJE Y ANDADORES EN LOS

PLANTELES GUSTAVO A. MADERO II Y ARAGON"
PRECIO UNITARIO

AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S. A. 

DE C.V.
APY090803SK0 141,271.00 DISTRITO FEDERAL 25/05/2015 23/06/2015 100

DIA-002-15

REHABILITACION DE RED SANITARIA DEL EDIFICIO A Y B

Y CONEXION A LA RED PRIINCIPAL EN EL PLANTEL

VENUSTIANO CARRANZA I

PRECIO UNITARIO
CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y 

ASFALTOS S. A DE C.V.
CMA050228T39 151,382.03 DISTRITO FEDERAL 15/06/2015 14/07/2015 100.00

DIA-003-15

MANTENIMIENTO A SIETE PLANTELES DEL DISTRITO 

FEDERAL: IZTAPALPA I, IZTAPALAPA II, IZTAPALAPA III, 

IZTAPALAPA IV, TLALPAN I, TLALPAN II Y VENUSTIANO 

CARRANZA I

PRECIO UNITARIO
AIFOS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. 

DE C.V.
APY090803SK0 350,227.99 DISTRITO FEDERAL 06/07/2015 23/09/2015 51.87

DIA-004-15

MANTENIMIENTO A CUATRO PLANTELES DEL ESTADO

DE OAXACA: OAXACA, SALINA CRUZ, JUCHITAN Y

PUERTO ESCONDIDO

PRECIO UNITARIO
AIFOS PROYECTO Y COSNTRUCCION, S.A. 

DE  C.V.
APY090803SK0 529,710.87 OAXACA 06/07/2015 23/09/2015 6.07

Mes del reporte: DICIEMBRE 2015

Número de Contratos Reportados: 4

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO. INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

Nota: El reporte deberá entregarse los primero 5 días hábiles de cada mes, así mismo se deberá apegarse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato. 

SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS 2014

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PARA AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA



AVANCE FÍSICO 

DE LA OBRA (%) 

EUROS

(SI APLICA)

AVANCE 

FINANCIERO DE 

LA OBRA MN

(SI APLICA)

AVANCE 

FINANCIERO DE 

LA OBRA USD

(SI APLICA)

AVANCE 

FINANCIERO DE 

LA OBRA 

EUROS

(SI APLICA)

NO. DE 

CONVENIOS

FECHA DE TÉRMINO 

DEL CONTRATO 

SEGÚN CONVENIO EN 

PLAZO

-DD/MM/AAAA-

(SI APLICA)

IMPORTE DE 

CONVENIO SEGÚN 

TIPO DE MONEDA

- MN -

(SI APLICA)

IMPORTE DE 

CONVENIO SEGÚN 

TIPO DE MONEDA

- USD -

(SI APLICA)

IMPORTE DE 

CONVENIO SEGÚN 

TIPO DE MONEDA

-  EUROS -

(SI APLICA)

IMPORTE DEL 

CONTRATO 

INCLUYENDO 

CONVENIO MN

(SI APLICA)

IMPORTE DEL 

CONTRATO 

INCLUYENDO 

CONVENIO USD

(SI APLICA)

IMPORTE DEL 

CONTRATO 

INCLUYENDO 

CONVENIO EUROS

(SI APLICA)

TIPO DE 

CONTRATO

PROBLEMÁTICA QUE 

IMPIDE SU 

CONCLUSIÓN O 

CIERRE 

ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES EN 

RELACIÓN AL ESTATUS 

ACTUAL DE  LA OBRA

1 23/06/2015 41,266.25 41,266.25 OBRA
OBRA TERMINADA Y 

FINIQUITADA

150,424.43 1 14/07/2015 -957.60 150,424.43 OBRA
OBRA TERMINADA Y 

FINIQUITADA

124,234.71 OBRA SUSPENDIDA

TRABAJOS SUSPENDIDOS POR 

EL CONTRATISTA, EN 

PROCEDIMIENTO DE RESCISION 

ADMINISTRATIVA DEL 

CONTRATO.

0.00 0.00 OBRA SUSPENDIDA

TRABAJOS SUSPENDIDOS POR 

EL CONTRATISTA, EN 

PROCEDIMIENTO DE RESCISION 

ADMINISTRATIVA DEL 

CONTRATO.

INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

Nota: El reporte deberá entregarse los primero 5 días hábiles de cada mes, así mismo se deberá apegarse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato. 

SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS 2014

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PARA AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA
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