
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FíSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU
REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
NÚMERO D1A-003-16.

1. OAXACA, OAX., 31 DE OCTUBRE DE 2016,12:30 HRS.

11.
(

Siendo las 12:30 horas, del día 31 de Octubre de 2016, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que
participa en el acto de entrega y recepción físíca de los trabajos, se reunieron en las instalaciones del Conalep
Oaxaca clave 039, ubicadas en con direccíón Av. Conalep 137, Ex -Hacienda Experimental San Antonio de la
Cal, C.P. 71236, Oaxaca, Oax., en las oficinas de la Dirección del plantel las personas físicas y/o morales y
servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS (EN SU CASO)
POR PARTE DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCiÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA.

Los que inten.:ienen en el acto:

e 111.

Joel Rodriguez Pérez.- Residente de Obra designado.
Arq. Alejandro Ortiz Cruz.- Superintendente de construcción. Consorcio Ger, S.A de C. V.

ESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

"Mantenimiento de Sanitarios en Plantel Oaxaca".

IV.

•

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE
COSTOS. '-~

$274,191.23 (dos cientos setenta y cuatro mil ciento noventa y un pesos 23/100 m.n.) más el
impuesto al valor agregado $43,870.60 (cuarenta y tres mil ochocientos setenta pesos 60/100
m.n.) dando un total con I.V.A. de $318,061.83 (tres cientos dieciocho mil sesenta y un pesos
83/100 m.n.). (que se refiere al monto original del contrato sumando los importes del o los convenios que
se hayan autorizado y, los ajustes de costos).

V. PERIODO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACiÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO
LOS CONVENIOS.
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El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio (fecha de inicio según contrato): 22 de agosto de 2016
Fecha de terminación (fecha de terminación según contrato): 05 de octubre de 2016
Plazo de ejecución: 45 días naturales

Conforme al periodo real de ejecucíón según convenio CM-01-003-16:
Fecha de inicio (fecha de inicio real): 15 de septiembre de 2016
Fecha de terminación (fecha de terminación real): 29 de octubre de 2016.
Plazo de ejecución (número de días naturales reales de duración de la obra): 45 dias naturales.

L



l'

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

e

e

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCiÓN FíSICA DE LOS TRABAJOS

VI. RELACiÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, Así COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACiÓN.

ESTIMACiÓN
PERIODO DE IMPORTE IVA MONTO OBSERVACIONES
EJECUCiÓN EJERCIDO

1 (uno) 22/08/2016 al 137,731.55 22,037.05 159,768.60 Estimación pagada
15/10/2016

TOTAL
EJERCIDO 137,731.55 22,037.05 159,768.60

S.F.P. (RET.- 688.66
SVICO.5%J

TOTAL 137,042.89 22,037.05 159,768.60

Resta un saldo de $ 158,292.95 (ciento cincuenta y ocho mil doscientos noventa y dos pesos 95/100 m.n.)
(Incluye Lv.a.), para realizar una última estimación y finiquito de trabajos ejecutados, por un estimado preliminar
(no definitivo) por:

ESTIMACiÓN
PERIODO DE IMPORTE IVA MONTO OBSERVACIONES
EJECUCiÓN EJERCIDO

2 (dos) 16/10/2016 al 136,459.44 21,833.51 158,292.95 Estimación para pago
28/10/2016 de finiquito

"-
MONTO 0.24 0.04 0.28

~

MONTO TOTALPOR
CANCELADO CANCELAR DE

CONTRATO
MONTO 274,191.23 43,870.06 318,061.83

CONTRATADO

VII.' DECLARACiÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA
CONSTRUCCiÓN FINAL, Así COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACiÓN Y
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTíA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Por la naturaleza de los trabajos no se entregan planos y/o manuales de operación.

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A
LA SUPERVISiÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

No se entrego archivo de documentos. No se genero archivo de documentos.
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IX. ENTREGA DE GARANTíA.

. De conformidad con él artfculo 66 de la Ley' de Obras Públicas y SeNicios Relacionados ton las Mismas, y
último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía
para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en fianza de la compañía "Afianzadora Aserta !

S.A. de C.V. " numero de fianza 3194-01327-0, por un importe de $27,419.12 (Veintisiete mil cuatrocientos
diecinueve pesos 12í100 M.N.), cantidad que representa el 10% del importe total ejecutado sin IVA. con
vigencia de un año a partir del 31 de octubre de 2016.

(,
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POR EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA

¡

"~~

POR EL CONTRATISTA
"CONSORCIO GER, S.A. DE C.V.

ARQ. ;L~J> RO ORT;Z CRUZ
Superintenden e de Construcción
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