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Convenio que modifica al Contrato de Adquisición de Bienes W CAS-082/2017 que
celebran, por una parte, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica,
representado por el M.AE.E. José Luis Izquierdo González, en su carácter de
Director de Infraestructura y Adquisiciones, y por la otra, Corporativo Cymaz, S.A.
de C.V., representada por conducto de C. Miguel Ángel Yañez Escorza, en su
carácter de apoderado legal, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este
instrumento se les denominará como "EL CONALEP" y "EL PROVEEDOR"
respectivamente, y en forma conjunta como "LAS PARTES", de conformidad con los
siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

ANTECEDENTES

1.1. Que con fecha 12 de octubre del 2017, "EL CONALEP" y "EL PROVEEDOR"
celebraron contrato de adquisición de bienes, mismo que tiene por objeto que "EL
PROVEEDOR" proporcione a "EL CONALEP" los bienes correspondientes a:

PARTIDA DESCRIPCION CANT. UNIDAD

50 Mesa de juntas 1 Paquete

52 Recamara King size 2 Paquete

75 Licuadora domestica 8 Pieza

146 Simulador interactivo de parto 5 Pieza

153 Equipo de diagnóstico automotriz (scanner) 3 Pieza

177 Taladro de columna engranado 1 Pieza

Relativo a la adquisición de "Equipamiento", de conformidad con las especificaciones
técnicas y descripciones contenidas en el clausulado del instrumento al que en
adelante se hará referencia como el CONTRATO PRINCIPAL, Y del anexo 2 de
dicho instrumento, adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número LA-01115x001-E98-2017,
de conformidad con los articulos 26 fracción 1, 26 bis fracción 11, 27, 28 fracción 111,
29 Y36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
asi como del artículo 29 fracción VIII, 39 Y51 de su Reglamento.

1.2. Que en la cláusula cuarta del CONTRATO PRINCIPAL quedó establecido el
monto total por la cantidad de $257,543.20 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.) con el Impuesto al
Valor Agregado incluido.

1.3. Que la vigencia acordada quedó señalada en el proemio y en la cláusula sexta
del CONTRATO PRINCIPAL, en la que "EL PROVEEDOR" se obligó a entregar los
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bienes objeto del CONTRATO PRINCIPAL del 29 de septiembre al 07 de diciembre
de 2017.

1.4. Que me mediante oficio DIA-1691-2017-13, de fecha 3 de octubre del 2017,
emitido por el Director de Infraestructura y Adquisiciones, le solicitó a "EL
PROVEEDOR" manifestara si se encontraba en condiciones de suministrar bienes
adicionales correspondientes a las partidas 75 y 146. Documento que se agrega al
presente como anexo 1.

1.5. Con escrito de fecha 6 de octubre del 2017, emitido por el apoderado legal de
"EL PROVEEDOR" manifestó a "EL CONALEP" encontrarse en disposición y
condiciones de incrementar los bienes, considerando las mismas especificaciones
técnicas y de precio de su propuesta técnica y económica. Documento que se agrega
al presente instrumento como anexo No. 2.

1.6. Que mediante oficio CIE/1 01/2017, de fecha 11 de octubre del 2017, suscrito por
la Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento, Arq. Patricia Salazar Salazar,
solicitó a la Coordinadora de Adquisiciones y Servicios la ampliación al CONTRATO
PRINCIPAL, informando que se cuenta con la suficiencia presupuestal 1432,1433,
1434 Y 1435. Documento que se agrega al presente como anexo No. 3.

1.7. Que mediante oficio DIA/1793/2017, de fecha 16 de octubre de12017, el M.A.E.E.
José Luis Izquierdo González, Director de Infraestructura y Adquisiciones se solicitó
a la Dirección Corporativa de Asuntos Juridicos, la elaboración del convenio
modificatorio.

DECLARACIONES

11. Declara el representante legal de "EL CONALEP", que:

11.1. Comparece en este acto, acreditando su personalidad mediante Escritura
Pública No. 1,634 de fecha 17 de junio de 2013, pasada ante la fe de la Lic. Patricia
Irma Figueroa, Notaria Pública No. 41, del Estado de México, personalidad que
quedó debidamente acreditada en el CONTRATO PRINCIPAL.

11.2. Que el presente convenio modificatorio se realiza de conformidad a lo
establecido en los antecedentes lA, 1.5 Y 1.6, del presente instrumento.

11.3. Que cuenta con el presupuesto autorizado para solventar los compromisos del
presente convenio modificatorio de conformidad con la Solicitud de Suficiencia
Presupuestal No. 1432,1433,1434 Y 1435. Documentos que se agregan al presente
como anexo No. 4.
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111. Declara el representante legal de "EL PROVEEDOR" que:

111.1. Que el C. Miguel Ángel Yañez Escorza, se encuentra facultado para suscribir el
presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura pública No. 11,119 fecha
25 de septiembre de 2017, otorgada ante la fe del notario público Lic. Maria Cristina
del Socorro Rodríguez Cabrera No. 112 del Estado de México. Personalidad que
quedó debidamente acreditada en el CONTRATO PRINCIPAL.

111.2 Que ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito que se precisa en el
antecedente 1.5 del presente instrumento, manifestando que se mantendrán las
mismas caracteristicas técnicas y de precio del bien, realizando su entrega dentro
de la vigencia del CONTRATO PRINCIPAL.

IV.- "LAS PARTES" declaran, que:

IV.1 Con fundamento en el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, 91 de su reglamento y de conformidad a lo establecido
en la cláusula Décima Segunda del CONTRATO PRINCIPAL, celebran el presente
convenio, señalando que dicho incremento no excede del 20% (veinte por ciento)
autorizado en dicho ordenamiento.

IV.2 No existe dolo, lesión, mala fe, o cualquier otro vicio que pudiera afectar el
consentimiento para la firma del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan celebrar el presente convenio,
sujetándose a los términos y condiciones que establece la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás normas y disposiciones
legales que le sean aplicables, por lo cual pactan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. "LAS PARTES" acuerdan que el objeto del presente
convenio consiste en el incremento de 1 (uno) bien de la partida 75 y 1 (uno) de la
partida 146 de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la
cláusula segunda y a las estipuladas en la propuesta técnica y económica del
CONTRATO PRINCIPAL, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA DESCRIPCION CANT, UNIDAD

75 Licuadora domestica 1 Pieza

146 Simulador interactivo de parto 1 Pieza
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SEGUNDA.- MONTO. "LAS PARTES" acuerdan que de conformidad al incremento
de la cláusula que antecede, el monto por el objeto del presente convenio
corresponde a la cantidad de $ 21,576.00 (VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA
Y SÉIS PESOS 00/100 M.N.) con el impuesto al Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- VIGENCIA. "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia para la entrega
de los bienes objeto del presente instrumento será la establecida en el CONTRATO
PRINCIPAL.

CUARTA.- GARANTíA DE CUMPLIMIENTO. "EL PROVEEDOR" con motivo del
presente convenio modificatorio se obliga a hacer entrega de la garantía de
cumplimiento en los términos y para los mismos efectos señalados en la cláusula
Décima Primera del CONTRATO PRINCIPAL, de acuerdo a los incrementos
pactados en el presente instrumento. El término para la entrega o ajuste de la
garantia de cumplimiento que corresponda, correrá a partir de la firma del presente
convenio de conformidad a los términos establecidos en el inciso b) de la cláusula
Décima Primera del CONTRATO PRINCIPAL.

QUINTA.- "LAS PARTES" convienen que independientemente a estipulado en el
presente convenio, subsistirán y regirán con toda su fuerza y alcance legal, todas y
cada una de las cláusulas que integran y conforman el CONTRATO PRINCIPAL.

Leido que fue el presente instrumento, y enteradas las partes del contenido y alcance
legal de todas y cada una de sus cláusulas, lo ratifican y firman en Metepec, Estado
de México a los 31 dias del mes de octubre del 2017.

~ .
MAE.E. JOSE LUIS IZ UIERDO GONZALEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y
ADQUISICIONES

Por "EL P OVE DOR"
\

)
C. MIGUEL ANGEL YAÑEZ ESCORZA

APODERADO LEGp\L DE CORPORATIVO
CYMAZ SA DE C.v.
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TESTIGOS

REVISÓ TÉCNICAMENTE

ARQ, REYNA PATRICIA SALAZAR-SALAZAR
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

-.

~;u~;1~7~~E D~O~~Et~DEES F~~~~~s~~~~;;;o~B~ ~~L~¿~:~N~~RM~~;1~1~~~~oEC~g~-i;I~O~~~~~~A~L D~O~6~~~~lg~
PROFESIONAL TÉCNICA. Y POR LA OTRA, CORPORATIVO CYMAZ, S.A. DE C.V., CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2017
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios

!

,J.::' -
,,-.::': Metepec, Estado de México" 16 de octubre del 2017.

,:>' REF.: DIA - 1793 /2017. I
Asunto: Se solicita elaboración de Convenios Modificatorios.

Lic. Juan Carlos Castillo Guzmán
Director Corporativo de Asuntos Jurí<J.icos.
Presente

':.',~,r'-·· ,~.}.;. ;'," .c.i

Sin otro particular, reciba un co~diiiFs:aí~d,i?>..
,,-' . ;--;' ,,':

EP"

s zquierdo González,M.A.E.E. José
Director

Atentamente
"Orgullosament

De conformidad con elmtíCul925 Frac~i6ÍívdelEstatu1:0Otg~nico deléolegi6Nacional de Educación

Profesional Técnica,asícomo aloe·§tªbleciq~,etiflrManuaIGene~aldeO;ganización,espedficamenteen el punto

1.5.0.2.1 numer'!ll,y~~ de la LeYd.é:Adqui,&tGi~nes;.A!.¡:iénÚpiieIilºsY$~~eiQsdelSectbr PúblíCo, y 52 de la
,""-;<"_~-":; _""","'.", ,',' /~J/l.',: ,.' ;1 .',> ,;i _... ~~.~::/~::':'.~) _.... ".,~>"','¡~ ..''i.,~._\.;,/.::_ '.:::, "-.: ">/-', j

Ley de Adquisicion!,s; AneIldami~ntQs·yS~rvieios·dé]. Séct9rl~ííblieb,'ri}§¡p'e]jmitosolicitarausted, se sirVa girar
, .. _0." :. _ /F :,",,; ¡: :-:,' Ji: _ ,.-, _::~_;, ",>":">;,:,,.'>::' t" _. ~ \", ':,.' ~<,,~>: ,,:,., _.

sus apreciablesinstruccionesa,qúién correspondaisearr elabbriidqsJbsconvéJ;ll'oSIhodifiCatorios de los coIltratos, -- . ',',' ~. \ .,,., ' , ". '::,'.. ' '. "; .."": ::-,-,.., . <:.' " !
No. CAS-076j2017, CAS-085/2917,. CAS:101/2017,CAS-io9/20,17> CAS"194!:i017,CÁS:'068/2017,' CAS-

072/2017, CAS-O$2/2017 y CÁS-p89/:i()17,Ch'$-lqO/201TY(;~S"108/2Ó;7,reipe<:tivam~!1te,que se pretenden

formalizar conlqsproveedOreSBl'LiABO~T,OIti6'PlttÉ~NQiOGU.S.A.\'r)EC:v.,,DE LORENZO OF
'~:.( ",,'0' ",.: ,-,'<~"; "',"', ;:.,' ,." ' '.- ""', ,:, \".'•...:.<,'..-.:.... ,.,".'~::,',., 'e,' '.. :' ,', ,'c/.

AMERICA CORP/S.A. DEC,V';'J.\ÍfÁQUlNAS DE DIBÜJ0·:S';.A,DE:CW., TAQ SISTEMAS MÉDICOS
~;_~::_\: ?- "" ... >,,;.. Ji/' "... \.,> "', \':'>~~"'" .....', ...":.:) '-:,. "",>>.'o<~";,::~\~-:;.;",>, '. ",: .,',:. ''''-'.' ~

S.A. DE C.V.,:ROGALLTECI;J:',$:A:. DE,C,V.,AASIINJ:XOYACíQ;NE.s~.A. :Q~A2:Y,., BECOMAR DE
,.,- '.i·, ,;':, :' -'" ,.t;;.,.. :i, : ,.'c ~ ,"::',,> __.. .,' ';':-:;"<':,..- :'-.:-¡::!':'~~"~~:',,:. :': ",,':::i;;:' :',','/" i

MEXICO S. D'E<:R.L. DE .C.V., CORPORATIVOCIM:i\sZ,S:A.:J')EC.:.I)ISTRIBUIDORA DE

SISTEMAS DI])ÁCTICOS S.~. 'DE C.;.,~QUlN~ri<bus~iuALcA$~RAS.A. DE' C.V.,

SUPERVYSISTE~S.A'DEC.y.;paratal ef~dto.~eperni!tqeIl;Aarle,e~~ópiasünplesolicitudes del área,

oficios de no objeción delprov~~c;lpJ;, y con~aibs gJ1 Citil(eIl eled;6hico). /;'.c: ., '.• '
." ':"::",:';.:<\~ . " , " "', :',;' ~

,';0;,., ';~:~'~'. _

l Nombre' <!-telti>. HOI'a:~,i::q

!
:;.;

C.c.p.- M. Aud. Corazón de Mario Madrigal.· Secretaria de Administmclón.
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~
_. - '":':7'~'.;';~~~~{'l"\{u~ ... '",~

~;:';-:""'" "'Q th' '~~\"";"I' b:!\C ·H SccrctaríadcAdministrnción
d \,,-. t ... · ¡;." -

! ."l".~." ',\:•.L:; l'\I. . \.>. I . Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
..." •. 1'. ,:\l'- ,.,.'~~ .•• ~I':'!'"~ Coordinación de Infraestructuray Equipamiento

~~:.-- 1
i \ 1'~ OCI 2017 \ Metepec, Estado de México, 11 de octubre de 2017
, I \ L • Ref: CIE/ 100/2017

\

' 'L--;-~';;-~",,"~Q Asunto: Solicitud de BienesR Eje::.! t~ ~~3 Exp: 6c'1O/Comunicados diversos relacionados con
~~ ::::H<>fI'. Equipamiento/1-2017

LIC. AMAYA DE LA CAMPA PALACIOS
Coordinadora de Adquisiciones y Servicios
PRESENTE

Por este conducto anexo a usted Solicitudes de Bienes Adicionales para la "Adquisición de
Equipamiento" derivado de la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRONICA
con No. LA-011LSX001-E98-2017, con fallo de fecha 28 de septiembre del presente año.

AASI INNOVACIONES S.A. DE C.V.

IPART DESCRIPCION CANT.
MONTO CONTRATO CANTIDAD MONTO AMPLlACION

PORCENTAJEPRINCIPAL AMPLIAR IVA INCLUIDO

88 ASPIRADOR ELECTRICO 9 $ 158,710.97 1 $ 17,634.55 11.11%CLlNICO

92
BAUMANOMETRO . 5 $ 3,016.00 1 $ 603.20 20.00%ANEROIDE

BECOMAR DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.

PART DESCRIPCION CANT. MONTO CONTRATO CANTIDAD MONTO AMPLIAClaN PORCENTAJEPRINCIPAL AMPLIAR IVA INCLUIDO

22 MESA PARA
57 $ 128,934.00 11 $ 24,882.00 19.30%INFORMATICA .

CORPORATIVO CIMAZ, S.A. DE C.V.

PART DESCRIPCION CANT.
MONTO CONTRATO CANTIDAD MONTO AMPLJACION

PORCENTAJEPRINCIPAL AMPLIAR IVA INCLUIDO

75 LICUADORA OOMESTICA 8 $ 10,208.00 1 $ 1,276.00 12.50%

146
SIMULADOR 5 $ 101,500.00 1 $ 20,300.00 20.00%INTERACTIVO DE PARTO
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Secretaría de Administración
Dirección de In fraestnlctura y Adq uisiciones

Coordinación de Infra¡;structuray Equipamiento

DISTRlBUIDORA DE SISTEMAS DIDACTICOS, S.A. DE C.V. i
"1,

P1RT MONTO CONTRATO CANTIDAD MONTO
DESCRIPCION CANT. PRINCIPAL AMPLIAR AMPLlACION IVA PORCENTAJE

INCLUIDO

7
CAMARA FOTOGRAFICA

6 $ 23.385.60 1 $ 3.897.60 16.67%1DIGITAL

17 LIBRERO DOBLE 35 $ 129.514.00 7 $ 25,902.80 20.00%

18 LIBRERO SENCILLO 10 $ 24,360.00 2 $ 4,872.00 20.00%

26 MESA TRAPEZOIDAL 555 $ 437,140.20 105 $ 82,702.20 18.92%
I

76 LICUADORA INDUSTRIAL 10 $ 74,228.40 2 $ 14,845.68 20.00%

BRAZO PARA
93 ENTRENAMIENTO VENOSO 16 $ 120,454.40 3 $ 22,585.20 18.75%

MULTIPROPOSITO

128
MODELO DE CORTE

6 $ 9,737.04 1 $ 1,622.84 16.67%
TRANSVERSAL DE PIEL

130 MODELO DE LARINGE 9 $ 7,934.40 1 $ 881.60 11.11%

152 TRIPlE PARA SUEROS . 5 $ 2,888.40 1 $ 577.68 20.00%

199
FUENTE DE ALlMENTACION DE

33 $ 296,670.00 6 $ 53,940.00 18.18%
C.D.

206 OSCILOSCOPIO DIGITAL 24 $ 289,090.56 4 $ 48,181.76 16.67'%1

222
AMPERIMETRO DE HIERRO

8 $ 10,208.00 1 $ 1,276.00 12.50%
MOVIL

223 CONSOLA DE ALlMENTACION 11 $ 253,924.00 2 $ 46,168.00 18.18%

!

¡:

MAQUINARlA INDUSTRIAL CABRERA S.A. DE C.V.

PART DESCRIPCION CANT.
MONTD CONTRATO CANTIDAD MONTO AMPLlACION IVA PORCENTAJE

PRINCIPAL AMPLIAR INCLUIDO

214
ESMERIL DE

12 $ 5,150.40 2 $ 15,344.76 16.67%
PEDESTAL

I
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Sccrct<1riu de Administración
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Infracstt:ucturay Equipamiento

SUPERVY SISTEMAS, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATO CANTIDAD MONTO
PART DESCRIPCION CANT. PRINCIPAL AMPLIAR AMPLlACION IVA PORCENTAJE

INCLUIDO

57
KIT DE HERRAMIENTAS PARA

28
$ 696.734.98

5 $ 124,416.95 17.86%SERVICIO DE INFORMATICA

209
VOLTAMPERMETRO DE

44 $ 109,486.92
8 $ 19.906.72 18.18%GANCHO

224 FRECUENCIOMETRO DIGITAL 21 $ 174.183.74 4 $ 33,177.84 19.05%

228
MINICONTADOR DE

34
$ 186,832.80

5 $ 27,475.40 14.71%FRECUENCIA

243
PROBADOR DE CABLEADO

8
$ 61,213.14

1 $ 7,651.64 12.50%TELEFONICO

Así mismo adjunto respuesta favorable de los proveedores, lo anterior para hacer las respectivas
ampliaciones a los contratos citados.

( Cabe aclarar que se cuenta con el recurso para realizar la ampliación con la Suf. 1432, 1433, 1434 Y1435.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Orgullosamente CONALEP"

~~~
ARQ. PATRICIA SALAZAR SALA'ZAR
Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento.

e.c.p. M.A.E.E. José Luis Izquierdo Gonzalez.-Director de Infraestructura y Adquisiciones.

. I
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"2,017, Aito elcl CcntcnOl'io de [«Promulgación ele la ConstHucl6n PolicicQ de los Estados Unidos Jl1c,t:iccrnos"

, Sccrcli'ltt"l tle Administración
Dirección de Jllrrnc5InlC!llra)·¡\tlquisiciom:s

Coordln;¡ción de Infr.lcstTUctlJrn r E¡JlIipamfcnlG

lVlctepcc, Est'ido de México, 3 de oclubl'C de 2017
Rcf: D1.:'\-1691-2017-13

l\sunto: Solicitud de Bienes Adicionales contr<lto CA8-o82.j2017
Exp: 6C.lo/Comunicados diversos relacionados con
Equip<lmiento/t-2017

CORPORATIVO CIMAZ, S.A. DE C.V.
CALLE AVILA CAMACHO MZ. 13 LT. 5
COL.XALTIPAC
MUNICIPIO CHIMALHUACAN
TEL. (55) 228 7242
AT'N C. MIGUEL ANGEL YAÑEZESCORZA
REPRESENTANTE LEGAL
CORREO ELECTRONICO corporativocyrnaz@gmail.com
PRESENTE

M2 refiero al contrato CAS-082/20I7 para la "Adquisición de EquipUlniento"'derivado de la LICITACIÓN
PÚBLICA INTERJ.'1ACIONALABIERTA ELECTRÓNICA con No. LA-ollL5XOOl-E98-2017, con fallo de fecha
28 de. septiembre del presente .tño me pennito solicitar <l usted m.mifiest"e si se encuentra en condiciones de
suministrar bienes conforme a lo siguiente:

PART DESCRIPCION CANT.
MONTO CONTRATO CANTIDAD MONTO AMPLlACION PORCENTAJEPRINCIPAL AMPLIAR ¡VA ¡NCLU¡bo

75 LlCUADORA OOMESTICA B S 10.208.00 1 S. 1,276.00 12.50%

146
SIMULADOR

5 S 101,500.00 1 5 20.300.00 20.00%INTERACTIVO DE PARTO

Lo anterior con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, y An-endamlentos y Servicios del Sector
Público, así como 91 y 92 de su reglamento.
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Lic. Amaya de la Campa pa¡acios.~Coo:'dilladol"il de Adquisiciones y Sen'icios.

Atentamente ,/
"O 11 t CO·I. LEB"rgu osumen / y

Sin otro partícular. aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sudo.
/
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COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
M.A.E.E JOSE LUIS IZQUIESRDO GONZALEZ
PRESENTE

En referencia al oficio recibido con fecha 3 octubre de 2017, NO. DE REF: DIA-1691-2017-13.

Con respecto al contrato CAS-082/2017 para la "Adquisición de Equipamiento" derivado de la

L1CiTACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRONICA con No.LA-011L5X001-E98

2017 con fallo de fecha 28 de septiembre del presente año me permitió manifestar bajó

protesta de decir verdad, que me encuentro en las condiciones de suministrar los bienes
conforme a la siguiente ampliación:

PART DESCRIPCION CANT MONTO CANTIDAD MONTO PORCENTAJE
CONTRATO AMPLIAR AMPLlACION
PRINCIPAL IVA INCLUIDO

7S LICUADORA 8 I$10,208.00 1 $1,276.00

I
12.S0%

DOMESTICA I
146 SIMULADOR S I$101,SOO.00 1 $20,300.00 20.00%

INTERACTIVO
DE PARTO I

Lo anterior con fundamento en el artícul.!' SI de.la LeY..de.Adquisiciones y Arrendamiento y•• .c ••_......¿,.-•• . '..... _ ,

Servicios del Sector Publico así como 91 y 92 de reglamento.
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Sccrel'llia de I\dminislraclon
Dirección de AdrnlOlsl(;,ción PlIli'lncicr<l

Coordinoción dQ PresupuQslo:> y Flnnm:ns
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No. de- sunciencia:

CALENOARIO PRESUPUESTAl
51101

MES I IMPORTE

I $ 3,267,644,00

1$ 3,267,644,00

CALENDARiO PRESUPUEST AL

MES I IMPORTE

51901

TOTAL

SEPTIEMBRE

AGOSTO

51501-.-_.
CALENDARIO PRESUPUESTAL

MES 1 IMPORTE

AGOSTO I $ 4,789,217.00

SEPTIEMBRE I $ 5,768,933.00

TOTAL 1 $ 10,558,150.00$ 4,910,324.00 I

I $ 4,910,324.00

TOTAL

SEPTIEMBRE

AGOSTO

~
\

52901

Pá'gina 1

5230152101

-4...

-_. - . - - - -

CALENDARIO PRESUPUESTAL I CALENDARIO PRESUPUESTAL CALENDARIO PRESUPUESTAL

MES IMPORTE MES I IMPORTE MES I IMPORTE

SEPTIEMBRE 1$ 203,262.00 SEPTIEMBRE 1$ 1,018,33B.OO SEPTIEMBRE I $11,092,836.37

OCTUBRE I OCTUBRE 1 OCTUBRE I $16,076,576.63

TOTAL 1$ 203,262.00 TOTAL 1$ 1,013,338.00 TOTAL I $27,169,413.00

53101 53201 56201

CALENDARIO PRESUPUE5TAL CALENDARIO PRESUPUE5TAL CALENOARIO PRESUPUESTAL

MES I IMPORTE I MES 1 IMPORTE MES \ IMPORTE

OCTUBRE I $2,556,888.00 I OCTUBRE 1$ 157,412.00 OCTUBRE I $ 82,683.81
NOVIEMBRE 1 I NOVIF.MBRE 1 NOVIEMBRE 1$ 3,047,073.19

TOTAL $2,556,888.00 I TOTAL 1$ 157,412.00 TOTAL 1$ 3,129,757.00

56501 56601 56701

CALENOARIO PRESUPUESTAl CALENDARIO PRESUPUESTAL \ CALENDARIO PRESUPUESTAL

MES . IMPORTE ME5 I "'1PORTE I MES IMPORTE

NOVIEMBRE $6,699,107.00 NOVIEMBRE I $ 5fé02,927.00 I NOVIEMBRE $ 1,374,453.80
DICIEMBRE DICIEMBRE 1. ,/'11 I DICIEMBRE S .3,352.324.20

TOTAL $ 6,699,107.00 TOTAL I/$._&;002:927.00 1 TOTAL I S 4,726,778.00

! (\lPartida presupueslal·. ..,' ' .. :~

Progr;¡fllil presupucslil!: EOO7 l' -: l::l
fuenlo de- hm,lnc!amienlo; RECURSO FISCAL , •¡, . '-.!. . ' .i/1 .• •
Descripción; A/ PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO 2017

S.0ú.!CITA I ENLACe PRESUPUESTOS ' "': :: ~,:I.I .. :, ':.~. ::'..~.¡, ~'.:':. AUTORiZÓ ).(
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NOMBRE M.A.:P.JCl!ífí.i~i~~U¡llrrlO Gonzalez "
I

In9. Lll~,~I~na SeptilvcqÓ ¡~~90/N/DMBRE Donielll Bllrcnlcc Rojas VtlrgtJs NOMBRE

/
. ¡' ," ..' ~ ¡ \ \

"
;1; , ..

PUESTO: Director de Infraestructura y AdQ. f, .,P,tJ€STO Administralivo Tecnlco Espcciü1ista I PUESTO ' "Coordinador de Prcsupucstos y ljinanzas,
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