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CONVENIO MODIFICATORIO CONSECUTIVO: CM-01-004-2018 
CONTRATO DIA-004-2018 

CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. DIA-004-2018 QUE CELEBRAN EL 
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, REPRESENTADA POR la M. EN H.P. BELÉN DÍAZ 
ÁLVAREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES, Y POR LA OTRA EL 
ARQ. VICTOR MANUEL VIEYRA JAIMES, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ 
COMO "EL CONALEP" Y "EL CONTRATISTA"; RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1 1 QUE CON FECHA 24 DE JULIO DE 2018, "EL CONALEP" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE CONFORMIDAD 
CON LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DEL 
INSTRUMENTO AL QUE EN ADELANTE SE HARÁ REFERENCIA COMO "EL CONTRATO PRINCIPAL", EL 
CUAL TIENE POR OBJETO QUE "EL CONTRATISTA" REALICE LA "MANTENIMIENTO A ALMACÉN 
CENTRAL DE CONALEP", MISMO QUE SE OTORGÓ MEDIENTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL MIXTA L0-011L5X002-E4-2018, DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN 1 Y 
30 FRACCIÓN 1, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 
APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES. 

1.2 ÓUE EL MONTO A CUBRIR POR EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDIÓ A LA CANTIDAD DE 
$379,309.77 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 77/100 M.N.) MÁS EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $60,689.56 (SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
56/100 M.N.) DANDO UN TOTAL CON IVA DE $439,999.33 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.). 

1.3 QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUEDÓ 
ACORDADO Y SEÑALADO TANTO EN EL RUBRO COMO EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL "CONTRATO 
PRINCIPAL", POR LO CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A CUMPLIR CON EL OBJETO DEL 
CONTRATO DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DÍA 30 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2018. 

1.4 QUE CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, LA RESIDENCIA DE OBRA ELABORÓ DICTAMEN SOBRE 
LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE REFERENCIA, EN EL CUAL, SE EXPLICAN LAS RAZONES DE 
LOS CAMBIOS REALIZADOS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINALMENTE PACTADO EN EL 
"CONTRATO PRINCIPAL", ASÍ COMO SUS IMPORTES DE OBRA ADICIONAL Y CANCELADA, 
DOCUMENTO QUE SE AGREGA AL PRESENTE COMO ANEXO No.1 . 

DECLARACIONES 

11. DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONALEP", QUE: 

11.1 COMPARECE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. 
8,072 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2018, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 61 
DEL ESTADO DE MEXICO, LIC ROBERTO SÁNCHEZ LIRA. 

11 2 PARA PODER COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE "EL CONTRATO PRINCIPAL", RESULTA 
NECESARIO EJECUTAR CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS DE 
CONFORMIDAD AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE "EL CONTRATO PRINCIPAL" POR UN MONTO 
ADICIONAL EQUIVALENTE A $59,192.49 (CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 
49/100 M.N.) MAS IVA DE CONFORMIDAD AL PRESUPUESTO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE 
CONVENIO COMO ANEXO "A". 

11.3 DEBIDO A REQUERIMIENTOS DE LA MISMA OBRA NO FUE NECESARIA LA EJECUCIÓN DE CIERTAS 
CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, 0 BIEN RESULTÓ 
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NECESARIO CANCELAR CONCEPTOS DE TRABAJO PARA DAR SUFICIENCIA DE RECURSOS A PARTE 
DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA DECLARACION 11.2 A FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETO DE 
"EL CONTRATO PRINCIPAL", POR LO QUE SE DISMINUYE EL MONTO DE DICHO CONTRATO EN 
RAZÓN DE $59,195.09 (CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N) MAS 
IVA, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO 
ANEXO "A". 

114 EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, ES MENESTER DISMINUIR "EL CONTRATO PRINCIPAL" EN UN MONTO 
EQU IVALENTE A $2.60 (DOS PESOS 60/100 M.N.) MAS EL IVA , QUE RESULTA DE LA OPERACIÓN 
ARITMETICA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LAS DECLARACIONES 112 Y 11.3 

11.5 LA FECHA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PERMANECE COMO LA FECHA PARA LA TERMINACION 
TOTAL DE LOS TRABAJOS. 

111. DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA", QUE: 

111 .1 ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE ACTA DE NACIMIENTO 138, DEL JUZGADO 9, LIBRO 12 DEL 
AÑO 1965 LOCALIZADO EN EL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, DICHA PERSONALIDAD QUEDÓ 
DEBIDAMENTE ACREDITADA EN "EL CONTRATO PRINCIPAL". 

11 1.2 CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LAS 
CANTIDADES Y CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LAS QUE SE · REFIEREN EN LAS 
DECLARACIONES 11.3 Y 11.4, ASÍ COMO REALIZARLO EN EL PERIODO DE "EL CONTRATO PRINCIPAL". 

IV. LÁS PARTES DECLARAN, QUE: 

IV.1 QUE SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LA PERSONALIDAD, ATRIBUCIONES Y CAPACIDAD CON QUE SE 
OSTENTAN. 

IV2 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99 Y 100 DE SU REGLAMENTO, SE HACE NECESARIO CELEBRAR 
EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO PARA FORMALIZAR LAS MODIFICACIONES A QUE SE 
REFIEREN LAS DECLARACIONES 11.2, 11. 3 Y 114 DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 

, 
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE 
A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN 1¡'··. 

APLICABLES, POR LO CUAL PACTAN LAS SIGUIENTES: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: LAS PARTES ACUERDAN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO 
CONSISTE EN FORMALIZAR LAS CANTIDADES DE OBRA TANTO CANCELADAS COMO ADICIONALES, POR 
LO Ql::lE SE DISMINUYE EL MONTO PACTADO EN SU CLÁUSULA TERCERA DE "EL CONTRATO PRINCIPAL". 

SEGUNDA: "EL CONALEP" Y "EL CONTRATISTA" ACUERDAN QUE EL MONTO DE LA DISMINUCIONES DE "') e 
$2.60 (DOS PESOS 60/100 M.N.) SIN I.V.A., CONSECUENTEMENTE "EL CONTRATO PRINCIPAL" SE REDUCE (,,-;'1("-
A $379,307.17 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 17/100 MN) SIN I.V A , /7 ) 
$60,689.15 (SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 15/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 1 V A , 
RESULTANDO UN TOTAL DE $439,996.32 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M N.) I.V A INCLUIDO. 

TERCERA: EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN "EL CONTRATO PRINCIPAL" , 
PERM,ANECE SIN CAMBIO, POR LO TANTO, EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTINUA COMO LA 
FECKA PERENTORIA PARA EJECUTAR COMPLETAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE "EL CONTRATO 
PRINCIPAL" Y SU CONVENIO MODIFICATORIO 
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CUARTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE "EL CONTRATO PRINCIPAL" SUSBISTE EN TODAS Y CADA 
UNA DE SUS OBLIGACIONES, SALVO LAS QUE SE OPONGAN A LAS MODIFICACIONES OBJETO DEL 
PRESENTE CONVENIO. 

LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE 
TODAS Y CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR QUINTUPLICADO EN METEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO A LOS 18 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2Ó18 

' M. E .P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ 
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

ARQ. VICTOR MANUE VIEYRA JAIMES 

TESTIGOS 

1 

./. 
/ ' 

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR 
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO 

6 GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
MENTO DE LICITACIONES DE 

SRA PÚBLICA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO A CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN , POR UNA PARTE, EL COLEGIO 
NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, REPRESENTADO POR LA C. M. EN H.P. BELÉN DÍAZ 
ÁLVAREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES, Y POR LA OTRA, EL 
ARQ. VICTOR MANUEL VIEYRA JAIMES, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, 
CON FECHA DE 18 SEPTIEMBRE DEL 2018 
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