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COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 

Dirección de infraestructura y adquisiciones 
Coordinación de infraestructura y Equipamiento 

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. DIA-004-2018. 

En la ciudad de METEPEC. ESTADO DE MEXICO , siendo las 14:00 horas del día Trece de 

septiembre de 2018, se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, ubicadas en calle 16 de septiembre 147 norte, 

Colonia Lázaro Cárdenas, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a 

continuación: 

lnQ. Joel Rodríquez Pérez en su carácter de Residente de Obra del Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica: 

Arg. Victor Manuel Vievra Jaimes. 

Administrador único 

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula vigésima del contrato, el FINIQUITO de los 

trabajos que se especifican a continuación: 

1.- Datos Generales del contrato. 

Número de contrato: 

Fecha de formalización : 

Objeto del Contrato: 

Monto original del contrato: 

Plazo de ejecución contractual: 

Fecha de inicio según contrato: 

Fecha de terminación según contrato: 

11.- Modificaciones. 

Aumento o disminución: 

Monto según convenio(s): 

Monto modificado: 

DIA-004-2018 

(24/julio/20 18) 

"Mantenimiento a Almacén Central de CONALEP". 

$ 379,309.77 (Trescientos setenta y nueve mil trescientos 

nueve pesos 77/100 m.n.)( no incluye IVA). 

_ _,5"--1'--- días naturales. 

(30/julio/2018) 

(18/septiembre/2018) 

(Disminución de volúmenes) 

CM-01-004-2018 "EN TRAMITE" / 
1 

$2.60 (dos pesos 60/100 ~.n . ) --¡ 
G ?¡ 



Porcentaje de modificación: 

Monto real ejercido (1 ); 

Monto pagado por ajuste de costos (2): 

Monto total ejercido (1+2) 

Fecha de inicio real: 

Ampliación o reducción de plazo: 

Según convenio(s) : 

Plazo dé ejecución modificado; 

Porcentaje de modificación 

Fecha de terminación modificada: 

Fecha de terminación real: 

Plazo de ejecución real: 

111. Relación de Estimaciones. 
( 

(0.000006 %) 

$ 379,307.17 (Trescientos setenta y nueve mil trescientos 

siete pesos 17/100 m.n .) 

NO APLICA 0.00 (cero pesos 00/100 m.n.) 

$ 379,307.17 (Trescientos setenta y nueve mil 

trescientos siete pesos 17/100 m.n. ) 

(30/julío/2018) 

_o_ días naturales. 

CM-01-004-2018 

O días naturales. --

NO APLICA 0.00 %) 

NG APLICA 

(07 de septiembre de 2018) 

40 días naturales. 

t, _ Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en 

el contrato, aprobadas y pagadas por El Conalep son las que se relacionan a continuación: 

ESTIMACION 

ESTIMACION UNO 

ESTIMACION DOS 

, 
TRES FINIQITO 

TOTAL EJECUTADO 

MONTO TOTAL 

CONTRATADO 

TOT,\L 

RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

30 de julio a/15 de 

agosto de 2018 

16 de agosto al 31 

de agosto de 2018 

1 de septiembre al 

11 de septiembre de 

2018 

1 CANCELADO 1 

MONTO EJERCIDO SilVA 

$63,847.39 

$296,860.93 

$18,598.85 

$379,307.17 

$379,309.77 

$2.60 

MONTO EJERCIDO C/IVA OBSERVACIONES 

$10,215.58 $74,06297 Pagado 

$47,497.75 $344, 358. 68 Tramite 

$2,975.82 $365, 935. 91 Tramite 

$60,689.15 $784,357.56 

$60,689.56 $439,999. 33 

( 
2 



Nota No. 2 (Si durante la ejecuc ión de los trabaios se requirió la realización de cantidades 

adicionales a las previstas orio inalmente v fue autorizado el pago en las estimacion es de los 

t rabajos ejecutados previam ente a la celebración del o los convenios resoectivos. sin rebasar el 

presupuesto autorizado en el contrato. deberá detallar en la tabla siguiente como se ejerc ieron : 

(iJ~IC E P TC 

ALMACEN CENTRAL DEL CONALEP 

VOLU'V' ~ I ¡DE 
02RA 

((JI.TRAT~D.:-

1 
1 "' 1 ,- 'I·JT -..;' ~ . ·~ /""\ , 

001 SUSTITUCION DE LAMINA GALVANIZADA, DE CUBIERTA DE NAVES 

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTAAGUAS CALIBRE ML 308.00 
20, DESARROLLO DE 420mm , INCLUYE: PIJAS 
AUTORROSCANTE DIAMETRO 1/4"x3/4" DE LONGITUD 
CON ARANDELA PLASTICA (3 POR PANEL), MATE RIAL, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIO, 
ACARREOS, ANDAMIOS, PUNTALES, Nrv'ELACION, 
PLOMEO, Y MANO DE OBRA P U.O.T. (VER PLANO) 

002 REPARACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 
8 FORJADO PARA UNIÓN DE CANALÓN A TUBOS PV.C PZA 16.00 

PESADO CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 6" 
DIAM. X 47 CM DE LARGO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 
4.00 mts; INCLUYE SOLDADURA DE ESTAÑO EN 
UNIONES A CANALON, TRASLAPES TROQUELADOS, 
INSERTADO y PERFECTAMENTE CALAFATEADO 
DENTRO DE EXTREMO SUPERIOR DE TUBO DE PVC. 
CON SELLADOR SIKAFLEX ~A BLANCO, CORTES, 
ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, ACABADOS, 
LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
P.U .O.T 

004 REHABILITACION DE DRENAJE, PLUVIAL 
14 Demolición de pavimento de concreto hidráulico m3 8.00 

reforzado, por medios 
mecánicos (martillo hidráulico). 

15 Excavación por medios mecánicos, en caja, material ll. m3 26.00 
16 Suministro, Instalación y pruebas de tubo de pvc corrug ado ML 7200 

IQ_araalcantari llado, de 305 mm (12") de diámetro 
17 Relleno de exca vación para estructuras, con tepetate, M3 26.00 

compactado al 90% con rodillo vibratorio, incluye: los 
matenales, la mano de obra, la herramienta y el equipo 
necesarios, medido compacto 

18 Pavimento de concre to hidráulico ~aguado normal, M3 8.00 
resistencia f c=200 kg/cm2, suministrado por proveedor, 
incluye: muestreo, curado, co rte y sellado de juntas 

PU 

PU 

$148.72 

$106.36 

$67 .44 

$39.70 
$405.68 

$451.95 

$2,440.88 

SUV.A OE 
VOLUVcJ<ES 
;:;ECIJT.LD:~S 

CIF ~ PENC:;.. D~ 

IJCL WEi~éS 

é.irC:JT-'00S 

CONTRATO DIA-004-2018 Y CM-01-004·2018 

OBRA CANCELADA ANEXO 1 

90.14 217 86 217.86 

5.00 11.00 11 .00 

2.38 5 62 5.62 

15.75 1025 10.25 
61.23 10.77 10.77 

11.06 14.94 14.94 

2.38 5.62 5.62 

32,400.14 

1,169.96 

379 01 

406.93 
4,369.17 

6,752.13 

13,717.75 

59,195.09 



ALMACEN CENTRAL OEJ.. CON'ALEP 
001 SUSTITUCION DE LAMINA GALVANIZADA, DE CUBIERTA DE NAVES 

3 

002 

003 
9 

10 

DESMONTAJE DE TEC HUMBRE DE LAM INA PINTRO R- M2 
100 A UNA ALTURA DE 6 00 A 8 00 MTS , INCLUYE . 
CABALLETE, TAPAJUNTAS, TAPAGOTEROS, ACARREO 
VERTICAL A PISO Y ACARRE O HORIZONTAL A PIE DE 
CAMION, ACARREO FUE RA DE LA OBRA HASTA 
TIRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES; INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA P.U O.T. 
SUSTITUCION DE LAMINAS DANADA S O ROTAS DE M2 
ACRILICO TRASLUC IDO O SIMILAR AL EXISTENTE DE 
2.05 X 1.00 MTS, A UNA ALTURA DE 10 00 A 15.00 MTS, 
INCLUYE . RETIRO DE LAS DAÑADAS, ACARREOS 
FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO AUTORIZADO 
POR EL MUN ICIP IO, SUM INISTRO, COLOCACION, 
SELLADO, MATE RAL EQUIPO, HERRAMIE NTA Y MANO 
DE OBRA P UOT 
MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA A BAS E M2 
DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD ACUMULADA Y POLVO, 
CEPILLADO CON CEPILLO DE ALAMBRE PARA 
ELIIY11NAR OXIDO Y PINTURA DESPRENDIDA, EN 
MONTENE S Y VIGAS. A UNA ALTURA DE 4. 50 MTS. 
PROMEDIO, APLICACIÓN DE PRIMER "WASH PRIMER PT 
253 DE COME X", ACABADO EN PINTURA ESMALTE 
COMEX 100 O CALIDAD SIMILAR (COLOR GRIS CLARO), 
HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFIC IE, 
ÁREA DE CONTACTO; INCLUYE ANDAMIOS, EQUIPOS, 
ELEVACIÓN, LIMPIEZA, MATERAL, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA. P U O T. 
SUMINISTRO Y COLOCAC ION DE TECHUMBRE DE M2 
LAMINA PINTRO RN-100/35, FUADO CON PIJAS 
AUTORROSCANTES DIAMETRO 1/4"x3/4" CON 
ARANDELA PLA STICA (2 POR VALLE), Y PLACA DE 
FIJAC ION (DE 50.7x37.71mm CAL 14 GALVANIZADA) 
CON 2 PIJAS DIAMETRO 1/4"x2" DE LONGrTUD (EN 
TRASLAPES Y No DE ACUERDO A ESPE CIFICAC ION 
DEL FABRICANTE), SELLADOR SIKA-F LEX 1-A BLANCO. 
PIJAS AUTORROSCANTES DIAMETRO 1/4"x3/4" CON 
ARANDELA PLASTICA 2 EN AMBOS LADOS AL FRENTE 
Y 1 A/C 1 50 Mts ALTE RNADAS), MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, ACARREOS , ANDAMIOS, PUNTALES, 
NIVELACION, PLOMEO, MANO DE OBRA P U O T. (VER 
PLANO) 
REPARACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 
BAJADA PLCJ\I IAL CON TUBO P,V C PES,DO ML 
HIOAAULICO DE '1;: INCLUYE: DE-SMA.NTE!.AMIENTO Y 
RETIRO DE BAJI'.DA A SUSTiT\JIR, ACARREOS, 
NIVEL<,CIÓN, 11JBER~ P.V.C DE 6~. CODOS Ni'LES, 
MATERIAL NECESARIO, ACCESORIOS DE FUACIÓN, 
ABRAZADERA.S OMEGA AIC 1.00 MTS, CORTES, 
CONEXIONES, CEMENTADO, PRUEBAS, U'viPIEZA, 
HERRAMIENTA Y MANO DE. OBRA P.U.O.T. 
SUSTITUCION DE CANALONES 

DESMONTAJE DE CANALÓN DE LAMINA EXISTENTE A 
UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.00 MTS, INCLUYE. 
DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE FUACIÓN Y LAM INAS 
SOBREPUESTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL 
PLANTEL HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR EL 
MUNICIPIO O DELEGACIÓN, EQUIPO, LIMPIEZA, 
CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. 

ML 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON DE LAMINA ML 
GALVANIZADA CAL 14, SOBRE ESTRUCTURA 
METÁ LICA, DE 1.20 M DE DESARROLLO A UNA ALTURA 
MAX. DE 6.00 M,. INCLUYE NIVELACIÓN, TRAZO. 
SOLDADURA DE ESTAÑO EN TODAS LAS UNIONES, 
TRASLAPES TROQUELADOS. CALAFATEADO DE 
JUNTAS CON SE LLADOR SIKAFLEX ~A BLANCO, 
ACARREOS NECESARIOS, PRUEBAS. PENDIENTES 
HACIA BAP. DEL 2%, LIMPIEZA. MATERIAL, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T , 

77500 

77 00 

306 00 

775.00 

16.00 

41 00 

41 .00 

PU 

r u 

$15 64 

$208 86 

$102,75 

198 75 

$78 64 

$15.64 

$258.27 

')l_J M A (_' ¿: 

v•Ju.•~v~~r-.E S 
E ~E (U r .. > CJ(J$ 1 

ü•Ft:;;::r".:'·' e·.~ 
nt.L /I.Jl•; NES 

e 1::_c ur .... [:(JS 

CONTRATO 01Aoll04-2018Y CM.Q1 -DD4·2018 

OBRAADICIONAL ANEX02 

879 75 

119.46 

387 21 

879,75 

29 04 

67 29 

67.29 

-1 04.75 104.75 1,638.29 

-42.46 42.46 8,868.20 

-81.21 81.2 1 8,344 33 

-104 75 104.75 20,819 06 

-13.04 13.04 1,025 47 

-26.29 26.29 41118 

-26.29 26.29 6,789.92 

L-
1 



\ 

11 IMPERMEABILIZACION DE CANALONES, TAPAJUNTAS, ML 41 00 $423 54 67 29 -26.29 26.29 11,134.87 
CUMBRE RAS YTRASLAPES ENTRE LAMINAS PINTRO Y 

_ TRASLAPES ENTRE LAMINAS ACRILICAS, A BASE DE 
PRIMARIO, DOS CAPAS DE EMULSION ASFAL TIC A 
VAPORTITE 550 O SIMILAR, DOS MEMBRANAS DE 
REFUERZO DE POLIESTER Y ACABADO CON FESTER 
TERRACOTA INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T 
CAMBIO DE PORTO N DE ACCESO DE SERVICIO 

005 PRELIMINARES 
01-0003 DEMOLK::ION DE CONCRETO ARMADO EN MUROS, M3 0.11 $519.96 o 42 -0.31 0.31 161 .19 

TRABES Y CASTILLOS SIN DAÑAR EL ACERO DE 
REFUERZO PARA ANCLAJES POSTERIORES, INCLUYE 

- ACARREOS FUERA DE LA OBRA DEL MATERll\L 
PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA TIRADERO 
AUTORZADO POR LAS AUTORIDADES 
DELEGACIONALES, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA. P.U.O.T. 

59,192.49 

RELACION DE CANTIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE, CUYO PAGO FUE AUTORIZADO PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DEL CONVENIO CM-01·004·2018 
RESPECTIVO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD IMPORTE 

ALMACEN CENTRAL DEL CONALEP 
001 SUSTITUCION DE LAMINA GALVANIZADA, DE CUBIERTA DE NAVES 

1 DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LAMINA M2 $15 64 104.75 
PINTRO R-100 A UNA ALTURA DE 6.00 A 8.00 MTS. 

INCLUYE CABALLETE, TAPAJUNTAS, 
TAPAGOTEROS, ACARREO VERTICAL A PISO Y 
ACARREO HORIZONTAL A PIE DE CAMION, $1,638.29 1 Y2 
ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO 
AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES; INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA P.U.O. T. 

2 SUSTITUCION DE LAMINAS DANADAS O ROTAS M2 $208,86 4246 
DE ACRILICO TRASLUCIDO o SIMILAR AL 
EXISTENTE DE 2.05 X 1 00 MTS, A UNA ALTURA DE 
1000 A 15.00 MTS, INCLUYE RETIRO DE LAS 
CAÑADAS, ACARREOS FUERA DE LA OBRA $8,868.20 2 
HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR EL 
MUNICIPIO, SUMINISTRO, COLOCACION, 
SELLADO, MATERIAL EQUIPO HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA P U.O T. 

3 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA A M2 $102.75 81 21 
BASE DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD ACUMULADA Y 
POLVO, CEPILLADO CON CEPILLO DE ALAMBRE 
PARA ELIMINAR OXIDO Y PINTURA DESPRENDIDA, 
EN MONTENES Y VIGAS, A UNA ALTURA DE 4. 50 
MTS PROMEDIO, APLICACIÓN DE PRIMER "WASH 
PRIMER PT-253 DE COMEX', ACABADO EN $8,344.33 2 Y3 
PINTURA ESMALTE COMEX 100 O CALIDAD 
SIMILAR (COLOR GRIS CLARO), HASTA CUBRIR 
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE; ÁREA DE 
CONTACTO; INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPOS, 
ELEVACIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA 
Y MANO DE OBRA P U.O T. 

1 5 



SUMIN ISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE DE 
LAMINA PINTRO RN-100/35, FIJADO CON PIJAS 
AUTORROSCANTES DIAMETRO 1/4"x3/4" CON 
ARANDELA PLASTICA (2 POR VALLE), Y PLACA 
DE FIJACION (DE 50 7x37, 71 mm CAL 14 
GALVANIZADA) CON 2 PIJAS DIAMETRO 1/4"x2" DE 
LONGITUD (EN TRASLAPES Y No. DE ACUERDO A 
ESPECIFICACION DEL FABRICANTE), SELLADOR 
SIKA-FLEX 1-A BLANCO, PIJAS AUTORROSCANTES 
DIAMETRO 1/4"x3/4" CON ARANDELA PLASTICA 2 
EN AMBOS LADOS AL FRENTE Y 1 A/C 1.50 Mts 
ALTERNADAS). MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, ANDAMIOS, 
PUNTALES, NIVELACION, PLOMEO, MANO DE 
OBRA P U O. T. (VER PLANO) 

002 REPARACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL 
BAJADA PLUVIAL CON TUBO P V C PESADO 
HIDRÁULICO DE 4", INCLUYE. 
DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE BAJADA A 
SUSTITUIR, ACARREOS, NIVELACIÓN, TUBERÍA 
P V.C DE 6", CODOS. NIPLES, MATERIAL 
NECESARIO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, 
ABRAZADERAS OMEGA A/C 1 00 MTS., CORTES, 
CONEXIONES, CEMENTADO, PRUEBAS, LIMPIEZA, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. 

003 SUSTITUCION DE CANALONES 
9 

10 

11 

DESMONTAJE DE CANALON DE LAMINA 
EXISTENTE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.00 MTS : 
INCLUYE DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y LAMINAS SOBREPUESTAS, 
ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL PLANTEL 
HASTA TIRADERO AUTORIZADO POR EL 
MUNICIPIO O DELEGACIÓN, EQUIPO, LIMPIEZA, 
CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 
P.U.O.T. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE 
LAMINA GALVANIZADA CAL. 14, SOBRE 
ESTRUCTURA METÁLICA, DE 1.20 M DE 
DESARROLLO A UNA ALTURA MAX DE 6.00 M, 
INCLUYE: NIVELACIÓN, TRAZO, SOLDADURA DE 
ESTAÑO EN TODAS LAS UNIONES, TRASLAPES 
TROQUELADOS, CALAFATEADO DE JUNTAS CON 
SELLADOR SIKAFLEX 1-A BLANCO, ACARREOS 
NECESARIOS, PRUEBAS, PENDIENTES HACIA 
B A,P DEL 2%, LIMPIEZA, MATERIAL, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. 
IMPERMEABILIZACION DE CANALONES, 
TAPAJUNTAS, CUMBRERAS Y TRASLAPES ENTRE 
LAMINAS PINTRO Y TRASLAPES ENTRE LAMINAS 
ACRILICAS, A BASE DE PRIMARIO, DOS CAPAS 
DE EMULSION ASFALTICA VAPORTITE 550 O 
SIMILAR, DOS MEMBRANAS DE REFUERZO DE 
POLIESTER Y ACABADO CON FESTER 
TERRACOTA , INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.P.U O T 

CAMBIO DE PORTO N DE ACCESO DE SERVICIO 
005 PRELIMINARES 

01-0003 DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN MUROS, 
TRABES Y CASTILLOS SIN DAÑAR EL ACERO DE 
REFUERZO PARA ANCLAJES POSTERIORES, 
INCLUYE ACARREOS FUERA DE LA OBRA DEL 
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA 
TIRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES 
DELEGACIONALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA P.U.O.T. 

M2 198.75 104 75 

$20,819.06 1 y 2 

ML $78 64 13 04 

$1,025.47 

ML $15.64 26.29 

$411.18 

ML $258.27 -26.29 

$6,789.92 

ML $423.54 -26.29 

$11,134.87 

M3 $519.96 -0 31 

$161.19 

$59,192.49 



Nota No. 3 (En caso de que como resultado del finiqu ito fuera necesario elaborar una última 

estimación. los datos de la misma se anotaran en el cuadro siqu iente. ) 

Como resultado del fin iqu ito El Conalep y el Contratista determ inaron que existen: 

1.- sa ldos a favor del Contra tista y para liquida rlos elaboraron la siguiente estimación, misma que 

será liquidada en los términos de la cláusula respectiva del contrato; 2.- saldos en contra del 

Cont ratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, cuyo importe se deducirá de las 

cant idades pendientes de cubri r, procediéndose, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 170 

del Reglamento y, en su caso, del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

,, 

RELACION DE LAS ESTIMACION NUMERO TRES DE -FINIQUI'tOTRES EN EABORACION CONTRATO DIA-064-2018 CM 01-004-2018 

ESTIMACION 

EST-3 FINIQUITO 

ESTIMACIÓN 

TOTAL EJECUTADO 

MONTO TOTAL 

CONTRATADO 

TOT .\ L 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

1 de septiembre al 

15 de septiembre de 

2018 

MONTO EJERCIDO SilVA 

$18,598.85 

MONTO EJERCIDO CIIVA OBSERVACIONES 

$2,975.82 $365, 935. 91 
EN PROCESO DE 

ELABORACION 

RESUMEN DE CONTRATO DiA-004-2018 Y éM;b1-004-2ó1s 

PERIODO DE 

EJECUCION 

1 CANCElADO 1 

MONTO EJERCIDO SilVA 

$379,307.17 

$379,309.77 

$2.60 

MONTO EJERCIOO C/IVA OBSERVACIONES 

$60,689.15 $784,357.56 

_$439,999.33 

En caso de que se hubieran autorizado y pagado estimaciones por ajuste de costos, se deberá agregar la 

siguiente nota: 

Las estimaciones por ajuste de costos aprobadas y pagadas por no aplica 

relacionan a continuación: 

son la que se 



\ 

Estimación De fecha 

1 

Periodo que comprende Monto Monto 
No. estimado acumulado 

1 
¡ del ¡ 

1 
al 

1 1 

TOTAL 

Los documentos con los cuales se resolv ieron los factores de ajuste son los que se relacionan a 

continuación : (no aplica) 

1 1 1 

Oficio de 
De fecha Para los factores Vigentes a partir de Resolución No. 

1 1 1 

1 1 1 

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. 

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada 

en el Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato, presentando la fianza número 194705, de 

la afianzadora Ace Fianzas Monterrey por la cantidad de $37,930.72 (treinta y siete mil novecientos 

treinta pesos 72/100 m.n.), que es el 1 O %del importe total de contrato para responder de los defectos, 

vicios ocultos, la calidad y de cualqu ier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. 

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extingu irán automáticamente una vez transcurrido el plazo 

para hacerla exigible, siempre y cuando El Colegio Nacional de Educación Profesional Técn ica no 

hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago. 

Por su parte el Superintendente de Construcción, Ara. Victor Manuel Vieyra Jaimes a nombre y 

representación de PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, manifiesta que no tiene 

reclamaciones que hacer al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, otorgando el más amplio 

fin iquito que en derecho proceda respecto del contrato número DIA-004-2018 Y CM-01-004-2018. así 

como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo 

administrativo, civil, penal, mercantil o de cualqu ier otra contra el Coleqio Nacional de Educación 

Profesional Técn ica. 

De acuerdo con el último párrafo: del artículo 170 de Reglamento, cuando la liquidación de los saldos se 

realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, este podrá utilizarse como el 

acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, 

debiendo agregar únicamente una: 
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MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES 

El Coleqio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Contratista Ara . Victor Manuel Vievra 

Jaimes. manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por 

terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior 

reclamación . 

Al no ser factible el pago indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último 

párrafo del artículo 64 de la Ley. 

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:00 hora? del día trece de septiembre 

de dos mil dieciocho , en la Cd. de Meteoec. Edo. de México , levantándose la presente acta, 

firmando al calce los que en el la intervin ieron . 

ColeQio Nacional de Educación Profesional 
Técnica 

1 

lng. Joel Rodríguez Pérez 

Residente de Obra 

Notas: 

1.- Se deberán ante firmar todas las hojas. 

Ara. Victor Manuel Vievra Jaimes 
Repr~sentante legal 

Superintendente de Construc ~ión 

2.- Se podrán incluir otros nombres y firmas , especificando el carácter con que intervinieron en el acto. 

3.- En caso de que la última hoja del acta sólo contenga firmas , se deberá .. incluir la leyenda siguiente: Esta 

hoja forma parte integrante del Acta de Finiquito del Contrato No. DIA-004-2018 , de fecha 13 de seotiembre de 

2018 . 
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