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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 PARRAFO PRIMERO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMAS Y 166 DE SU
REGLAMENTO PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. DIA
001-16.
l.-LUGAR Y FECHA Y HORA.
EN LA CIUDAD DE METEPEC ESTADO DE MEXICO SIENDO LAS 10.00 HS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE
2016 DE ACUERDO CON LA CITA NOTIFICADA AL CONTRATISTA QUE PATICIPA EN EL ACTO DE
ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SE REUNIERON EN LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES DE LAS OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP, SITO EN CALLE
16 DE SEPTIEMBRE NO. 147 NORTE, COL. LAZARO CARDENAS, METEPEC ESTADO DE MEXICO, C.P.
52148 LAS PERSONAS FISICAS Y SERVIDORES PUBLlCOS CUYOS NOMBRES CARGOS Y FIRMAS
FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

II.-NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL COLEGIO NACIONAL DE
EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE PARTE DELe CONTRATISTA.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO:

ING. ARQ. IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ .- RESIDENTE DE OBRA
ING. ARQ. ALEJANDRO ORTIZ CRUZ.-SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO GER S.A DE
C.V.

111.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

"MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE GAS, ESTUFAS Y HORNOS EN EL PLANTEL TLALPAN I

IV. -1 MPORTE CONTRACTUAL.

EL IMPORTE CONTRACTUAL , CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUMERO DIA-001-16 ES DE
$51,686.13 (CINCUENTA Y UN MIL SEICIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO IVA.

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION
CONTRACTUAL.

EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONFORME AL PERIODO DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO 13 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2016.
FECHA DE TERMINACION: 09 DE JULIO DE 2016

.PLAZO DE EJECUCION: 27 DIAS NATURALES.
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CONFORME AL PERIODO REAL DE EJECUCION
FECHA DE INICIO 13 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2016.
FECHA DE TERMINACION: 09 DE JULIO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 27 DIAS NATURALES.

AL RESPECTO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL CONTRATO DE REFERENCIA SE ADJUDICO
MEDIAN'TE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 27
FRACCION 111 y 43 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SEVICIOS RELACIONADAS
CON LAS MISMAS,

VI.-RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS.

ESTIMACION PERIODO IMPORTE DE IVA RETENCION MONTO SANCIONES
DE ESTIMACION 16% DE 5% AL EJERCIDO
EJECUCION MILLAR

O ..

O

VII.-RELACION DE LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE AUTORIZACION

ESTIMACION PERIODO IMPORTE DE IVA RETENCION MONTO SANCIONES
DE ESTIMACION 16% DE 5% AL EJERCIDO

·EJECUCION MILLAR
UNO 13 AL 30 $35,245.72 $5,639.32 $176.23 $40,885.04 0.00

JUNIO DE
2016

DOSY 01 AL 09 $16,440.41 $2,630.46 $82.20 $19,070.87 0.00
FINIQUITO JULIO DE

2016
TOTAL $51,686.13 $8,269.78 $258.43 $59,955.91 0.00
PENDIENTE

VIII.- DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGA DOCUMENTACION SOPORTE
CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO.

IX.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALlZACION DE LOS
TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA
SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA.
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Se entrega estimación de los trabajos, concentrado de estimaciones, números generadores y oficio de aviso de
terminación de los trabajos.

X.- ENTREGA DE GARANTIA.

LA CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA W3194-01293-8 DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA
ASERTA,S.A. DE C.V.,GRUPO FINANCIERO ASERTA, CONTRA VICIOS OCULTOS EN APEGO A LA
CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO DIA-001-16 DISPUESTO CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

POR EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA

ING·.7iJ~o~TGNACO MELENDEZ MELENDEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. ARO .ALEJ CRUZ
SUPERINTEN ENTE DE OBRA

DE CONSORCIO GER SA DE c.v.

LAS FIRMAS PRESENTES, CORRESPONDEN AL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO W DIA-001-16 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSORCIO GER S.A. DE C.v.
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