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DIA-001-17 REPARACION Y CAMBIO DE LINEA DE 

DRENAJE EN EL PLANTEL AZCAPOTZALCO.

OBRA CONSTRUCCIONES,  

MAQUINARIA Y 

ASFALTOS  S.A. DE C.V.

82,566.91 82,566.91 100.00 CONCLUIDO OBRA TERMINADA Y 

FINIQUITADA

DIA-002-17 "RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

EXTERIOR DEL PLANTEL GUSTAVO A. 

MADERO I"

OBRA CONSTRUCCIONES 

MAQUINARIA Y 

ASFALTOS, S.A. DE C.V.

80,533.14 80,533.14 100.00 CONCLUIDO OBRA TERMINADA Y 

FINIQUITADA

DIA-003-17 MANTENIMIENTO A INMUEBLES E 

INSTALACIONES EN PLANTELES: OAXACA Y 

JUCHITÁN

OBRA CONSTRUCCIONES 

LEOYAM, S.A. DE C.V.

670,580.38 425,453.45 100.00 CONCLUIDO OBRA TERMINADA Y 

FINIQUITADA

DIA-004-2017 MANTENIMIENTO A INMUEBLES E 

INSTALACIONES EN PLANTELES: 

AEROPUERTO, COYOACAN, IZTACALCO I E 

IZTAPALAPA I

OBRA CONSORCIO GER, S.A. 

DE C.V.

1,202,113.17 1,195,448.47 100.00 CONCLUIDO OBRA TERMINADA Y 

FINIQUITADA

DIA-005-2017 REUBICACIÓN DE TANQUES ESTACIONARIOS 

Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE 

GAS EN LOS PLANTELES XOCHIMILCO Y 

MAGDALENA CONTRERAS

OBRA SOUTH ORIENTAL 

ENTERPRISES S. A. DE 

C. V.

55,946.24 55,946.24 100.00 CONCLUIDO OBRA TERMINADA Y 

FINIQUITADA

DIA-006-2017

EL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II

OBRA SERVICIOS DE 

INGENIERÍA, 

CONSTRUCCIONES Y 

AVALÚOS, S. A. DE C. 

V.

34,160.96 0.00 100.00 CONCLUIDO OBRA TERMINADA, EN 

PROCESO CONVENIO, 

ACTO  DE ENTREGA Y 

FINIQUITO.
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