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CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DIA-002-17

CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. DIA-001-17 QUE CELEBRAN
EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA, REPRESENTADO POR EL
MAE.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Y POR LA OTRA PARTE, CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA
Y ASFALTOS; S. A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ARQ. ALAN ESTEBAN MANRíQUEZ JIMENEZ,
EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE
ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL CONALEP" y "EL CONTRATISTA";
RESPECTIVAMENTE, Y EN FORMA CONJUNTA COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

.
1.4 QUE CON FECHA 11 DE MAYO DE 2017, LA RESIDENCIA DE OBRA. ELABORÓ DICTAMEN

SOBRE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE REFERENCIA, EN EL CUAL, SE EXPLICAN
LAS RAZONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS
ORIGINALMENTE PACTADO EN EL "CONTRATO PRINCIPAL", Así COMO SUS IMPORTES
DE OBRA ADICIONAL, CANCEL~DA Y OBRA EXTRAORDINARIA, DOCUMENTO QUE SE~
AGREGA-AL PRESENTE COMQ-ANEXO NO.1. / ,._-

~~

~

1.1 QUE CON FECHA 05 DE ABRIL DE -2017, "EL CONAuEP" y "EL CONTRATISTA"
CELEBRARON CONTRATO DE Q~ 'PÚBLicA A PREGIOS UNITARIOS y TIEMPO
DETERMINADO DE CONFORMIDf.l:D ()(!)N 'LAS ESPECIF @ ClONES Y DESCRleelONES
CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO EL INSTRUMENTO E: QUE EN ~DELANTE SE HARÁ
REFERENO A. COMO EL "CONTRA 0 PRI.NCIPAL", EL GW~ TIENE ROR OBJETO QUE "EL
CONTRATI§TA" REALICE LA "REGONSTRUCCI0N DE RED DE I:>RENAJE E TERIOR DEL
PLANTEL" SUSTAV(f) - ·AGERO. . rv¡[S~ - ~ .E' :rO~@ ~.IANrr ~L
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, DISPUi?STO J:tN EL ~RTICULO 42,

'-FRACCIGN 11 DE LA TÉ'? D6:0BRAS PUBlii"CAs y' SI=RVICIOSRECt\CIOÑÁDOS CON LAS' .
MISMAS.

1.2 QUE EL MONTO A CUBRIR POR EL OgUETO DEL (!;ONTRA O C€lRRESI?ONDIÓ A LA
CANTIDAEl DE5 $82,610.77 (OeHENTA "1'( DOS Mlh. SEISCIENT.OS DIEZ PESOS 77/H)OM.N.)
MAS EL VALOR AL IMPUESTO AGREGADO $13,2"17.72, (TREGE MIL DOSCIENTOS
DIECISISTE PESOS 72/100), DANDO UN TOTAL CON IVA DE $ 95,828.50 (NOVENTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS VI;INTIOCHO PESOS 50/100 M.N.).

1.3 QUE EL PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y LA VIGENCIA DEL "CONTRATO
PRINCIPAL" QUEDÓ ACORDADO Y SEÑALADO TANTO EN Eb RUBRO COMO EN LA
CLÁUSULA QUINTA DEL "CONTRATO P.RINCIPAL", POR LO CUAL "EL CONTR~l'ISTA"SE
OBLIGÓ A CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEl PERIODO
COMPRENDIDO DEL DíA 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2017 Y DE CONFORMIDAD CON
ELANEXO 3 DEL "CONTRATO PRINCIPAL" QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN
DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
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DECLARACIONES

11. DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONALEP", QUE:

11.1 COMPARÉCE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA
PÚBLICA No. PÚBLICA No. 1,634 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2013, PROTOCOLIZADA ANTE LA
FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 41 DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. PATRICIA IRMA FIGUEROA
BARKOW, PERSONALIDAD QUE QUEDO DEBIDAMENTE ACREDITADA EN EL "CONTRATO
PRINCIPÁL".

e

111. DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL- CONTRATISTA", QUE:

111.1 ACREDITA SUS FACULTADES MEDIANIE ESCRITl!JRA PÚ~L1C~ NQ. 58,282 DE FECHA 13 DE
AGOSTO DE 2014, OTORGADA ANifE LA ·FE DEL NOTARIO PÚBI:ICO No. 1, LIC. RENE
CUTBERTO SANTIN QUIROZ, DEL ESTADO DE MÉXICO, DieRA PERSONALIDAD QUEDÓ
DEBIDAMENTE ACREDITADA EN EL "CONTRATO PRINCIPAL".

111.2 CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA y FINANCIERA PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES
tiEiRABAJOS ADICioNALES MENCIONADO: EN-LA DECLA

v
~ .

11.4 EN VIRTUD DE LO ANTER.IOR, ES NECESARIO DI'5MINtJIR EL MONTO DE "EL CONTR~TO

PRINCIPAL:", EN VIRTUD DE <.QUE LA SUM:L\ ARIT-MÉTICA DE LAS CANTIDADES
MENCIONAD:L\S EN LA: D'ECLARACIÓN 11.2 y 113 EQUIVAL:E A
$ 2,077.63 (DOS MIL S6TENl'A y SIETE PESOS 6~Jj@O M.N.), MÁS EL I.V.A.
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IV. "LAS PARTES" DECLARAN, QUE:

IV.1 QUE SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LA PERSONALIDAD, ATRIBUCIONES Y CAPACIDAD
CON QUE SE OSTENTAN.

IV.2 DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS, SE HACE NECESARIO CELEBRAR EL PRESENTE
CONVENIO MODIFICATORIO PARA FORMALIZAR LOS CAMBIOS A QUE SE REFIEREN LAS
DECLARACIÓNES 11.2 Y 11.3 DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, "LAS PARTES" ACUERDAN CHLEBRAR EL PRESENTE CONVENIO,
SUJETÁNDOSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EST.ABLECE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS' Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS NORMAS Y
DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN AF.>,L1CABLES, POR LO el:JAL PACTAN LAS
SIGUIENTES: - '-t

SEGUNDA: "EL CONALEP" y; "EL CONTRA'l'IStA" A~WIERDAN QUtt EL MONTO DEL
"CONTRATO PR!NCIPAL" SE DI~MINUYE EN 2,917:63 (D!DS MI~ SETENTA Y SIETE I?ESOS
63/100 M.N.), MAS EL I.V.A. EN VIRTUD DE ~OS RAZONAMI~NTOS EXPRESADOS EN LA:
DECLARACiÓN 11.4, PO [O QU~ EL MONTO DE DICHO COÑTRi\TB S~ REDUCE A $80,533.~4

(OCHENTA MIL .QUINIENTOS TRFINTA Y TRES PESOS 1'4/100 M.N.) MÁS EL IrV1PUEST<p ft:L
VALOR AGREGADO $12;885.30 ( D@CE MIL OC¡'¡OCIENTOS OCI:JENTA Y CINCO PESOS 30/100
M.N.) DANDO UN TOTAL CON IVA. DE $93,418.44 (NOVENTA ~ JRES MIL CUATRO CIENTOS
DIECIOCHO PESOS 44/100 M.N.)., LO ANTERIOR CON BASE AL DICTAMEN SOBRE
MODIFICACIONES l\L "CONTRATO PR NCIPAL" DE FECHJ\"'~ DE MAYO DEL 2017, EMITIDO
POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

TERCERA: "LAS PARTES" CONVIENEN QUE INDEPENDIENTEMENTE A LO ESTIPULADO EN EL 1
PRESENTE CONVENIO, SUBSISTIRÁN Y REGIRÁN CON TODA SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL,
TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LA INTEGRAN Y CONFORMAN EL "CONTRATO
PRINCIPAL", EXCEPTO LAS QUE SE CONTRAPONGAN A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE
ACUERDO DE VOLUNTADES.

LEíDO EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE sys CLÁUSULAS, L9 RATIFICAN Y FIRMAN POR))'
QUINTUPLICADO EN METEPEC, ESTADO DE MEXICO A LOS 16 OlAS DEL MES DE MAYO DEL
AÑO 2017. ..- .- .._. o •
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ARQ. ALAN &: AN MANRíQUEZ
IM"NEZ

APODERADO EGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y

ÓSFALTOS. SA DECV

M.A.E.E. J E LUI IZQUIERDO
GONZÁ EZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y
ADQUISICIONES

"LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICA'fORIO DE CONTRATO lilE OB~A PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS i'l1 TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRh\N. POR UNA PARTE, EL OGLEGIO NACIONAL DE
EDUCACiÓN PROFESI0NAL TÉCNICA, REPRESENTADO POR EL M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ. EN SU
CARÁCTER DE DIRE<eTOR l2lE INFRAESTRUCTURA Y ADQ,UISICIONES y POR LA OTRA, CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA
Y ASFALTOS, S.A. DE e.V., REPRESENTADA POR EL ARQ. ALAN ESTEBAN MANRiQUEZ JIMÉNEZ EN §U CARÁCTER DE
APODERADO LEGAL, CON FECHA 16 DE fV1A,'{Q DEL 2017,"
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