

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 28 de enero de 2015

Nombre del comisionado:		EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	
Unidad Administrativa: 7091	Puesto: JEFE DE PROYECTO		
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	26/01/2015	al 27/01/2015

Comisión desempeñada:

Supervisión de obra del contrato DIA-014-14 relativo a: "Mantenimiento a Planteles Conalep en el D. F., Alvaro Obregón I, Aragón, Aztahuacan, Iztacalco I, Iztapalapa V, Santa Fe, U.C.I. y Venustiano Carranza II.

Actividades realizadas:

Se asistió a realizar la supervisión de las obras del contrato DIA-014-14, Santa Fe: concluido al 100 % la obra, solo falta por desalojar sus materiales sobrantes. Álvaro Obregón I: el contratista aún no concluye con los detalles de sellado en ventanas, así mismo se le indicó corregir los corredizos que pueden ser susceptibles a ser desmontados por los alumnos. Aztahuacán: Baños edificio "B" trabajando en reparaciones a losetas dañadas, falta por colocar espejos de lavabos, puerta de ducto y limpieza final; se indicó reforzar los soportes de tubería hidráulica. Oficina sindicato: corregir batientes de puertas, concluir de forma correcta la junta constructiva, se indicó habilitado de sardinel con chaflán en losa, falta limpieza y retiro de escombros. Venustiano Carranza II: en proceso la recolocación de ovalines, llaves economizadoras y céspeles; falta colocar 2 puertas y 2 espejos, así como limpieza final y retiro sobrantes. Iztacalco I: edificio "E", faltaban 10 ventanas y 5 puertas por colocar. Aragón: impermeabilización de canalones concluida, se atendieron detalles de boquillas y pintura en la barda, pendiente por retirar materiales sobrantes, basura y escombros.

Se cumplió con el objetivo de la comisión realizando la supervisión del contrato DIA-014-14 en los planteles para dar seguimiento a la terminación de los trabajos que se encuentran fuera de periodo contractual, se revisaron genradores y se dieron instrucciones al contratista.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Eusebio Jacinto Gonzalez

NOMBRE Y FIRMA