

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Nombre del comisionado:		Fecha:	4 de agosto de 2015	
Unidad Administrativa: 7091		EUSEBIO JACINTO GONZALEZ		
Lugar de comisión: MÉXICO, D.F.		Puesto:	JEFE DE PROYECTO	
			17/07/2015	al 17/07/2015

Comisión desempeñada:

Recepción de obra de los trabajos de "Rehabilitación de red sanitaria en los edificios "A" y "B" y conexión a la red principal en el plantel Venustiano Carranza I" según contrato DIA-002-15, a cargo de la empresa Construcciones, maquinaria y asfaltos, S.A. de C.V.

Actividades realizadas:

Se visitó el plantel Venustiano Carranza I, donde se acudió a la cita programada para la entrega recepción de los trabajos de Rehabilitación de red sanitaria en los edificios "A" y "B" y conexión a la red principal, de conformidad con el contrato DIA-002-15, a cargo de la empresa Construcciones, maquinaria y asfaltos, S.A. de C.V. Estando presente el Director del Plantel, se procedió a realizar el acto antes mencionado. Ahí mismo se sostuvo reunión con el Arq. Miguel Arenas, residente de la empresa Aifos, S.A. de C.V. en donde manifiesta que el inicio de los trabajos de sustitución de cancelería del edificio "A" no se iniciará el próximo 27 de julio ya que se avocaran a la terminación de los trabajos en el plantel Iztapalapa I y a avanzar de manera significativa en el plantel Iztapalapa III.

Conclusiones y resultados obtenidos:

Se cumplió con el objetivo de la comisión ya que se llevo a cabo el acto programado de entrega recepción de obra en este plantel y se informó al director que la empresa aifos se desfazará en su inicio programado de sustitución de ventanas del edificio "A".

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Eusebio Jacinto Gonzalez

NOMBRE Y FIRMA