

**INFORME DE COMISIÓN**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 08/05/2017

Comisionado	JOEL RODRÍGUEZ PÉREZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0054441
Lugar de comisión		Periodo	5 al 7 junio de 2017

**Comisión desempeñada**

Para llevar a cabo la supervisión de obra del contrato DIA-003-2017, para el levantamiento de números generadores de obra en los planteles Conalep Oaxaca y Juchitán, consistente en mantenimiento a inmuebles e instalaciones en el plantel Oaxaca y Juchitán.



**Actividades realizadas**

Estando presentes: Estando presente el superintendente de obra de la empresa Construcciones LEOYAM, S.A. de C.V., la C. Ing. Zulma Kateryna Pérez Enciso de obra la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, el Ing. Joel Rodríguez Pérez con cargo de , residente de supervisión; se llevó a cabo la revisión de los trabajos considerados en el contrato DIA-003-2017, para verificar sus avances de obra de los planteles Oaxaca, Juchitán , se verificaron los volúmenes y alcances de obra, así mismo se revisaron las volumetrías ejecutadas para efecto de que la empresa presente sus números generadores para su revisión y aprobación

**Conclusiones y resultados obtenidos**

Del plantel Juchitán, oax. En el edificio "e" donde se colocaron los mingitorios secos se deberá de colocar el azulejo en el muro, en los lavabos dos llaves presentan escurrimiento las cuales deberán de ajustar su mecanismo, con respecto a la descarga del drenaje exterior del edificio "c" para su conexión verificar los arrastres, así mismo se constató que solamente se cuenta con un oficial y un ayudante por lo que se le reitera que deberán de incrementar su fuerza de trabajo, ya que de acuerdo a su programa de mano de obra, el contratos tiene una vigencia de ejecución del 24 de abril al 22 de junio; en caso de trabajos extraordinarios necesarios para la ejecución de los trabajos se deberá de solicitar a esta residencia de obra por bitácora y así mismo sea presentado el precio unitario al departamento de ingeniería de costos licitaciones y contratos para su visto bueno y aprobación y se asentaron notas en la bitacora de obra.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
ARQ. JOSE JUAN VALENZUELA CORDOVA	JOEL RODRIGUEZ PEREZ
subcoordinador de programacion de equipo	jefe de proyecto