



**INFORME DE COMISIÓN**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 31/05/2017

Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	24 de mayo de 2017

**Comisión desempeñada**

Ratificación de necesidades del programa de obra 2017 o levantamiento de necesidades prioritarias, para su ampliación, así como verificación de la correcta utilización del equipamiento adquirido en el ejercicio 2015 con recursos del BID (PROFORHCOM) en el plantel V. Carranza II. Supervisión de obra del contrato DIA-004-2017 en los planteles Iztacalco I y Aeropuerto.



**Actividades realizadas**

Se asistió al plantel Venustiano Carranza II y se ratificaron las necesidades del programa de obra 2017 y se tomó en consideración algunas peticiones adicionales; se verificó la correcta utilización del equipamiento adquirido en el ejercicio 2015 con recursos del BID (PROFORHCOM). Se realizó la Supervisión de las obras del contrato DIA-004-2017 en los planteles Aeropuerto e Iztacalco I, en los cuales se dieron indicaciones al contratista referente a la ejecución de las obras en proceso.

**Conclusiones y resultados obtenidos**

se cumplió con el objetivo de la visita, ya que en el plantel Venustiano Carranza II y se ratificaron las necesidades del programa de obra 2017, considerando algunas peticiones y realizando una nueva priorización; se corroboró la correcta utilización del equipamiento adquirido en el ejercicio 2015 con recursos del BID (PROFORHCOM). Así mismo con la supervisión de las obras del contrato DIA-004-2017 en los planteles Aeropuerto e Iztacalco I, se dieron indicaciones al contratista referente a las mismas.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
EUSEBIO JACINTO GÓNZALEZ	JOSE JUAN VALENZUELA CORDOVA
JEFE DE PROYECTO	SUBCOORDINADOR DE EQUIPAMIENTO