

ADP- Proceso de administración de proyectos

Acta de cierre de proyecto. Formato ADP F3

Clave de identificación y nombre del proyecto

DCTA.02.13.2015

Implementación del Sistema Informático de Control de Gestión, Firma Electrónica y Oficina Postal Electrónica.

Descripción del proyecto

El sistema de Control de Gestión que actualmente opera en el Colegio es utilizado en el registro de correspondencia de entrada, correspondencia de salida, catálogo de contactos, catálogo de unidades administrativas y catálogo de colaboradores, por lo que la funcionalidad necesaria a implementar es para el uso de la Firma Electrónica Avanzada en la generación de oficios y para aquellos que van dirigidos a Instituciones Públicas sea a través de la Oficina Postal Electrónica, siempre y cuando las instituciones se encuentren registradas en el directorio de la Oficina Postal.

Fecha de inicio programada y real del proyecto

Programada 14.05.2014

Real 16.01.2015

Fecha de término programada y real del proyecto

Programada 23.09.2015

Real 04.12.2017

Descripción de entregables concluidos

Los indicados en el Formato ADP F2 Aceptación de Entregables

Relación documental de la administración del proyecto

- 1.5.1 ADP F1 Acta Constitución Proyecto
- 1.5.2 ADP Anexo F1 Dimensionamiento del proyecto
- 1.5.3 ADP FL02 Documento de planeación del proyecto
- 1.5.4 ADP FL03 Registro de Riesgos
- 1.5.5 ADP FL04 Informe Rendimiento Periodo 1
- 1.5.6 ADP FL04 Informe Rendimiento Periodo 2
- 1.5.7 ADP FL04 Informe Rendimiento Periodo 3
- 1.5.8 ADP FL08 Arquitectura
- 1.5.9 ADP FL09 Caso de Uso
- 1.2.1.1 Correspondencia
- 1.2.1.2 Firma de documento
- 1.2.1.3 Bandeja de Borradores
- 1.2.1.4 Bandeja de entrada
- 1.2.1.5 Bandeja de salida
- 1.2.1.6 Gestión de correspondencia
- 1.2.1.7 Directorio interno
- 1.2.1.8 Directorio externo
- 1.2.1.9 Cambio de contraseñas
- 1.2.1.10 Rastreabilidad
- 1.2.1.11 Catálogo de instituciones
- 1.2.1.12 Mensajes OPE
- 1.2.1.13 R01 Reporte Bandeja de Entrada



- 1.2.1.14 R02 Reporte Bandeja de Salida
- 1.2.1.15 R03 Reporte Directorio Interno
- 1.2.1.16 R04 Reporte Directorio Externo
- 1.2.1.17 R05 Reporte de Usuarios
- 1.2.1.18 R06 Reporte de Instituciones
- 1.2.1.19 Correspondencia Física
- 1.5.10 ADP FL10 Diseño
- 1.5.11 ADP FL11 Escenarios Prueba
 - 1.5.11.1 Firma electrónica: Validación y lectura
 - 1.5.11.2 Módulo de construcción de web services
 - 1.5.11.3 Módulo de registro del CONALEP en la OPE
 - 1.5.11.4 Correspondencia
 - 1.5.11.5 Firma de documento
 - 1.5.11.6 Bandeja de Borradores
 - 1.5.11.7 Bandeja de entrada
 - 1.5.11.8 Bandeja de salida
 - 1.5.11.9 Gestión de correspondencia
 - 1.5.11.10 Directorio interno
 - 1.5.11.11 Directorio externo
 - 1.5.11.12 Cambio de contraseñas
 - 1.5.11.13 Rastreabilidad
 - 1.5.11.14 Catálogo de instituciones
 - 1.5.11.15 Mensajes OPE
 - 1.5.11.16 R01 Reporte Bandeja de Entrada
 - 1.5.11.17 R02 Reporte Bandeja de Salida
 - 1.5.11.18 R03 Reporte Directorio Interno
 - 1.5.11.19 R04 Reporte Directorio Externo
 - 1.5.11.20 R05 Reporte de Usuarios
 - 1.5.11.21 R06 Reporte de Instituciones
 - 1.5.11.22 Correspondencia Física
- 1.5.12 ADP FL12 Registro Pruebas
 - 1.5.12.1 Firma Electrónica: Validación y lectura
 - 1.5.12.2 Módulo de construcción de web services
 - 1.5.12.3 Módulo de registro del CONALEP en la OPE
 - 1.5.12.4 Correspondencia
 - 1.5.12.5 Firma de documento
 - 1.5.12.6 Bandeja de borradores
 - 1.5.12.7 Bandeja de entrada
 - 1.5.12.8 Bandeja de salida
 - 1.5.12.9 Gestión de correspondencia
 - 1.5.12.10 Directorio interno
 - 1.5.12.11 Directorio externo
 - 1.5.12.12 Cambio de contraseñas
 - 1.5.12.13 Rastreabilidad
 - 1.5.12.14 Catálogo de instituciones
 - 1.5.12.16 R01 Reporte Bandeja de Entrada
 - 1.5.12.17 R02 Reporte Bandeja de Salida
 - 1.5.12.18 R03 Reporte Directorio Interno
 - 1.5.12.19 R04 Reporte Directorio Externo
 - 1.5.12.20 R05 Reporte de Usuarios
 - 1.5.12.21 R06 Reporte de Instituciones
 - 1.5.12.22 Correspondencia Física
- 1.5.13 ADP FL13 Manual Técnico
- 1.5.14 ADP FL14 Instructivo
 - 1.5.14.1 Firma Electrónica: Validación y lectura
 - 1.5.14.2 Módulo de construcción de web services
 - 1.5.14.3 Módulo de registro del CONALEP en la OPE
 - 1.5.14.4 Correspondencia
 - 1.5.14.5 Firma de documento
 - 1.5.14.6 Bandeja de borradores
 - 1.5.14.7 Bandeja de entrada
 - 1.5.14.8 Bandeja de salida

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten mark]



- 1.5.14.9 Gestión de correspondencia
- 1.5.14.10 Directorio interno
- 1.5.14.11 Directorio externo
- 1.5.14.12 Cambio de contraseñas
- 1.5.14.13 Rastreabilidad
- 1.5.14.14 Catálogo de instituciones
- 1.5.14.16 R01 Reporte Bandeja de Entrada
- 1.5.14.17 R02 Reporte Bandeja de Salida
- 1.5.14.18 R03 Reporte Directorio Interno
- 1.5.14.19 R04 Reporte Directorio Externo
- 1.5.14.20 R05 Reporte de Usuarios
- 1.5.14.21 R06 Reporte de Instituciones
- 1.5.14.22 Correspondencia Física
- 1.5.15 ADP FL15 Integración
- 1.5.16 ADP FL16 Planeación y verificación
- 1.5.17 ADP FL17 Reporte de verificación
- 1.5.18 ADP FL18 Programa Uso de Recursos
- 1.5.19 ADP FL19 Reporte Liberación
- 1.5.20 ADP F2 Aceptación Entregables
- 1.5.21 ADP F3 Cierre Proyecto

Lecciones aprendidas

Implementación de las herramientas en el uso de la Firma electrónica y elaboración de documentos firmados electrónicamente.

Observaciones

Ninguna.

Firmas de Aceptación del cierre, de elaboración, revisión y aprobación del Acta

Nombre y cargo	Firma	Fecha de Firma	Elaboró / Revisó / Aprobó
Ing. Angelica Olin Sánchez Subcoordinadora de Control de Aplicaciones Académicas Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas		05.12.2017	Elaboró
Lic. José de Jesús Xospa Cruz Jefe de Proyecto Dirección de Infraestructura y Adquisiciones		05.12.2017	Revisó
Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar Coordinador de Infraestructura y Equipamiento Dirección de Infraestructura y Adquisiciones		05.12.2017	Revisó
Ing. Jesús Raymundo Rosales Guadarrama Coordinador de Centro de Servicios Integrales Secretaría de Administración		05.12.2017	Revisó
M.A.E.E. José Luis Izquierdo González Director de Infraestructura y Adquisiciones		05.12.2017	Aprobó
Ing. Humberto Zentella Falcón Director Corporativo de Tecnologías Aplicadas		05.12.2017	Aprobó

