

ADP- Proceso administración de proyectos

Acta de aceptación de entregables. Formato ADP F2

Acta de aceptación de entregables del Proyecto

DCTA.01.36.2017

Digitalización del Trámite de Solicitud de Titulación

Identificador del Entregable	Descripción del Entregable	Fecha compromiso de entrega	Fecha de verificación del entregable	Fecha de real entrega	Responsable de aceptación	Observaciones
<p>Casos de Uso:</p> <p>1. CU solicitud y Seguimiento del Trámite de Titulación por parte del Egresado</p>	En estos documentos se detalla los requerimientos funcionales o las reglas de negocio, a contemplar en la aplicación	17-ago-2017	17-ago-2017	17-ago-2017	Ing. Eduardo Carrillo Santillán	Ninguna
<p>2. CU Proceso de Autorización y Emisión de Título</p>		15-sep-2017	15-sep-2017	15-sep-2017		
<p>Documento de diseño, ADP FL10 ( E-R, Diccionario de datos, clases y diagrama de componentes</p>	En este documento se modela o se plasma una representación del sistema que se va a construir, proporcionando una idea completa de lo que se va a construir.	5-dic-2017	5-dic-2017	5-dic-2017	Lic. Juan Manuel Uribe González	Con la programación del caso de uso no. 2 esta versión no sufrió cambio alguno.



Programas fuentes	Es un conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que debe seguir la computadora para ejecutar el sistema a desarrollar.	8-mar-2018	8-mar-2018	8-mar-2018	Lic. Juan Manuel Uribe González	Ninguna
ADP FL11 Escenarios de pruebas	En este documento se detallarán las pruebas a realizar sobre el sistema, con respecto a la funcionalidad plasmada en los casos de uso.	Para CU 1: 8-nov-2017 Para CU 2: 12-feb-2018	Para CU 1: 8-nov-2017 Para CU 2: 12-feb-2018	Para CU 1: 8-nov-2017 Para CU 2: 12-feb-2018	Ing. Eduardo Carrillo Santillán	Ninguna
ADP FL12 Registro de pruebas unitarias	En este documento, se señalan los resultados de las pruebas ejecutadas, con respecto a lo señalado en el documento Escenario de pruebas.	Para CU 1: 16-nov-2017 Para CU 2: 20-feb-2018	Para CU 1: 16-nov-2017 Para CU 2: 20-feb-2018	Para CU 1: 16-nov-2017 Para CU 2: 20-feb-2018		Ninguna
Reporte de Integración, Formato Libre: ADP FL15 Integración	En este documento se reporta, la estructura del código fuente, la cual debe reflejar de manera completa el entorno de desarrollo	22-mar-2018	22-mar-2018	22-mar-2018	Lic. Juan Manuel Uribe González	Ninguna
Formato Libre ADP FL16 Planeación de calidad	Se define actividades de verificación y validación para valorar y mejorar la calidad de los productos de los trabajos generados durante el desarrollo o modificación del software, revisando productos seleccionados para determinar si son conformes o no a los procedimientos, normas o criterios especificados	10-abr-2018	10-abr-2018	10-abr-2018		Ninguna

*[Handwritten signature]*

Aceptación

Identificación y descripción breve del Entregable	Proveedor/ responsable de la entrega	Fecha de entrega-recepción	Nombre, cargo y firma autógrafa de quién recibe	Observaciones
1. CU solicitud y Seguimiento del Trámite de Titulación por parte del Egresado	Dirección de Servicios Educativos	16-ago-2017	Ing. Eduardo Carrillo Santillán Director de Servicios Educativos	Ninguna
2. CU Proceso de Autorización y Emisión de Título		15-sep-2017		
Documento de diseño, ADP FL10 ( E-R, Diccionario de datos, clases y diagrama de componentes	Lic. Juan Manuel Uribe González	5-dic-2017	Lic. Juan Manuel Uribe González Coordinador de Diseño y Aplicación de Sistemas Académicos Escolar	Ninguna
Programas fuentes	Ing. Emanuel Segura Quiroz Lic. Juan Manuel Uribe González	8-mar-2018		Ninguna
ADP FL11 Escenarios de pruebas	Ing. Eduardo Carrillo Santillán	Para CU 1: 8-nov-2017	Ing. Eduardo Carrillo Santillán Director de Servicios Educativos	Ninguna
ADP FL12 Registro de pruebas unitarias		Para CU 2: 12-feb-2018		Ninguna
	Ing. Eduardo Carrillo Santillán	Para CU 1: 16-nov-2017		
		Para CU 2: 20-feb-2018		
Reporte de Integración, Formato Libre: ADP FL15 Integración	Lic. .Manuel Uribe González	22-mar-2018	Lic. Juan Manuel Uribe González Coordinador de Diseño y Aplicación de Sistemas Académicos Escolar	Ninguna
Formato Libre ADP FL16 Planeación de calidad	Lic. Manuei Uribe González	10-abr-2018		Ninguna

Firmas y fechas de elaboración, revisión y aprobación

Nombre y cargo	Firma	Elaboró/Revisó/Aprobó
Ing. Imelda Guzmán Lara Subjefe Técnico Especialista Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas		Elaboró
Ing. José Luis Reyes Uribe Subjefe técnico Especialista Dirección de Servicios Educativos		Elaboró
Lic. Juan Manuel Uribe González Coordinador de Diseño y Aplicación de Sistemas Académicos Escolar Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas		Revisó/Aprobó
Lic. Benedicto Torres de la Cruz Coordinador de Desarrollo Escolar Dirección de Servicios Educativos		Revisó
Ing. Eduardo Carrillo Santillán Director de Servicios Educativos		Aprobó