

DEPENDENCIA O ENTIDAD: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LAS OBRAS EN 2016

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA EN CASO DE REGISTRAR VARIAS CONTRATISTAS FAVOR DE SEPARARLAS CON: (:)	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%) MN (SI APLICA)	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA MN (SI APLICA)	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DE LA OBRA
DIA-001-16	"MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE GAS, ESTUFAS Y HORNOS EN EL PLANTEL TLALPAN I"	CONSORCIO GER, S.A. DE C.V.	100.00	51,686.13	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-002-16	REMODELACION DE SANITARIOS EN EL PLANTEL PUERTO ESCONDIDO	GRUPO CONSTRU SEYRA, S.A. DE C.V.	100.00	164,203.25	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-003-16	"MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL PLANTEL OAXACA"	CONSORCIO GER, S.A. DE C.V.	100.00	274,190.99	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-004-16	OBRA CIVIL PARA MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALINEACIÓN EN PLANTELES AZCAPOTZALCO, TLÁHUAC E IZTAPALAPA II	CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	100.00	183,646.95	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-005-16	"REPARACIÓN Y CAMBIO DE LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE DEL EDIFICIO A"	CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	100.00	34,078.76	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-006-16	"SUSTITUCIÓN DE CANALON EN TALLER DEL PLANTEL SALINA CRUZ"	CONSTRUCCIONES LEYAM, S.A. DE C.V.	100.00	166,536.22	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-007-16	"REPARACIÓN Y CAMBIO DE LINEA DE DRENAJE EN EL PLANTEL AZCAPOTZALCO"	CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	100.00	40,051.54	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA