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CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. DIA-003-16 QUE CELEBRAN
EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA, REPRESENTADO POR EL
M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Y POR LA OTRA PARTE, CONSORCIO GER S.A. DE C.V.,
REPRESENTADO POR EL ING. ARQ. GABRIEL ENRIQUE ROBLEDO HERNÁNDEZ, EN SU
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE
ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL CONALEP" y "EL CONTRATISTA";
RESPECTIVAMENTE, Y EN FORMA CONJUNTA COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
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SE EXPLICAN LAS RAZONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL CATÁLOGO DE
CONCEPTOS ORIGINALMENTE PACTADO EN EL "CONTRATO PRINCIPAL", Así COMO
SUS IMPORTES DE OBRA ADICIONAL, CANCELADA Y OBRA EXTRAORDINARIA,
DOCUMENTO QUE SE AGREGA AL PRESENTE COMO ANEXO No.1.

DECLARACIONES

11. DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONALEP", QUE:

11.1 COMPARECE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA
PÚBLICA No. 1,634 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2013, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DE
LA LICENCIADA PATRICIA IRMA FIGUEROA BARKOW, NOTARIO PÚBLICO No. 41 DEL
ESTADO DE MÉXICO, PERSONALIDAD QUE QUEDÓ DEBIDAMENTE ACREDITADA EN EL
"CONTRATO PRINCIPÁL".
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11.6 NO OBSTANTE LO ANTERIOR, NO ES DECESARIO DIFERIR LA FECHA DE TERMINACiÓN

DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA FECHA DE 29 DE OCTUBRE PERMANECE COMO LA
FECHA PARA LA TERMINACiÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS.

111. DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA", QUE:

111.1 ACREDITA SUS FACULTADES MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. 95,528, DE FECHA 21
DE JUNIO DE 1999, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No.59, LIC. JORGE
H. FALOMIR, DEL DISTRITO FEDERAL, DICHA PERSONALIDAD QUEDÓ DEBIDAMENTE
ACREDITADA EN EL "CONTRATO PRINCIPAL".

111.2 CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA EJECUTAR LAS
CANTIDADES DE TRABAJOS ADICIONALES, Y EXTRAORDINARIOS MENCIONADOS EN
LAS DECLARACIONES 11.2 Y 11.3, RESPECTIVAMENTE.

3 ~-'
~.~
é ..-



ca a ep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEl ESTADO

(
CONVENIO MODIFICATORIO No. CM-02-003-16

TERCERA: "LAS PARTES" CONVIENEN QUE INDEPENDIENTEMENTE A LO ESTIPULADO EN
EL PRESENTE CONVENIO, SUBSISTIRÁN Y REGIRÁN CON TODA SU FUERZA Y ALCANCE
LEGAL, TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y CONFORMAN EL
"CONTRATO PRINCIPAL", EXCEPTO LAS QUE SE CONTRAPONGAN A LAS ESTABLECIDAS EN
EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

LEíDO EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR
QUINTUPLICADO EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.
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