
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS 

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO 
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU 
REGLAMENTO , PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO 
NÚMERO DIA-002-2018 . 

l. METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 13 DE JULIO DE 2018, 13:30 HRS. 

Siendo las 13:30 horas, del día 13 de julio de 2018, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa 
en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en las instalaciones de la Dirección de 
Infraestructura y Adquisiciones, ubicadas en calle 16 de septiembre 147 norte, Colonia Lázaro Cárdenas, 
Metepec Estado de México, C.P. 52148, las personas físicas y/o morales y servidores públicos , cuyos nombres, 
cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. 

11. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS (EN SU CASO) 
POR PARTE DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y DEL 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA. 

Los que intervienen en el acto: 

Jorge Tomás Romero Díaz. - Residente de Obra designado. 
Arturo Castellanos Vare/a . - Superintendente de construcción. Mercadotecnia, Ingeniería, Mantenimiento, 
Construcción Industrial, sistemas, S.A. de C. V. 

111. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN. 

"REHABILITACION DE CONTACTOS EN AULAS DE PLANTELES DE LA UODDF: AZTAHUCAN, TLALPAN 
1, GUSTAVO A. MADERO 11, AZCAPOTZALCO, SECOFI, SANTA FE, IZTAPALAPA 1, VENUSTIANO 
CARRANZA 1, AEROPUERTO, IZTAPALAPA 111". 

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE 
COSTOS. 

• El importe contractual correspondiente al contrato número DIA-002-2018 es de: $298,731.90 (doscientos 
noventa y ocho mil setecientos treinta y un pesos 90/100 M. N.) más el impuesto al valor agregado 
$47,797.10 (cuarenta y siete mil setecientos noventa y siete pesos 10/100 M. N.) dando un total con I.V.A. 
de $346,529.00 (trecientos cuarenta y seis mil quinientos veintinueve pesos 00/100 M. N.) (que se refiere al 
monto original del contrato sumando los importes del o los convenios que se hayan autorizado y, los ajustes 
de costos). 

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y 
TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO 
LOS CONVENIOS. 

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente: 

Conforme al periodo de contrato. 
Fecha de inicio (fecha de inicio según contrato); 16 de mavo de 2018 
Fecha de terminación (fecha de terminación según contrato) : 14 de iunio de 2018 
Plazo de ejecución: 32 días naturales 
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Conforme al periodo real de ejecución : 
Fecha de inicio (fecha de inicio real): 16 de mavo de 2018. 
Fecha de terminación (fecha de terminación real)." 18 de iunio de 2018. 
Plazo de ejecución (número de días naturales reales de duración de la obra) : 36 días naturales. 

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN. 

ESTIMACIÓN 
PERIODO DE IMPORTE IVA MONTO OBSERVACIONES 
EJECUCIÓN EJERCIDO 

1 
2 
3 
4 

NO SE A 
TOTAL GENERADO 
EJERCIDO 0.00 0.00 0.00 NINGUAN 

ESTIMACION. 
S.F.P. (RET- 0.00 
SVIC O 5%) 

TOTAL 0.00 0.00 0.00 

Resta un saldo de $346,529.00 (trescientos cuarenta y seis mil quinientos veintinueve pesos 00/100 m.n.) 
(Incluye I.VA), para realizar una última estimación y finiquito de trabajos ejecutados, por un importe estimado 
preliminar pero no definit ivo de: 

ESTIMACIÓN 
PERIODO DE 

1 

IMPORTE IVA 
1 

MONTO 
1 

OBSERVACIONES 
EJECUCIÓN EJERCIDO 

1 (uno) 14105/2018 al 231,580.37 37,052.86 268,633.23 Estimación para pago 
1810612018 de finiquito, por 

elaborar. 

VIl. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. 

Por la naturaleza de los trabajos no se entregan planos y/o manuales de operación. 

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A 
LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA. 

No se entrego archivo de documentos. No se genero archivo de documentos. 
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IX. ENTREGA DE GARANTÍA. 

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 
último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía 
para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en fianza de la compañía "Afianzadora ASERTA. 
S.A. de C.V." numero 3706-07249-2 por un importe de $34,652.90 (treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y 
dos pesos 90/100 M.N.), cantidad que representa el 10% del importe total ejecutado con I.V.A. con vigencia de 
un año a partir de la formalización de la presente acta de entrega recepción (13 de julio de 2018). 

POR EL COLEGIO NACIONAL DE 
EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 

POR EL CONTRATISTA 
"MERCADOTECNIA, INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, 

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL, SISTEMAS, S.A. DE C.V. 

lng. Arturo C 
Superintende e de Construcción 
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