



**Cédula de Control y Registro de
Manuales de Procedimientos del CONALEP**

a) Datos del registro

Folio de inscripción	Fecha	Volumen no.	Página
CCR-076	24 de agosto de 2021	2	3 de 10

b) Datos del Manual

Unidad Administrativa	Código	No. de Versión
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones	Pr-ADMVO- CONALEP-005-It-01	1

Fecha del Manual	No. de Fojas	Total de Páginas	No. de Ejemplar
14 de septiembre de 2021	18	21	Digital

FIRMAS

Rosalio Tabla Cerón

Secretario de Planeación y Desarrollo
Institucional


Visto Bueno

Carolina Maribel Martínez Loyo

Directora de Evaluación Institucional

Responsable





Handwritten signatures and initials:
S.
P.
S.

**Manual de Procedimientos
Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
PROCESO.....	2
OBJETIVO DEL PROCESO.....	2
RESPONSABLES.....	2
ALCANCE.....	2
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO.....	3
OBJETIVO.....	4
MARCO LEGAL.....	4
RESPONSABLES DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO.....	4
ALCANCE DE LA INSTRUCCIÓN.....	4
REQUISITOS GENERALES DE OPERACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN.....	5
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.....	5
DIAGRAMA DE FLUJO.....	6
DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO.....	7
FORMATOS.....	10
DICTAMEN PARA CONVENIO MODIFICATORIO.....	11
CONVENIO MODIFICATORIO.....	15

[Handwritten signatures and initials]

**Manual de Procedimientos
Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**




Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 1 de 19		

Introducción

El presente procedimiento, es derivado de la sección 4.2.4 Modificación del contrato de Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ya que establece de manera particular para el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica lo que el manual de aplicación genera indica de manera genérica, lo anterior, con la finalidad de delimitar de manera clara y expedita las responsabilidades de acuerdo con la estructura orgánica de la entidad, por lo que el procedimiento a seguir en la modificación de los contratos de obra pública que se generan en el CONALEP, coadyuvará para la estandarización en la formalización de los convenios y para observar lo establecido en la normatividad en la materia.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Safozar Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

Manual de Procedimientos Disposiciones complementarias al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas			
Macroproceso: Apoyo Administrativo		Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01	
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas		Día: 14	Mes: 9
		Año: 2020	
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas		Revisión: 1	
		Página: 2 de 19	

Proceso

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Objetivo del proceso

Incrementar la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas del Conalep, para mejorar la calidad en el mantenimiento de los inmuebles.

Responsables

- Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
 - Coordinación de Infraestructura y Equipamiento
 - Subcoordinación de Programación de Equipamiento
 - Departamento de Ingeniería de Costos, Licitaciones y Contratos de Obra
 - Departamento de Proyectos y Supervisión de Obras

Alcance

Detección e integración de las necesidades de obra pública y servicios relacionados con las mismas de las diferentes unidades administrativas del CONALEP hasta la entrega de obra y mantenimiento a inmuebles, a entera satisfacción de nuestros clientes.

J.

J.

J.

J.

**Manual de Procedimientos
Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 3 de 19		

Instrucción de trabajo

“Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Safozar Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 4 de 19		

Instrucción de trabajo

Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Objetivo

Particularizar para el CONALEP, el procedimiento que la normatividad en la materia establece de forma general, para las modificaciones que se requieran efectuar a los contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas.

Marco Legal

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 59.
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Artículos: 99 al 102, y 105 en su caso.
- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sección 4.2.4.
- POBALINES en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del CONALEP, artículos 18 y 19.

Responsables de la Instrucción de trabajo

- Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
 - Coordinación de Infraestructura y Equipamiento
 - Jefatura de Departamento de Ingeniería de Costos y Licitaciones

Alcance de la instrucción

El presente procedimiento establece la forma y requisitos para solicitar la modificación de un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma que se encuentre vigente, así como las etapas que deberán seguirse para la solicitud, elaboración del proyecto de convenio, la revisión legal del proyecto y hasta la formalización de convenio modificatorio respectivo.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Safozar Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de Costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 5 de 19		

Requisitos Generales de Operación de la Instrucción

- Que el contrato de obra pública o servicios relacionados con la misma se encuentre vigente.
- La necesidad de modificar el contrato debidamente fundamentada y motivada.
- Exista debidamente establecida la residencia de obra para el contrato sujeto a modificarse.

Identificación de riesgos

Descripción del riesgo

1. La modificación del contrato pudiera resultar improcedente o sin fundamento normativo.
2. El tiempo de formalización puede prolongarse demasiado, ocasionando contratiempos financieros e inconformidades de los contratistas

Tipo

1. Legal
2. Financiero y legal

Responsable

1. Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
2. Coordinación de Infraestructura y Equipamiento
3. Departamento de Ingeniería de Costos Licitaciones y Contratos
4. Departamento de proyectos y supervisión de obra
5. Residencia de Obra

Oportunidades de Atención

1. Revisión y actualización constante de la normatividad en la materia
2. Puntual seguimiento al desarrollo de la obra por parte de los responsables
3. Previsión de las implicaciones, insumos y recursos que implica la formalización de los convenios modificatorios

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Sajazar Salazar <i>Reyna Patricia Sajazar Salazar</i>	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

Disposiciones complementarias al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas



Macroproceso: Apoyo Administrativo

Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01

Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas

Día: 14

Mes: 9


Año: 2020

Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Revisión: 1

Página: 6 de 19

Diagrama de Flujo



Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Salazar Salazar Reyna Patricia Salazar Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo		Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01	
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas		Día: 14	Mes: 9
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas		Revisión: 1	
		Página: 7 de 19	

Descripción de la Instrucción de trabajo

N°.	Responsable	Descripción
La terminología y definiciones que se usan en el presente procedimiento, serán los establecidos en los ordenamientos de la legislación aplicable.		
1	Residencia de Obra	<p>La Residencia de Obra solicitará, por escrito (mediante oficio y correo electrónico) al Departamento de Ingeniería de Costos Licitaciones y Contratos (DICLC), la gestión del convenio modificatorio, indicando al menos el número de contrato y el objeto de la modificación, anexando la documentación soporte.</p> <p>La documentación soporte de las modificaciones será la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de las modificaciones a efectuar, debidamente firmado por las personas que intervienen en su elaboración, revisión y Vo. Bo. Utilizando el formato Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01-F02 • Anexos y dictamen que soporten, argumenten y justifiquen las modificaciones necesarias. <p>Nuevo programa de ejecución modificado (en su caso).</p>
2	Departamento de Ingeniería de Costos, Licitaciones y Contratos	Gestionar, y posteriormente, en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de la entrega de la solicitud acompañada de toda la documentación soporte, el DICLC elaborará el proyecto de convenio utilizando el formato Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01-F01 y turnará la revisión del mismo ante la DCAJ, para la emisión de los comentarios correspondientes.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Salazar Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de Costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo		Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01	
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas		Día: 14	Mes: 9
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas		Revisión: 1	
		Página: 8 de 19	

N°.	Responsable	Descripción
		<p>El dictamen que refiere el primer párrafo del artículo 99 del Reglamento en la materia, contendrá la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundamento legal de las modificaciones. • Antecedentes y datos generales del Contrato. • Motivaciones y consideraciones para efectuar las modificaciones. • Objeto del convenio, el cual contendrá las conclusiones del dictamen. • Lugar y fecha de elaboración. <p>Nombre y firma de quienes intervienen en la elaboración, revisión y Vo. Bo. del dictamen.</p>
3	Coordinación de Infraestructura y Equipamiento	Valida mediante la firma del dictamen y remite a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones para su autorización.
4	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones	Autoriza y remite para revisión a la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos.
5	Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos	Revisa y emite comentarios con fundamento, de acuerdo a alguna de las siguientes situaciones:
		<p>¿Tiene modificaciones?</p> <p>5.1 Si: Se turna al Departamento para la atención de las observaciones</p> <p>5.2 No: continua en la actividad 6</p>

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Safozar Salazar Patricia Safozar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de costos licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 9 de 19		

N°.	Responsable	Descripción
6	Departamento de Ingeniería de Costos, Licitaciones y Contratos	Una vez recibido el resultado de la revisión que efectuó la DCAJ, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, el DICLC aplicará las observaciones que emita la DCAJ que haya lugar y gestionará la formalización del Convenio Modificatorio ante la DIA y el Contratista.
7	Departamento de Ingeniería de Costos, Licitaciones y Contratos	Para el caso de modificaciones contractuales en plazo o monto, el DICLC, en coordinación con la Residencia de Obra, solicitará al contratista el endoso procedente a la garantía de cumplimiento de contrato.
8	Departamento de Ingeniería de Costos, Licitaciones y Contratos	Una vez formalizado el convenio, el DICLC lo integrará al archivo
9	Residente de obra/Contratista	Entregará un tanto del convenio debidamente firmado autógrafamente al Contratista para las gestiones que haya lugar e integrará otro tanto al expediente correspondiente.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Salazar Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de Costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 10 de 19		

Formatos

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Salazar Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 11 de 19		

Dictamen para convenio Modificatorio
Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01-F01

DICTAMEN SOBRE MODIFICACIONES A CONTRATO _____
DE CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ARTICULO 99, SE EMITE EL SIGUIENTE DICTAMEN TÉCNICO, A FIN DE PRECISAR LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA NECESIDAD DE REALIZAR MODIFICACIONES AL CONTRATO PRINCIPAL _____, ADJUDICADO A _____, SUSCRITO POR _____, COMO APODERADO LEGAL; Y POR _____, DIRECTOR (A) DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES POR PARTE DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP).

1. ANTECEDENTES

1.1.- EL CONTRATO PRINCIPAL DIA- _____, SE FORMALIZÓ EL DÍA _____ DE _____ DE 20____, SIENDO EL OBJETO " _____ " EL CUAL CONTEMPLA TRABAJOS, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

1.2 SE PACTÓ COMO PERIODO DE EJECUCIÓN EL COMPRENDIDO DEL _____ AL _____ DE 20____, POR LO TANTO, EL DIA _____ DE _____ DE 20____ SE DETERMINÓ COMO FECHA PERENTORIA PARA EJECUTAR COMPLETAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DEL "CONTRATO PRINCIPAL".

1.3 CON FECHA _____ DE _____ DE 20____, SE FORMALIZÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO _____ CUYO OBJETO FUE _____, RESULTANDO QUE _____ (SE ESTABLECIÓ COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN EL COMPRENDIDO ENTRE _____) (SE MODIFICÓ EL MONTO CONTRACTUAL AL NUEVO IMPORTE DE _____ CON I.V.A. INCLUIDO)(OTRO)

2. CONSIDERANDO

2.1 QUE LAS MODIFICACIONES A LOS TRABAJOS DE OBRA DESCRITOS EN EL PUNTO I DE LOS ANTECEDENTES DEL PRESENTE DICTAMEN, NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO Y DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO EN CUESTIÓN; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Salazar Salazar <i>Reyna Patricia Salazar Salazar</i>	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

Disposiciones complementarias al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 12 de 19		

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE PROPONEN LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO PRINCIPAL, DE ACUERDO CON LO ARGUMENTADO EN EL PRESENTE DICTÁMEN.

2.2 QUE DEBIDO A REQUERIMIENTOS DE LA MISMA OBRA Y CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL, NO FUE NECESARIA LA EJECUCIÓN DE CIERTAS CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, O BIEN RESULTÓ NECESARIO CANCELAR CONCEPTOS DE TRABAJO PARA DAR SUFICIENCIA DE RECURSOS A TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES. ESPECÍFICAMENTE, DICHAS CANCELACIONES SE REQUIRIERON POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

PLANTEL 1 : _____
 PLANTEL 2: _____
 ...
 PLANTEL N: _____

SE ADJUNTA PRESUPUESTO SOPORTE DE IMPORTE CANCELADO (ANEXO 1)

2.3 QUE PARA PODER COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL, RESULTÓ NECESARIO EJECUTAR CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS DE CONFORMIDAD AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL, DEBIDO A LO SIGUIENTE:

PLANTEL 1 : _____
 PLANTEL 2: _____
 ...
 PLANTEL N: _____

SE ADJUNTA PRESUPUESTO SOPORTE DE IMPORTE CANCELADO (ANEXO 1)

2.4 QUE PARA PODER COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL, RESULTÓ NECESARIO EJECUTAR CONCEPTOS DE OBRA NO CONTEMPRADOS EN LOS ACUERDOS CONTRACTUALES VIGENTES (CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS), DEBIDO A LO SIGUIENTE:

PLANTEL 1 : _____
 PLANTEL 2: _____
 ...
 PLANTEL N: _____

SE ADJUNTA PRESUPUESTO SOPORTE DE IMPORTE CANCELADO (ANEXO 1)

2.5 QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES COMO EXTRAORDINARIOS (EN SU CASO), REQUIEREN (NO REQUIEREN) LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEBIDO A QUE _____.

CONCLUSIONES

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Saiz Salazar Reyna Patricia Saiz Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 13 de 19		

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, Y DE CONFORMIDAD A LOS PRECEPTOS LEGALES Y ARGUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE DETERMINA LA CONVENIENCIA DE MODIFICAR EL CONTRATO PRINCIPAL MEDIANTE EL CONVENIO MODIFICATORIO CON NÚMERO CONSECUTIVO ____, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL MISMO, FORMALIZANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA CANCELADOS, ADICIONALES Y EXPTRAORDINARIOS DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES CUADROS RESUMEN.:

ANEXO "1"				
PLANTEL	IMPORTE NETO DE LA MODIFICACIÓN	(-) OBRA CANCELADA	(+) OBRA ADICIONAL	(+) OBRA EXTRAORDINARIA
	=(1+2+3)	1	2	3
CONTRATO No. DIA- -20				
PLANTEL 1				
PLANTEL 2				
PLANTEL 3				
PLANTEL N				
Totales de modificación (SUMA = PLANTEL 1 al N)				

	MONTOS SIN I.V.A.	I.V.A.	MOTOS CON I.V.A.
IMPORTE CONTRACTUAL			
IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN			
NUEVO IMPORTE CONTRACTUAL			

OBJETO DEL CONVENIO:

SE PONE A CONSIDERACION LA AUTORIZACION, ELABORACION Y FORMALIZACION DEL **CONVENIO MODIFICATORIO CM-_-_-20** EN AMPLIACION (DISMINUCIÓN) EN MONTO, SIN MODIFICAR (AUMENTANDO) EL TIEMPO Y PLAZO NECESARIO PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, (CUANDO APLIQUE, ANOTAR EL SIGUIENTE TEXTO: EN __ DIAS NATURALES, POR LO QUE EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN PROPUESTO QUEDARÁ DEL __ DE __ AL __ DE DE __ 20__-).

METEPEC, EDO. DE MÉXICO A ____ DE ____ DE ____ 20

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González Jefe de depto. de Ing. de costos, licitaciones y contratos	Reyna Patricia Salazar Salazar Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Samantha Belén Ceballos Gutiérrez Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 14 de 19		

ELABORO:

RESIDENTE DE OBRA,

REVISO

AUTORIZO

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Y SUPERVISION DE OBRA

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Salazar Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 15 de 19		

Convenio Modificatorio

Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01-F02

CONVENIO MODIFICATORIO CONSECUTIVO: CM-_____
CONTRATO DIA-_____

CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL **CONTRATO NO. DIA-_____** QUE CELEBRAN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, REPRESENTADA POR _____, EN SU CARÁCTER DE _____ Y POR LA OTRA _____, REPRESENTADA POR _____, EN SU CARÁCTER DE _____, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL CONALEP"** Y **"EL CONTRATISTA"**; RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

- 1.1 QUE CON FECHA _____, **"EL CONALEP"** Y **"EL CONTRATISTA"** CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DEL INSTRUMENTO AL QUE EN ADELANTE SE HARÁ REFERENCIA COMO **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, EL CUAL TIENE POR OBJETO QUE **"EL CONTRATISTA"** REALICE _____, MISMO QUE SE OTORGÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE _____, DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; _____, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES.
- 1.2 QUE EL MONTO A CUBRIR POR EL OBJETO DEL **"CONTRATO PRINCIPAL"** CORRESPONDIÓ A LA CANTIDAD DE _____ MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO _____, DANDO UN TOTAL CON I.V.A. DE _____.
- 1.3 QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA VIGENCIA DEL **"CONTRATO PRINCIPAL"** QUEDÓ ACORDADO Y SEÑALADO TANTO EN EL RUBRO COMO EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL **"CONTRATO PRINCIPAL"**, POR LO CUAL **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DÍA _____.
- 1.4 QUE CON FECHA _____, LA RESIDENCIA DE OBRA ELABORÓ DICTAMEN SOBRE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE REFERENCIA, EN EL CUAL, SE EXPLICAN LAS RAZONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINALMENTE PACTADO EN EL **"CONTRATO PRINCIPAL"**, ASÍ COMO SUS IMPORTES DE OBRA CANCELADA, ADICIONAL Y EXTRAORDINARIA, DOCUMENTO QUE SE AGREGA AL PRESENTE COMO ANEXO "A".

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Salazar Salazar Patricia Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de Costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 16 de 19		

DECLARACIONES

II. DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONALEP", QUE:

II.1 COMPARECE EN ESTE ACTO REPRESENTADO POR _____, EN SU CARÁCTER DE _____ DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, TODA VEZ QUE CUENTA CON PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, MISMO QUE ACREDITA CON ESCRITURA PÚBLICA NO. _____, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. _____ CON RESIDENCIA EN _____.

II.2 PARA PODER COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL "**CONTRATO PRINCIPAL**", RESULTÓ NECESARIO EJECUTAR CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES DE CONCEPTOS PACTADOS DE CONFORMIDAD AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL "**CONTRATO PRINCIPAL**", POR UN MONTO ADICIONAL EQUIVALENTE A _____ MÁS I.V.A. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD AL PRESUPUESTO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONVENIO COMO ANEXO "A".

(motivación de la obra adicional) _____

ASÍ MISMO, FUE NECESARIO EJECUTAR CONCEPTOS DE TRABAJO NO CONTEMPLADOS EN EL "**CONTRATO PRINCIPAL**" (EXTRAORDINARIOS) POR UN MONTO EQUIVALENTE A _____, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD AL PRESUPUESTO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONVENIO COMO ANEXO "A".

(motivación de la obra extraordinaria) _____

II.3 DEBIDO A REQUERIMIENTOS DE LA MISMA OBRA NO FUE NECESARIA LA EJECUCIÓN DE CIERTAS CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, O BIEN RESULTÓ NECESARIO CANCELAR CONCEPTOS DE TRABAJO PARA DAR SUFICIENCIA DE RECURSOS A PARTE DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA DECLARACIÓN II.2 A FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL "**CONTRATO PRINCIPAL**", POR LO QUE SE DISMINUYÓ EL MONTO DE DICHO "**CONTRATO PRINCIPAL**" EN RAZÓN DE _____ DE ACUERDO AL PRESUPUESTO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO ANEXO "A".

(motivación de la obra cancelada) _____

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Salazar Salazar Reyna Patricia Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 17 de 19		

II.4 POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO DISMINUIR EL MONTO DEL "CONTRATO PRINCIPAL", EN VIRTUD DE QUE LA SUMA ARITMÉTICA DE LOS MONTO ESTABLECIDOS EN LAS DECLARACIONES II.2 Y II.3 RESULTA EN

III. DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA", QUE:

III.1. ACREDITA SUS FACULTADES MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. _____ DE FECHA _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _____, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL ESTADO DE _____, Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NO. _____, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

III.2 CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LAS CANTIDADES DE TRABAJO ADICIONALES, Y DE REALIZARLO EN EL PERIODO ESTABLECIDO EN EL "CONTRATO PRINCIPAL".

IV. LAS PARTES DECLARAN, QUE:

IV.1 QUE SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LA PERSONALIDAD, ATRIBUCIONES Y CAPACIDAD CON QUE SE OSTENTAN.

IV.2 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 99 DE SU REGLAMENTO, SE HACE NECESARIO CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO PARA FORMALIZAR LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIEREN LAS DECLARACIONES II.2, II.3 Y II.4 DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

IV.3 LA FECHA DE _____ PERMANECIÓ COMO LA FECHA PARA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS (en su caso, o bien, "Es necesario otorgar ___ días naturales con el propósito de ejecutar los trabajos a los que se refieren las declaraciones ii.2, ii.3 y ii.4 del presente instrumento).

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, SUJETÁNDOSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES, POR LO CUAL PACTAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: LAS PARTES CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES CONSISTE EN FORMALIZAR LAS MODIFICACIONES AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS RELATIVAS A CANTIDADES DE OBRA, TANTO ADICIONALES, EXTRAORDINARIAS Y CANCELADAS, DE

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Sañazar Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de lrg. de costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo	Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01		
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas	Día: 14	Mes: 9	Año: 2020
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Revisión: 1		
	Página: 18 de 19		

CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN REFERIDO EN EL ANTECEDENTE 1.4, ANEXO A, RESULTANDO _____ (una disminución, un aumento o sin modificación, según sea el caso) EN EL MONTO TOTAL PACTADO EN SU CLÁUSULA TERCERA DEL **"CONTRATO PRINCIPAL"**.

SEGUNDA: "EL CONALEP" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE EL MONTO QUE RESULTA DE LA _____ (disminución, o aumento, o sin modificación, según sea el caso) ES POR LA CANTIDAD DE _____, CONSEQUENTEMENTE **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** SE REDUCE A _____, MÁS LA CANTIDAD _____ CORRESPONDIENTE AL I.V.A., RESULTANDO UN TOTAL DE _____ I.V.A. INCLUIDO.

TERCERA: EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN EL **"CONTRATO PRINCIPAL"**, PERMANECE SIN CAMBIO ALGUNO (se cambia a un nuevo período comprendido entre _____, según sea el caso), EN CONSIDERACIÓN DE QUE LAS MODIFICACIONES RELATIVAS A LA OBRA ADICIONAL, CANCELADA Y EXTRAORDINARIA NO REQUIEREN DE PLAZO ADICIONAL, POR LO TANTO, EL DÍA _____, CONTINUÓ (es, según sea el caso) COMO LA FECHA PERENTORIA PARA EJECUTAR COMPLETAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DEL **"CONTRATO PRINCIPAL"** Y SU CONVENIO MODIFICATORIO.

CUARTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE EL **"CONTRATO PRINCIPAL"** SUBSISTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS OBLIGACIONES, SALVO LAS QUE SE OPONGAN A LAS MODIFICACIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, LAS CUALES NO IMPLICAN EN MOMENTO ALGUNO VARIACIÓN AL PROYECTO ORIGINAL.

LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y ENTERADAS **"LAS PARTES"** DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR QUINTUPLICADO EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO A LOS ____ DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

POR "EL CONALEP"

POR "EL CONTRATISTA"

TESTIGOS

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Salazar Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de mg. de costos, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".

**Disposiciones complementarias al Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas**



Macroproceso: Apoyo Administrativo		Código: Pr-ADMVO-CONALEP-005-It-01	
Proceso: MAAG en Materia de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas		Día: 14	Mes: 9
Instrucción de trabajo: Elaboración y Formalización de Convenios Modificatorios a Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas		Revisión: 1	
		Página: 19 de 19	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL **COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**, REPRESENTADO POR _____, EN SU CARÁCTER DE _____ Y POR LA OTRA, _____ REPRESENTADA POR _____ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, CON FECHA _____ DE _____ DEL _____.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Josías Ignacio González González	Reyna Patricia Sajaar Salazar	Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Jefe de depto. de Ing. de posts, licitaciones y contratos	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

NOTA: "Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web y del Portal del CONALEP, serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta y uso es responsabilidad exclusiva del usuario".